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Sissejuhatus 

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse vahel 

05.03.2018 sõlmitud töövõtulepingu nr 4-1/18/31 lisas toodud lähteülesande punktile 5.3 

esitatakse töö vahearuanded 21. august 2018, 1. detsember 2018 ja 10. juuni 2019. 

Töövõtulepingu kohaselt tuleb vahearuandega esitada tellijale ülevaade tehtud töödest ja 

kavandatavatest tegevustest, s.h. millised osad tööst vajavad veel tegemist lõpptähtajaks. 

Käesoleva vahearuandega antakse ülevaade uuringu “Ohtlike ainete sisaldus kalades” seni 

tehtud töödest ja töödest, mis on plaanis läbi viia järgmisel aruandlusperioodil.  
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1. Ülevaade tehtud töödest 

1.1. Tööde ajakava 

Lepingu sõlmimise järgselt koostati ajakava tööde läbiviimiseks. Ajakava koostamise aluseks 

võeti Maaeluministeeriumi poolt koostatud 2016. – 2017. aasta kutseliste kalurite 

püügiandmete statistika, et uuringus olevate kalaliikide proovid saaksid kogutud ajal, mil 

kõige suuremad kogused kaladest välja püütakse (tabel 1). 

Tabel 1. Esialgne proovikogumise ajakava. 

Kalaliik Püügiaeg Proovikogumise aasta 

Kevadkudu räim aprill - juuni 2018 

Lest juuli - september 2018 

Sügiskudu räim august - oktoober 2018 

Lõhi september- oktoober 2018 

Ahven oktoober - detsember 2018 

Jõesilm oktoober - detsember 2018 

Kilu 
oktoober – märts (jaanuar – 

veebruar) 
2019 

Ahven aprill - mai 2019 

Harilik koha jaanuar - aprill 2019 

 

1.2. Kohtumine tellija ja sihtrühma esindajatega  

Lisaks esialgsele tööde ajakava koostamisele kohtuti enne tööde algust tegevuste 

tutvustamiseks tellija ehk Keskkonnaministeeriumi ning peamise sihtrühma ehk Veterinaar- 

ja Toiduameti esindajatega. Kohtumine leidis aset 5. aprillil 2018 Keskkonnaministeeriumis 

ning selle tulemusel otsustati kaladest analüüsitavate ainete nimekirja lisada raskemetallid 

nikkel (Ni) ja arseen (As), sest nikkel on prioriteetne ohtlik aine ning arseen 

vesikonnaspetsiifiline saasteaine. 

1.3. Proovikogumise metoodika koostamine 

Pärast töö tellija ja sihtrühma esindajatega kohtumist koostas töövõtja proovikogumise 

metoodika (lisad 1 ja 2), mis vastaks Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud nõuetele 

saasteainete piirnormidele vastavuse kontrollimiseks ning tagaks edaspidise ühtsetel alustel 

proovikogumise. 
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1.4. Kutseliste kalurite kontaktide kogumine 

Metoodika koostamise ajal ja edaspidi on otsitud eri püügipiirkondades (ICES 28-1 – Liivi 

laht; ICES 28-2 – Läänemere avaosa; ICES 29 – Soome lahe suue; ICES 32 – Soome laht) 

tegutsevate kutseliste kalurite, nii traal- kui rannakalurite, kes oleksid uuringu raames nõus 

koostööd tegema, kontaktandmeid. Siinkohal tuleb mainida, et väga paljud kalurid ei ole 

huvitatud koostööst, sest kardetakse, et sellega võivad kaasneda hilisemad 

keskkonnaamentike poolsed sanktsioonid. 

Käesolev uuring hõlmab endasse erinevaid püügipiirkondi ja kalaliike ning sealjuures 

mitmeid proovipartiisid, mistõttu on vajalik saavutada võimalikult suur ja mitmekesine 

kutselisi kalureid sisaldav üle-Eestiline võrgustik, kellelt oleks võimalik analüüsiks kalu 

koguda. Eelistatud on suurtemate püügimahtudega kutselised kalurid, sest nende 

püügipartiidest jõuab protsentuaalselt suurem kogus kalu kalatööstusse ja läbi selle 

inimtarbimisse. 

Käesoleva aruande valmimise hetkeks on olemas nii traallaevade kui ka rannakalurite 

kontakte, kes on nõus uuringu osas koostööd tegema, kuid mitte kõikide liikide ja nende 

püügipiirkondade osas. Kalurite kontaktide otsimise tegevus jätkub ka edaspidi. 

1.5. Kalade kogumine analüüsiks 

1.5.1. Kevadkudu räim 

Esialgse plaani kohaselt oli kevadkudu räim esimeseks kalaliigiks, mida uuringu raames 

plaaniti koguda Liivi lahest (ICES 28-1), Soome lahe suudmest (ICES 29) ja Soome lahest 

(ICES 32), igast piirkonnast kaht püügipartiid esindavat proovi, kokku 6 proovi. 

Tulenevalt soojast kevadest algas 2018. aastal räime traalpüük varasemalt, mistõttu ei oleks 

õnnestunud kõikidest piirkondadest enam 2018. aasta kevade jooksul räime proove koguda. 

Et tagada eri püügipiirkondade vaheliste proovide tulemuste võrreldavus, otsustasime lükata 

kõikide räime proovide kogumise täies mahus 2019. aastasse. 

1.5.2. Lest 

Lesta proovide kogumine analüüsiks on esialgse proovikogumise ajakava kohaselt märgitud 

juuli – september. Tulenevalt 2018. aasta ebaharilikult kuumast suvest ei ole kalurid 

lestapüügiga juulist alustanud. On käidud üksnes aegajalt katsetamas, kuid korralikku püüki 

ei toimunud juuli kuus ning samuti ka augusti alguses. 
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Käesoleva aruande esitamise hetkeks ühtegi lesta proovi kogutud ei ole, kuid on suheldud 

kaluritega ja püügil käiakse järjest rohkem ning proovide kogumisega tehakse algust juba 

augusti lõpus. 
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2. Tulevased tegevused 

Kuna projekti esimeses järgus ei ole kogutud plaanitud kahest kalaliigist kummagi proove, 

siis on järgneva raporteerimise perioodi (teise vahearuande tähtaeg 1. detsember 2018) 

jooksul plaanis koguda järgmiste kalaliikide proovid: 

1) lest – 10 püügipartii proovid (august-september); 

2) sügiskudu räim – 1 püügipartii proovid (september-oktoober); 

3) lõhi – 10 püügipartii proovid (september-oktoober); 

4) ahven – 3 püügipartii proovid (oktoober-detsember); 

5) jõesilm – 2 püügipartii proovid (oktoober-detsember). 

Võrreldes projekti lähteülesandes tooduga oleme sisse viinud mõningasi muudatusi 

püügikohtade osas, kust proove kogutakse. Lesta puhul ei ole plaanis koguda 8 püügipartii 

proovi Soome lahe suudmest (ICES 29) ja 2 püügipartii proovi Läänemere avaosast (ICES 

28-2). Tulenevalt püügimahtudest ja viimasest merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ) 

kohasest keskkonnaseisundi hinnangust toiduks tarbitavate kalade osas, on jaotust muudetud. 

Uue jaotuse kohaselt on lesta plaanis koguda 4 püügipartii proovi Soome lahe suudmest 

(ICES 29) ja 2 püügipartii proovi kõigist kolmest ICES püügipiirkonnast: Läänemere 

avaosast (ICES 28-2), Soome lahest (ICES 32) ning Liivi lahest (ICES 28-1). 

Samuti on jõesilmu osas plaanis sisse viia muudatus, sest lähteülesande koostamise hetkel ei 

olnud infot Pärnu jõestikus toimuva tööndusliku silmupüügi kohta. Seega lisatakse 

uuringusse lisaks Soome lahe piirkonnale (ICES 32) ka Liivi lahe piirkond (ICES 28-1), 

mistõttu kogutakse jõesilmu kokku 2 püügipartii proovid, mitte ühe, nagu on kirjas 

lähteülesandes. 

Tulenevalt ilmastikuoludest ei saa kindlalt väita, kas järgneva perioodi sees (enne 1. 

detsembrit 2018) õnnestub silmu proovid koguda või lükkub see järgmisse aruandlusperioodi 

(1.12.2018 – 10.06.2019). 

Proovide kogumise järgselt viiakse proovid otse laborisse, kus teostatakse koheselt kalade 

bioloogilised analüüsid ning edasi valmistatakse ette proovid keemilisteks analüüsideks. 

Detailsemat ajakava keemiliste analüüside tulemuste osas ei ole antud etapis võimalik kirja 

panna, sest kõik oleneb, millal täpsemalt saadakse kaluritelt kalad, kui pikk on laboris sel 

hetkel tööde ootejärjekord ning samuti tuleb arvestada sisse tellitavate analüüside osas 

(näiteks PCB-d) pikema ajakuluga. 
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Kokkuvõte 

Tulenevalt 2018. aasta erakordselt soojast kevadest ja sellele järgnenud erakordselt soojast 

suvest on projekti esimeses järgus toimunud mõningasi kõrvalekaldeid esialgsest ajakavast. 

Käesoleva aruande esitamise ajaks ei ole veel kogutud analüüsimiseks ühtegi kalaproovi, 

kuid kõik metoodilised kui ka statistilised ettevalmistustööd on läbi viidud, mis võimaldavad 

esimesel võimalusel (kui püük täies mahus algab) proovikogumisega alustada. 

Järgmise aruandlusperioodi jooksul on plaanis koguda nelja kalaliigi (lest, sügiskudu räim, 

lõhi, ahven) ja ühe sõõrsuuliigi (jõesilm) püügipartiidest proovid ning alustada nende 

analüüsimisega. 
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Lisa 1. Töönduslikult püütavate kalade analüüsiks proovide kogumise 
metoodika 
 
Metoodika on lisatud eraldi failidena aruande juurde. 

 

 


