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KOOSKÕLASTUSTE KOONDNIMEKIRI 

JRK 
NR 

KOOSKÕLASTAV 
ORGANISATSIOON/KATASRI- 

ÜKSUSE NIMI JA TUNNUS 
KUUPÄEV KOOSKÕLASTUSE SISU 

KOOSKÕLASTAJA 
NIMI 

KOOSKÕLASTUSE 
ORIGINAALI 
ASUKOHT 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Pargi tn 60 (43701:004:0026) 

 
19.01.2016 

Kooskõlastatud. 
1. Projektis toodud lõigus 8 palun 
puhastustöid teostada mööda põlde jõe 
paremkaldal. 

Merle Kuldsepp Kobras AS arhiiv 

2. 

AS Põlluvara 
Kivikünka (32003:001:0018) 

Laanevälja (32003:001:0019) 

Uhaku (75101:003:0183) 

 

18.01.2016 
Kooskõlastatud. 
 

Vello Teor Kobras AS arhiiv 

3. 
Külmoaja 1 (43701:004:0189) 

 
18.01.2016 

Kooskõlastatud. 

Märkus: lõigul 6 kusagile jõkke 

peidetud peale sõda mingi ports 

63mm vene mürskusid. Väidetavaid 

mürsu asukohti teab Vello Müüri 

juhendamisel Juhan Pärtna tel 

56487703 

Vello Müür Kobras AS arhiiv 

4. 

Pargi Puhkemaja OÜ 

Veski põik 1 (75101:003:0134) 
19.01.16 Kooskõlastatud Silver Lipp Kobras AS arhiiv 

5. 

Lüganuse tee 12a 

(43701:004:0068) 03.02.16 Kooskõlastatud Tõnu Pärnamäe Kobras AS arhiiv 

6. 
Pihlaka (43701:004:0055) 

27.01.16 kooskõlastatud Raivo Salumäe Kobras AS arhiiv 
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7. 
RMK Ida-Virumaa metskond 

27.01.16 
Kooskõlastatud. 
Seisukohti vt Lisa 1 

 

Alar Süda 
metsaülem 

Kobras AS arhiiv 

8. 
Elektrilevi OÜ 

18.01.16 
Kooskõlastatud tingimusi vt Lisa 1 

 
Priit Mägi 
 

Kobras AS arhiiv 

9. 
Elering AS 

19.01.16 
Kooskõlastatud tingimusi vt Lisa 1 

 

Marten Raidma 
Elering AS Ida 
piirkonna liinide 
käidukorraldaja 

Kobras AS arhiiv 

10. 
Telia Eesti AS 

04.02.16 
Kooskõlastuse seisukohti vt Lisa 1 
Kooskõlastus kehtib kuni 03.02.17 

Emil Villemson Kobras AS arhiiv 

11. 

Londoni  (75101:001:0128) 

Jõe tn19 (75101:001:0127) 
01.02.16 Kooskõlastatud Inna Rosi Kobras AS arhiiv 

12. 

Mõisa tee 7a (75101:003:0212) 

Veski tn 5 (75101:003:0213) 

Puiestee tn 16 (75101:003:0217) 

Sepa (75101:003:0218) 

Kurna (75101:003:0211) 

05.02.16 

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 
ohutustamise eelprojekt 
kooskõlastatud tingimusel: 
Tööprojekt ja selles  tööde teostamise 
tehnoloogia korraldus kooskõlastada 
maaomaniku volitatud esindaja 
Toomas Timmuskiga (tel. 58 045 261) 
ja Erra jõe vasakul kaldal kinnistutel 
põllumaad rentiva FT Eesti OÜ 
esindajaga (Mihkel Olt, tel. 56989843) 

Toomas Timmusk 
Jaan Timuski ja 
Thomas Timuski 
volitatud esindaja 

Kobras AS arhiiv 

13. 
OÜ Järvebiopuhastus 

04.02.16 Kooskõlastatud. Seisukohti vt Lisa 1 
Andra Pärnamäe 
OÜ Järvepuhastus 
tootmisdirektor 

Kobras AS arhiiv 

14. 
Maanteeamet 

26.01.16 Kooskõlastatud. Tingimusi vt Lisa 1 

Villu Lükk 
Maanteeamet 
Keskkonnatalituse 
juhataja 

Kobras AS arhiiv 

15. 
VKG Viru Keemia Grupp 

29.01.16 
Kooskõlastatud. Tingimusi ja 
tähelepanekuid vt Lisa 1 

Meelis Eldermann 
VKG Oil AS 
 juhatuse liige 

Kobras AS arhiiv 
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16. 

 

Mäe (43701:004:0712) 
05.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et lahtise 
salvkaevu vesi peab jääma puhtaks. 
Veetase on seotud jõe vee tasemega, 
siiamaani on joogiks kõlblik 

Krista Lintrop Kobras AS arhiiv 

17. 

 

Liivakünka (43701:004:0204) 
09.02.16 Kooskõlastatud 

Ene Lepp 
Tauno Lepp 

Kobras AS arhiiv 

18. 

 

Õunaaia (43701:004:0079) 

Karsti (43701:004:0083) 

Jõetaguse (43701:004:0178) 

Jõemasti (43701:004:0179) 

Pikapõllu (43701:004:0225) 

Vendi (43701:004:0001) 

09.02.16 Kooskõlastatud Aare Vent Kobras AS arhiiv 

19. 

 

Lüganuse tee 12 

(43701:004:0051) 

 

05.02.16 Kooskõlastatud Reet Lont Kobras AS arhiiv 

20. 
Raja (43701:004:0019) 

08.02.16 Kooskõlastatud Vilhelmine Normak Kobras AS arhiiv 

21. 

 

Terava (75101:003:0129) 

Kiviõli tee 31 (75101:003:0690) 

09.02.16 Kooskõlastatud Märt Olt Kobras AS arhiiv 
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22. 
Eesti Raudtee AS 

10.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 
1. Kaablite täpne asukoht ja sügavus 

määrata surfimise teel AS Eesti 
Raudtee Side – ja turvanguameti 
juhtivspetsialisti juuresolekul. 

2. Mehhanismide kasutamine on 
keelatud lähemal kui 2m kaablite 
trassidest. Vajadusel kaablid 
kaitsta. 

3. Tööprojektis kirjeldada meetmeid 
ja tööde tehnoloogiat mastide 
püsivuse tagamiseks Eesti 
Raudteele kuuluva keskpinge 
õhuliini kaitsevööndis 
tegutsemisel (10 m mõlemale 
poole õhuliini). 

4. Tööprojekt kooskõlastada AS Eesti 
Raudteega ( sh. elektrivõrkudega). 

Ivo Laht 
Teeameti juhataja 
Infrastruktuuridirektor
i kohusetäitja 

Kobras AS arhiiv 

23. 
Kirsi (43701:004:0199) 

10.02.16 Kooskõlastatud Ingrid Kiiver Kobras AS arhiiv 

24. 

Külmoja (43701:004:0188) 

 
10.02.16 Kooskõlastatud Külli Veidemann Kobras AS arhiiv 

25. 
Nurme tn 4 (75101:003:0338) 

10.02.16 Kooskõlastatud Tõnu Valdmaa Kobras AS arhiiv 

26. 
Õitmaa (43701:004:0025) 

10.02.16 Kooskõlastatud Tiidu Parve Kobras AS arhiiv 

 
27. 

 

Meesaki (75101:003:0640) 
05.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et  kraavi 
puhastatakse 

Viktor Lumi Kobras AS arhiiv 

28. 
Jõe tn 13 (75101:003:0101) 

07.02.16 Kooskõlastatud Ene Sild Kobras AS arhiiv 
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29. 
Pargi tn 10 (43701:004:1170) 

10.02.16 Kooskõlastatud Kristi Ait Kobras AS arhiiv 

30. 
Ojanurga (75101:003:0002) 

11.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et 

projekteerija kooskõlastab 

juurdepääsu teed jõe hoolduseks 

hetke rentnikuga ( meie anname 

teada) ja informeerib sellest Farad 

Group OÜ –d maili teel 

farad.group@gmail.com 

 

Margo Rüütel 
Farad Group OÜ 

Kobras AS arhiiv 

31. 
Sepa (43701:004:0063) 

11.02.16 

 

Kooskõlastatud 
Lauri Lauringson Kobras AS arhiiv 

32. 

 

Papli tn 16a (43701:004:0530) 

 

11.02.16 
Kooskõlastatud 

Aivar Raudsepp Kobras AS arhiiv 

33. 
Vanajõe (32003:001:0007) 

11.02.16 
Kooskõlastatud 

Toomas Kriisa Kobras AS arhiiv 

34. 
Tammi (43701:004:0139) 

12.02.16 
Kooskõlastatud Igor Arefjev 

OÜ S.A.CITO 
Kobras AS arhiiv 

35. 
AS Nitrofert 

12.02.16 
Kooskõlastatud. Tingimusi vt Lisa 1 

Aleksei Nikolajev 
AS Nitrofert 
Peadirektor 

Kobras AS arhiiv 

36. 

Lüganuse kirik 

(43701:004:0207) 

 

12.02.16 
Kooskõlastatud 

Risto Lindeberg 
EELK Lüganuse 
Ristija Johannese 
Kogudus MTÜ 

Kobras AS arhiiv 

mailto:farad.group@gmail.com
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37. 

Papli tn 8a (43701:004:0034) 

Aia (43701:004:0104) 
12.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel kui  Papli 

8a asuva kaevu vesi muutub 

kasutuskõlbmatuks tagatakse uus 

veevarustus 

Veera Urbala Kobras AS arhiiv 

38. 
Roodu (43701:004:0023) 

15.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et 

tagatakse juurdepääs roodu kinnistule Raivo Sass Kobras AS arhiiv 

39. 
Papli tn 14 (43701:004:0181) 

09.02.16 

Kooskõlastada tingimusel, et 

säilitatakse teisel pool jõge Papli tn 14 

kinnistule toodud allikas 
Signe Soome Kobras AS arhiiv 

40. 

Jõeääre (43701:004:0004) 

Nurmepõllu (75101:003:0339) 
12.02.16 

Kooskõlastatud 
Leino Tammann Kobras AS arhiiv 

41. 

Tõnismäe (43701:004:0194) 

Jõe tn 12 (64501:003:0044) 
12.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et silla 

juures säilitada kaks suurt toru. Olemas 

oma mineraalpinnas 
Ülle Vinni Kobras AS arhiiv 

42. 
Pargi tn 62 (43701:004:0028) 

16.02.16 
Kooskõlastatud 

Ants Sibrits Kobras AS arhiiv 

43. 

Laiahaua (43701:004:0150) 

Jõe tn 10 (64501:003:0014) 
15.02.16 

Kooskõlastatud 
Linda Kalle Kobras AS arhiiv 

44. 

Puiestee tn 10a 

(75101:003:0284) 15.02.16 

Kooskõlastab tingimusel, et keegi ei 

tule tema maa peale. Riho Vaher Kobras AS arhiiv 

45. 
Kohtla-Järve Linnavalitsus 

17.02.16 
Kooskõlastatud 

Kohtla-Järve 
Linnavalitsuse 
ehituskomisjon 

Kobras AS arhiiv 

46. 
Sonda Vallavalitsus 

17.02.16 
Kooskõlastatud Andrea Eiche 

vallavanem 
Kobras AS arhiiv 
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47. 
Tarna (32003:001:0027) 

18.02.16 
Kooskõlastatud 

Tormi Tamm Kobras AS arhiiv 

48. 
Papli tn 16 (43701:004:0077) 

18.02.16 
Kooskõlastatud 

Eha Tobreluts Kobras AS arhiiv 

49. 
Põllumajandusamet 

17.02.16 
Kooskõlastatud Raigo Kuldmaa 

Peaspetsialist 
Kobras AS arhiiv 

50. 
Pargi tn 46b (43701:004:0271) 

18.02.16 
Kooskõlastatud 

Annely Kauril Kobras AS arhiiv 

51. 
Kiviõli Linnavalitsus 

18.02.16 
Kooskõlastatud Nikolai Vojeikin 

Kiviõli Linnapea 
Kobras AS arhiiv 

52. 

Allika (43701:004:0015) 

Kiviõli tee 2 (43701:004:1071) 
18.02.16 

Kooskõlastatud 
Aivar Liinak Kobras AS arhiiv 

53. 
Kiviõli tee 6 (43701:004:0318) 

16.02.16 
Kooskõlastatud 

Rainer Männi Kobras AS arhiiv 

54. 
Lüganuse Vallavalitsus 

19.02.16 
Kooskõlastatud 

Viktor Rauam 
Lüganuse 
Vallavanem 

Kobras AS arhiiv 

55. 
Nurga (43701:004:0147) 

15.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et rentnik 

OÜ Agro omanikuga Aare Vendiga 

võetakse enne ühendust. 
Ants Nurk Kobras AS arhiiv 

56. 
Kiviõli tee 20 (43701:004:0050) 

19.02.16 
Kooskõlastatud 

Arvi Virve Kobras AS arhiiv 

57. 
Pargi tn 16 (43701:004:0064) 

19.02.16 
Kooskõlastatud 

Maie Piik Kobras AS arhiiv 

58. 
Kopra (43701:004:0017) 

22.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 

1. Raadatav puittaimestik ladestada 

omaniku poolt näidatud kohale, 

järgatult 6 m pikkuselt 

2. Juurdepääsu tee kooskõlastada 

Juhan Pärtna Kobras AS arhiiv 
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tööprojekti koostamise käigus 

3. Puhta pinnase ladestamise alad 

kooskõlastada tööprojekti 

koostamise käigus 

4. Lisaks rajada truup/sild 

ülepääsuks Kohtla jõest Kopra kü 

keskosas (eelprojektis joonis 7 

lõike 19 läheduses vana silla 

asukoht) Kandevõime 20 t 

5. Kallaste kujundamine 

kooskõlastasa tööprojekti 

koostamise käigus. 

Lõigul 6 kusagile jõkke 

peidetud peale sõda mingi 

ports 63mm vene mürskusid. 

Väidetavaid mürsu asukohti 

teab Vello Müüri juhendamisel 

Juhan Pärtna tel 56487703 

59. 

Lüganuse tee 7 

(43701:004:0211) 22.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 

1. Täpne kaeveala kooskõlastada 

tööprojekti koostamise käigus 

2. Hoonete poolsel, murustatud jõe 

nõlval, jõe vasakkaldal, kaevetöid 

mitte teostada 

3. Peale reostuse likvideerimist jõe 

sängis teostada tagasitäite tööd 

selliselt, et tekiks samaväärne 

Enn Valdna Kobras AS arhiiv 
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sängi laius kui enne puhastustöid. 

tagasitäite ulatus kooskõlastada 

tööprojekti käigus. 

60. 

Lüganuse tee 5 

(43701:004:0080) 22.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 

1. Täpne kaeveala kooskõlastada 

tööprojekti koostamise käigus 

2. Hoonete poolsel, murustatud jõe 

nõlval, jõe vasakkaldal, kaevetöid 

mitte teostada 

3. Peale reostuse likvideerimist jõe 

sängis teostada tagasitäite tööd 

selliselt, et tekiks samaväärne 

sängi laius kui enne puhastustöid. 

tagasitäite ulatus kooskõlastada 

tööprojekti käigus. 

Alo Valdna Kobras AS arhiiv 

61. 
Jõe (43701:003:0026) 

22.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 

1. Juurdepääsu tee kasutamise kord 

kooskõlastada tööde käigus. 

Juurdepääsu tee korrastada 

peale töid 

2. Tagada hea juurdepääs ka tööde 

käigus 

3. Peale tööde teostamist korrastada 

ja teostada haljastus 

4. Tööprojekti käigus teha koostööd 

ümbervoolu kraavi 

projekteerimisel. Peab säilima 

Annika Elm Kobras AS arhiiv 
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vee vool jões ja piisava 

kõrgusega veetase, et vältida ala 

soostumist. 

62. 
Jõe (32003:001:0013) 

22.02.16 

Kooskõlastada tingimustel: 

1. Juurdepääsu tee kasutamise kord 

kooskõlastada tööde käigus. 

Juurdepääsu tee korrastada 

peale töid 

2. Tagada hea juurdepääs ka tööde 

käigus 

3. Peale tööde teostamist korrastada 

ja teostada haljastus 

4. Tööprojekti käigus teha koostööd 

ümbervoolu kraavi 

projekteerimisel. Peab säilima 

vee vool jões ja piisava 

kõrgusega veetase, et vältida ala 

soostumist. 

Valentina Kriisa Kobras AS arhiiv 

63. 

Jõekalda ( 75101:003:0680) 

Teeääre(75101:003:0315) 
22.02.16 

Kooskõlastada tingimustel: 

1. Töid teostada vasakkaldal 

2. peale töid haljastus taastada. 

Maapind tasandada 

3. tööprojekt kooskõlastada 

Kaupo Tihvan Kobras AS arhiiv 

64. 
VKG Kaevandused OÜ 

23.02.16 
Kooskõlastatud tingimustel vt. Lisa 1 

Margus Kottise 
VKG Kaevanduse 
OÜ Juhatuse liige 

Kobras AS arhiiv 
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65. 

OÜ Tamsalu Liimpuit 

Mõisa tee 4 (75101:003:0068) 
23.02.16 

Kooskõlastatud 
Kalmer Visnapuu Kobras AS arhiiv 

66. 
Pargi tn 58 (43701:004:0027) 

24.02.16 
Kooskõlastatud 

Ants Seppik Kobras AS arhiiv 

67. 

OÜ Lüganuse PMS 

Kiviõli tee 17a (43701:004:0129) 

Jõekalda (43701:004:0316) 

24.02.16 
Kooskõlastatud 

Ants Seppik Kobras AS arhiiv 

68. 
Kiviõli tee 4a (43701:004:0090) 

22.02.16 
Kooskõlastatud 

Allo Priisaar 
Eve priisaare 
volitatud isik 

Kobras AS arhiiv 

69. 

Lepiku (43701:004:0862) 

Mäe (43701:004:1162) 
25.02.16 

Kooskõlastatud tingimusel, et 

kinnistule luuakse sissesõidutee 
Rain Komlev 
Vahemetsapuit OÜ 

Kobras AS arhiiv 

70. 
Repo Vabrikud  

26.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel, et 

puhastustööde ajal ei satuks sete 

pumbajaama ja ei ummistaks ettevõtte 

pumpasid. Samuti peab olema tagatud 

ettevõtte seisakute ajal tulekahju 

kustutamiseks vajalik veehulk.  

Viktoria Viira 
AS Repo Vabrikud  
Keskkonna- ja 
kvaliteedijuht 
 

Kobras AS arhiiv 

71. 
Vahtsepa  (32003:001:0026) 

29.02.16 

Kooskõlastatud tingimustel: 

1) Ohutustamise projekti edasisel 
realiseerimisel, tagada nii 
projekteerimisel kui ka 
ehitamisel, et ka edaspidi 
oleks mul tagatud juurdepääs 
Vahtsepa kinnistule 
tänapäevaste 
põllumajandusmasinatega (st 

Mati Männisalu Kobras AS arhiiv 
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seada tingimuseks nii 
täpsemal projekteerimisel kui 
ka ehitamisel oleks tagatud 
truubi nr 8 (vastavalt joonisele 
nr 2) piisav kandevõime ja 
pikkus (st juurdepääsutee 
laius)) ning kooskõlastada 
vastav truubi lahendus 
täiendavalt. 

2) Tööde planeerimisel ja 
teostamisel seada 
tingimuseks, et vegetatsiooni 
perioodil oleks Vahtsepa 
kinnistule tagatud juurdepääs 
põllumajanduslikeks töödeks. 
Tööde teostamise täpsema 
ajakava selgumisel, 
kooskõlastada tööde 
teostamine täiendavalt. 
 

72. 
Mäeserva (43701:004:0175) 

23.02.16 
Kooskõlastatud 

Heino Trummar Kobras AS arhiiv 

73. 
Tihkani (32003:001:0016) 

26.02.16 
Kooskõlastatud 

Valentina Arefjeva Kobras AS arhiiv 

74. 
Kiviõli tee 18a (43701:004:1000) 

29.02.16 
Kooskõlastatud 

Heiki Jaanus Kobras AS arhiiv 

75. 
Stemi (43701:004:0269) 

26.02.16 
Kooskõlastatud 

Olavi Puust Kobras AS arhiiv 

76. 
Kallikormi (43701:004:0203) 

01.03.16 
Kooskõlastatud 

Janno Nikolajev Kobras AS arhiiv 

77. 
Lute (43701:004:0011) 

28.02.16 
Kooskõlastatud 

Rein Ojaäär Kobras AS arhiiv 
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78. 
Kohtla Vallavalitsus 

01.03.16 

Kooskõlastatud järgmistel tingimustel: 

1. Fikseerida tööde alguses mõju 

piirkonda jäävate kinnistute 

kaevude veetase ja veekvaliteet 

jääkreostuse näitajate suhtes. 

Oluliste muutuste puhul tagada 

majapidamisele joogivesi 

2. Fikseerida valla teede ja 

kinnistu siseste teede olukord 

enne tööde alustamist. 

Teedeolude halvenemise korral 

tagada kinnistutele ligipääs. 

Tööde lõppedes taastada teede 

algne seisukord. 

Etti Kagarov 
Kohtla Vallavanem 

Kobras AS arhiiv 

79. 
Kiviõli tee 21b (43701:004:0266) 

02.03.16 
Kooskõlastatud 

Marje Veiser 
Marja-Liisa Veiser 
Tauri Veiser 

Kobras AS arhiiv 

80. 
Papli tn 10a (43701:004:0122) 

01.03.16 
Kooskõlastatud 

Valdek Martmaa Kobras AS arhiiv 

81. 
Tammetaguse (43701:004:0262) 

02.03.16 
Kooskõlastatud 

Alexey Maksimov Kobras AS arhiiv 

82. 
Kaasiku (43701:004:0008) 

04.03.16 

Kooskõlastamata, kuna kinnistu 

omanik jäi kättesaamatuks. Kalev Piilberg Kobras AS arhiiv 

83. 

Sepa (43701:004:0700) 

Tammiku (43701:004:0721) 
29.02.16 
03.03.16 

Kooskõlastatud Jüri Sepp 
Leino Tammann 

Kobras AS arhiiv 

84. 
Kopli (43701:004:0870) 

09.02.16 
Kooskõlastamata, keeldub koostööst. 

Hilja Svorob  

85. 
Nurme tn 2 (75101:003:0490) 

10.02.16 Kooskõlastamata, allkirjastamise Eigo Põld  
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võimalus puudub. 

86. 
Mäe (43701:004:0198) 

26.02.16 
Kooskõlastatud 

Robin Normak Kobras AS arhiiv 

87. 
Järve (43701:004:0830) 

 

Kooskõlastamata, kuna kinnistu 

omanik jäi kättesaamatuks. Mati Järve  

88. 

Lüganuse tee 2a 

(43701:004:0206) 
 

Kooskõlastamata, kuna kinnistu 

omanik jäi kättesaamatuks. Zoja Vara OÜ  

 

 

 

 

Projekteerija     Jaanika Timmermann  

/allkiri/   /eesnimi perenimi/ 
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1 Sissejuhatus 

Käesolev eelprojekt on koostatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja Keskkonnaministeeriumi 

vahel 2014. aastal sõlmitud lepingu „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ raames. 

Töö üldine eesmärk on selgitada kaheksa jääkreostusobjekti (Priimetsa, Härma, Maadevahe ja 

Laekvere ABT-d, Raadi ja Ämari lennuväli ning Kroodi oja ja Purtse jõgi) reostuse ulatus ning pakkuda 

välja reostuse ohutustamise sobivaim lahendus. 

Käesolev eelprojekt on osa töömaterjalidest, mis puudutab Purtse, Erra ja Kohtla jõe jääkreostuse 

ohutustamiseks sobivaima lahenduse väljatöötamist. 

Käesoleva projekti koostajad on Kobras AS projekteerijad Erki Kõnd, Martin Võru ja Kersti Kase. 
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2 Objekti ülevaade 

2.1 Asukoht
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2.2 Kitsendused 

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga käsitletav ala on suur 

ning asub riigimaal, munitsipaalmaal kui ka eraomanduses (füüsilise isiku maal ja juriidilise isiku 

maal). Projektiga hõlmatavad jõed on avalikuks kasutamiseks (Vabariigi Valitsuse 08.03.2012 

korraldus nr 116 „Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine“). 

Erra jõe alamjooksul asub karst. 

Alale jääb Püssi mõisapark1, Uhaku maastikukaitseala2 ja loodusala3 (Kaart 1 ja Kaart 2). 

Tööde läbiviimine kaitse-eeskirjadega vastuolus ei ole. Projekti lõpptulemus aitab kaasa Uhaku 

maastikukaitseala ja loodusala kaitse-eesmärkide saavutamisele. 

Kultuurimälestistest jäävad alale asulakoht (registreerimisnumber 9040) Purtse ja Kohtla jõe 

ühinemiskoha juures, Püssi mõisapark (registreerimisnumber 13941) Lüganuse alevikus. 

Töö läbiviimine ei kahjusta kultuurimälestisi. 

Tööalale jääb mitmeid kommunikatsioone, mille hulgas on õhuliine. 

                                                           
1
 Vabariigi Valitsuse 29.06.2006 määrus nr 152 „Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid“ 

2
 Vabariigi Valitsuse 11.11.2013 määrus nr 157 „Uhaku maastikukaitseala kaitse-eeskiri“ 

3
 Vabariigi Valitsuse 05.08.2010 korraldus nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade 

nimekiri“ 
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Kaart 1 Kultuurimälestised uuringualal 
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Kaart 2 Uhaku maastikukaitseala ja Uhaku loodusala 

2.3 Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline ülevaade 

2.3.1 Geoloogia 

Kavandatava tegevuse keskne ala paikneb paeplatool, kus pinnakatte paksus on 0,5–5 m. Sealjuures 

on pinnakatte paksus suurem Kohtla jõe keskjooksu alal. Käesoleva töö jaoks tehtud geoloogilise 

uuringu alusel (Kohtla jõe möödavoolukraavi uuring, 2015) jääb siia rajatav möödavoolukanal 

pinnakattesse (ei ava lubjakivi). 

Purtse jõe org ning Erra ja Kohtla jõe alamjooks on lõikunud lubjakivisse, sealhulgas Erra jõgi kogu 

tegevuse alal, Kohtla jõgi ligikaudu 3 km ulatuses suudmealal. 

Erra jõe alamjooksul asub Uhaku karstiala, kus allpool Erra alevikku esineb pinnavee äravool ainult 

suurveeperioodil. Erra jõgi suubub Purtse jõkke kahes karstunud harus, sealjuures lõunapoolses 

harus allikatena. 

2.3.2 Põhjavesi 

Eesti põlevkivimaardla alal levivad alt üles vanuselises järjestuses järgmised põhjaveekihid: 

 Kambriumi-Vendi Gdovi ja Voronka; 

 Ordoviitsiumi-Kambriumi; 

 Ordoviitsiumi; 

 Kvaternaari. 

Sügavamad Kambriumi-Vendi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihid on põlevkivi 

kaevandamisega kaasneva veekõrvalduse ja veekeemia muutuste mõjudest kaitstud Ordoviitsiumi ja 

Lükati-Lontova regionaalsete veepidemetega. 
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Ordoviitsiumi põhjavee detailne hüdrostratigraafiline liigestatus tuleneb vett vähemjuhtivate 

savikate ja mergliliste lubjakivikihtide (sh Uhaku lademe) levikust. Ordoviitsiumi lubjakivides levivas 

põhjavees on eristatavad suurematena Nabala-Rakvere, Keila-Kukruse ja Lasnamäe-Kunda 

põhjaveekihid. 

Detailne põlevkivimaardla põhjavee iseloomustus, veekvaliteet ja põhjaveevaru on esitatud aruandes 

„Eesti põlevkivimaardla põhjaveevarule hinnangu andmine”, Eesti Geoloogiakeskus, Tallinn 2010. 

Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud põhjaveekogumite seisundi hindamise järgi on Ordoviitsiumi 

Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogumi keemiline seisund halb. Seetõttu kvaliteetse 

joogiveeallikana seda põhjaveekogumit arvestada ei saa. Saastunud aladel ja nende läheduses on 

maapinnalähedase veekihi põhjavee kasutamine joogiveeks probleemne. 

Ühisveevärgi veevarustuse puurkaevud kasutavad piirkonnas sügavamate (O-Cm ja Cm-V) veekihtide 

vett, mis saastunud ei ole. 

2.4 Ajalooline ja tehnoloogiline ülevaade 

1920. a alustas Kohtla raudteejaama läheduses tegevust Kohtla-Järve I Õlivabrik. 1925. aastal rajati 

Erra–Sala küla maadele lahtine põlevkivikarjäär, mille toodangu tarbijaks oli Tallinna tselluloositehas. 

Kiviõlis alustati põlevkivikeemia esimesi katseid tunnelahjus. 1931. aastal anti käiku ASi Eesti Kiviõli 

esimene kahe tunnelahjuga õli- ja bensiinitehas, mis võimaldas töödelda 500 tonni põlevkivi 

ööpäevas. 1932. aastal on ajakirjanduses kirjeldatud Virumaa Õlikivi tööstuse roiskvete mõjust 

kaladele ja kogu ökosüsteemile. 1933. aastal rajati maa-alune põlevkivikaevandus. 

Põlevkivi kaevandamine ja õli tootmine laienes peale II maailmasõda tunduvalt. 1958. aasta suveks 

oli Kiviõli kaevanduse reovesi Hirmuse jõe ja seni puhta Purtse jõe lõigu Maidlast Püssini reostanud ja 

vee-elustik hävitatud. 

Purtse, Erra ja Kohtla jõgi on põlevkivi kaevandusvee eesvooludeks (kaevandamisaegne veekõrvaldus 

ja isevoolsed väljavoolud suletud kaevandustest ja karjääridest). Varasematel aastatel küllalt suurtes 

kogustes fenoolide esinemine Purtse jõe vees kutsus esile hapnikutarbimise pidurdumise (eeskätt 

ühealuselised fenoolid), millel oli tugev mõju veekogude elutegevusele.  

Võrreldes 30 aastat tagasi valitsenud olukorraga on kiirevoolulistel jõelõikudel tunduvalt kahanenud 

jõe põhja reostatus. Erra jõe kallastel olevad tahkestunud naftasaaduste jääkide väljad („pigiväljad“ 

ca 1 km pikkusel jõelõigul) pole suurvee ja jäämineku tulemusel kahanenud, need hakkavad kohati 

mattuma mullakihi ja taimestiku alla. 

Püsivalt vee all olevatel lõikudel on jõe põhjas säilinud vedel naftasaaduste (põlevkiviõlis on veest 

raskemaid fraktsioone) ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega reostunud muda. 

Reostunud setetega jõelõigud ja naftasaaduste jääkide väljad („pigiväljad“) Erra jõe kallastel on 

jääkreostuse andmebaasis jääkreostuskolletena arvele võetud4. 

                                                           
4
 Keskkonnaregister, http://register.keskkonnainfo.ee 
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2.5 Hetkeolukorra kirjeldus 

Lisaks Kohtla-Järve, Kiviõli ja Püssi tööstuspiirkonnale asuvad Purtse jõe valgalal ulatuslikud 

kaevandatud alad ja mitmed töötavate kaevanduste kuivendusvee väljalasud. 

Põlevkivi kasutamisega seonduvalt on keskkonnaohtlike objektide nimistus 12 jääkreostusobjekti. 

Neist suurimad on Kohtla jõe, Purtse jõe, Erra jõe, Vahtsepa kraavi, Kiviõli poolkoksiladestuse, Kohtla-

Järve poolkoksiladestuse, Balti Elektrijaama tuhaväljakute nr 1 ja 2 ning Eesti SEJ tuhaväljaku alal 

olevad jääkreostusobjektid. 

Põlevkivi kasutamisel muudetud maast on teisese kasutuse saanud Kiviõli vana poolkoksiladestu 

(seikluspark). Balti Soojuselektrijaama tuhaladestu nr 2 on korrastatud ja sinna ehitatud tuulepark. 

Põlevkivi kasutamisega seonduvatest suurtest jääkreostusobjektidest on prügilatena arvel olnud 

Kiviõli poolkoksiladestu ja Balti Elektrijaama tuhaväljak nr 2 korrastatud keskkonnaohutuks. Kohtla-

Järve poolkoksiladestu on samuti korrastatud. 

Olemas on otsus Kukruse (korduvalt põlenud) aherainemäe, Kohtla, Purtse ja Erra jõgede ning 

Vahtsepa peakraavi reostusuuringuteks ja keskkonnaohutuks muutmiseks. Käesolev töö käsitlebki 

eelnimetatud Purtse valgala jääkreostusobjektide puhastamise projekti. 

2.5.1 Vahtsepa kraav 

Keskkonnaregistri andmetel on Vahtsepa kraavi valgala pindala 7,6 km2, tegemist ei ole avalikult 

kasutatava veekoguga. Vahtsepa kraav on sirgeks kaevatud. Eemaldatud pinnas on kuhjatud 

kallastele ja jäetud laiali ajamata. Lamme ja lodusid ei moodustu. Liitumisel Kohtla jõega moodustub 

mitu voolusängi.  

Vastavalt reostusuuringule on Vahtsepa kraavi reostus levinud mööda voolusängi. Väljavalgumist 

madalamatele aladele ei esine. Vooluveekogu kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,1 m paksused 

pigivaalud.  Vahtsepa kraavi põhi on kaetud reostunud setetega täies ulatuses. Reostunud settekihi 

all on enamasti paas või liivsavi, kohati killustikune moreen. Kraavis algab reostus sette pealispinnast, 

ulatudes keskmiselt 0,6 m ja mõnel juhul kuni 1,0 m sügavusele.  

2.5.2 Kohtla jõgi 

Jõe valgala pindala on keskkonnaregistri järgi 186,5 km2, veekogu tüüp on tugevasti muudetud 

veekogu. Avalikult kasutatav veekogu. Jõe ülemjooks on põlevkivi kaevandamise mõjul kuiv. 

Keskjooks asub laugel lammialal, kus esinevad üleujutused, mis võivad sademerikastel perioodidel 

(nagu viimati 2003. aastal) ulatuda Kohtla-Järve tööstuspiirkonnani. Jõgi on eesvooluks Kohtla-Järve 

linna ja tööstuspiirkonna sademeveele ning saastunud minevikus tööstusalalt lähtunud põlevkiviõli 

jääkidega. 

Aastakeskmine äravool enne Varja ojja suubumist on 1,52 m3/s, suvise madalveeperioodi (juuni-

september) keskmine vooluhulk 0,31 m3/s, suvise madalveeperioodi minimaalne 30-päevane (90%) 

vooluhulk 0,12 m3/s (KAUR 01.2015).5 

                                                           
5 

Purtse jõe Lüganuse hüdromeetriajaama hüdroloogilised andmed 1923 – 2013 vaatlusperioodi alusel. KAUR 

2015 
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Kohtla jõkke suubub kavandatava tegevuse alal riigi poolt hooldatav Varbe peakraav, mis on 

maaparandusehitiste eesvooluks. 

Lõigus 2 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi käänuline ja konkreetse vooluteljega. Üksikute kitsaste 

lammide ja sootidega. Vooluveekogu põhi on liivane või paepealne. Horisontaalselt on reostus 

levinud mööda vooluveekogu, mis on kohati valgunud lammidele ning esineb sootides. Vooluveekogu 

kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,2 m paksused „pigivaalud“. Vooluveekogus algab reostus 

sette pealispinnast, ulatudes 0,5–0,6 m sügavusele. Üksikutes piirkondades on reostunud sette 

paksuseks kuni 1,0 m. Settekihi all on paas, puhas liivsavi või savi. Kallastel on reostus tavaliselt 0,1–

0,2 m paksuse kasvukihi all, ulatudes 1,0 m sügavusele. Paiguti on pigised laike maapinnal. Lammidel 

ja sootides on reostus levinud 0,1–0,2 m paksuse kasvukihi või vee all. Reostus ulatub kuni 1,0 m 

sügavusele,  piirkonniti sügavamale. 

Lõigus 3 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi käänuline, kuid konkreetse vooluteljega. Üksikute kitsaste 

sootidega. Vooluveekogu põhi on liivane või paepealne. Horisontaalselt on reostus levinud mööda 

vooluveekogu, kandunud kallastele ning esineb sootides. Kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,2 m 

paksused „pigivaalud“. Vooluveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2–0,5 m 

sügavusele. Settekihi all on paas, liivsavi või savi. Kallastel levinud reostus asub tavaliselt 0,1–0,2 m 

paksuse kasvukihi all, ulatudes 0,4 m, paiguti 0,8 m sügavusele. Sootides levinud reostus asub 0,05-

0,2 m paksuse kasvukihi või 0,15–0,4 m sügavuse veekihi all, ulatudes 0,6 m sügavusele. 

Lõigus 4 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi üksikute käänakutega, konkreetse vooluteljega. Üksikute 

kitsaste sootidega. Vooluveekogu põhi on liivane või paepealne. Horisontaalselt on reostus levinud 

mööda vooluveekogu. Ühel juhul leiti reostust kaldal ning ühel juhul soodist. Vooluveekogus algab 

reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2-0,5 m sügavusele. Settekihi all on paas, liivsavi või savi. 

Lõigus 5 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi käänuline, kohati mitme vooluteljega. Mitmete sootidega, 

lammide ja lodudega vooluveekogu põhi on liivane või paepealne. Uuringu käigus leiti reostunud 

setet kõikidest voolutelgedest. Enamiku kontrollitud jõesootide sete oli reostunud. Suurem osa 

vooluveekogudest ning sootidest kaugemal asuvad lammi ja lodualad on visuaalse hinnangu põhjal 

puhtad. Enamik vooluveekogude ja sootide lähedal olevaid lamme ja lodusid on reostunud. 

Voolveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2-0,8 m sügavusele. Settekihi all on paas, 

puhas liivsavi või savi. Kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,1-0,3 m paksused „pigivaalud“. 

Kallastele kandunud reostus esineb kahes peamises tüübis. Madalamatel aladel on reostus levinud 

0,3-0,4 m paksuse puhta kasvukihi all, ulatudes 0,3-0,9 m sügavusele. Kõrgematel aladel on reostus 

levinud 0,5-0,6m paksuse puhta kasvukihi või saviliiva kihi all, ulatudes 0,5-1,0 m sügavusele. 

Lodualadel ning lammidel on reostus levinud 0,2 m paksuse puhta kasvukihi või vee all ulatudes 0,8-

1,0 m sügavusele. Üksikutel uuringupunktidel algas reostus maapinnalt. Sonnides on reostus levinud 

0,2-0,3 m paksuse veekihi või puhta kasvukihi all, ulatudes 0,6-0,8 m sügavusele. 

Lõigus 6 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi üksikute käänakutega, konkreetse vooluteljega. Üksikute 

sootidega ja kitsaste lammidega. Vooluveekogu põhi on liivane või paepealne. Horisontaalselt on 

reostus levinud mööda vooluveekogu, paiguti valgunud madalamatele aladele ja  kandunud kallastele 

ning esineb üksikutes jõesootides. Voolveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2-0,6 

m sügavusele. Settekihi all on paas, puhas liivsavi või savi. Kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,1-

0,2 m paksused „pigivaalud“. Lammialadel ja kallastel on reostus levinud 0,2 m paksuse puhta 

kasvukihi all, ulatudes 0,5-0,6 m sügavusele, piirkonniti 0,8-1,0 m sügavusele. Sootides on reostus 

levinud 0,2 m paksuse puhta kasvukihi all, ulatudes 0,5-0,8 m sügavusele. 
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Lõigus 7 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi üksikute laugete käänakutega, konkreetse vooluteljega. 

Vooluveekogu põhi on enamasti liivane või paepealne. Horisontaalselt on reostus levinud mööda 

vooluveekogu ning piirkonniti kandunud kallastele. Voolveekogus algab reostus sette pealispinnast, 

ulatudes 0,1-0,6 m sügavusele. Settekihi all on paas, liivsavi või savi. Kallaste lähedale on lõiguti 

kuhjunud 0,1-0,2 m paksused „pigivaalud“. Kallastel on reostus levinud 0,2-0,4 m paksuse kasvukihi 

all, ulatudes enamasti 0,6 m sügavusele, üksikutel juhtudel 1,0 m sügavusele. Uuringupunktide 

setted: tahke „pigikiht“ ning osaliselt kuni täielikult reostunud saviliiv. 

Lõigus 8 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi mitmete käänakutega, kohati mitme vooluteljega. Üksikute 

sootidega ja kitsaste lammidega. Põhi on osaliselt kaetud reostunud setetega, mille all saviliiv või 

paas. Kiire vooluga piirkondades on põhjas setteta paas. Horisontaalselt on reostus levinud mööda 

vooluveekogusid, paiguti valgunud madalamatele aladele ja kandunud kallastele ning esineb 

üksikutes sootides. Vooluveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2-0,5 m sügavusele. 

Settekihi all on paas, liivsavi või savi. Kallaste lähedale on lõiguti kuhjunud 0,1-0,2 m paksused 

„pigivaalud“.  Lodualadel ja sootides on reostus enamasti levinud 0,3-0,5 m paksuse puhta kasvukihi 

all ulatudes 0,7-1,0 m sügavusele. Kallastele on reostus levinud 0,3-0,6 m paksuse kasvukihi all, 

ulatudes enamasti 0,3-0,6 m sügavusele, üksikutel juhtudel 1,0 m sügavusele. 

Lõigus 9 (vt jooniselt 1) on Kohtla jõgi mitmete käänakutega, konkreetse vooluteljega. Üksikute 

kitsaste lammidega. Vooluveekogu põhi on osaliselt kaetud reostunud setetega, mille all on liivsavi 

või paas. Kiire vooluga piirkondades on põhjas setteta paas. Horisontaalselt on reostus levinud 

mööda vooluveekogu, paiguti valgunud madalamatele aladele ning kandunud kallastele. 

Vooluveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes 0,2-0,5 m sügavusele. Kallastel on reostus 

levinud 0,3 m paksuse kasvukihi all, ulatudes enamasti 0,3-0,6 m sügavusele, üksikutel juhtudel 1,0 m 

sügavusele. 

2.5.3 Erra jõgi ja Kiviõli kraav 

Erra jõe valgala pindala on 97,4 km2, veekogu tüüp on tugevasti muudetud veekogu. Avalikult 

kasutatav veekogu. Suubuvad veekogud: Satsu oja, Kestla pkr, Ilmaste pkr, Uuemõisa oja ja Kiviõli 

kraav. Jõe suudmealal on Uhaku karstiala (VEE4314700) ja Uhaku karstiala allikad (VEE4314600). 

Projekti alal voolab jõgi aluspõhja lõikunud looduslikus orus, mis on saastunud minevikus Kiviõlist 

lähtunud pigi ja õli jääkidega alates Kiviõli kraavist kuni Purtse jõkke suubuva jõeharu suudmeni. 

Alamjooksu karstialal on maapealne äravool ainult suurveeperioodidel. Miinimumperioodil on jõgi 

veevaene ka ülalpool karstiala. 

Vastavalt reostusuuringule on reostus horisontaalselt levinud mööda vooluveekogu, valgunud 

madalamatele lammialadele ning kallastele. Madalamatel aladel moodustab reostus „pigivälju“ 

ja -laike. Vooluveekogus algab reostus settekihi pealispinnast, ulatudes enamasti 0,3 m sügavusele. 

Reostunud settekihi all on enamasti paas. „Pigiväljade“ reostus on enamasti õhukese (0,05-0,1 m) 

kasvukihi all või otse maapinnal.  Reostunud „pigikihi“ paksus on enamasti 0,1- 0,5 m, selle all 

reostunud saviliiv, mis ulatub 0,7 m sügavusele. Sügavamal on tavaliselt hall saviliivmoreen või paas.  

Üksikutes piirkondades on pigikiht paksem.  

Reostusuuringu käigus on Kiviõli kraavi uuritud 1,3 km ulatuses kuni suubumiseni Erra jõkke. Kraav on 

kaevatud, ühe käänakuga.  Horisontaalselt püsib reostus voolusängis kuid ühes piirkonnas on reostus 

levinud kaldale. Vooluveekogus algab reostus sette pealispinnast, ulatudes enamasti 0,6 m 

sügavusele, üksikutes kohtades 1,4 m sügavusele.  Settekihi all on enamasti paas või saviliivmoreen. 
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Kaldale levinud reostus ulatus vooluteljest 3 m kaugusele. Reostus on levinud 0,2 m paksuse 

kasvukihi all, ulatudes 0,25 m sügavusele. 

2.5.4 Purtse jõgi ja Püssi paisjärv. 

Purtse jõgi voolab ~1,3 km pikkusel lõigul (Lohkuse ja Püssi paisu vahel) Repo väljalasust allavoolu 

orus, suuremaid lamme ning soote kallastele ei moodustu, esinevad vaid üksikud käänakud. Jõe põhi 

on liivane ning kohati paepealne. Horisontaalselt on reostus levinud mööda vooluveekogu ja settinud 

peamiselt kallaste lähedusse ning aeglasema vooluga kohtadesse. Voolutelg oli enamasti puhas ja 

setteta. Suurem osa reostusest on Repo tehase jahutus-  ja sademeveelasu lähipiirkonnas ning sellest 

100 m allavoolu. Vooluveekogus algab reostus settekihi pealispinnast. Lohkuse paisu lähipiirkonnas 

on reostunud settekihi paksuseks 0,5-1,5 meetrit, allavoolu on reostunud kihi paksuseks 0,3-0,5 

meetrit. Reostunud settekihi all on enamasti liivsavi või paas. Purtse jõe vasakkaldal olev Püssi 

tuhamäe tuhk on kandunud Purtse jõkke, moodustades seal tugeva põhjakihi. 

Püssi paisjärv VEE2064510 on avalikult kasutatav veekogu pindalaga 0,8 ha, keskmise sügavusega 

1,6 m. Valgala pindala on 468 km2, kevadsuurvee Q 1% = 93 m3/s, kevadsuurvee Q 5% = 67 m3/s, 

Q san suvi-sügis = 0,210 m3/s. Veehoidla ja paisregulaator on praegusel kujul projekteeritud 

1978. aastal EM (Riiklik Projekteerimise ja Uurimise Instituut "Eesti Maaparandusprojekt") poolt6.  

Pais (PAIS010180, Püssi paisjärv) asub Püssi linnas katastriüksusel nr 64501:001:0014, mis on rajatud 

1950. aastatel. Paisutamise eesmärgiks on paisust üleval pool asuval jõelõigul stabiilse veetaseme 

hoidmine tagamaks aktsiaselts Repo Vabrikud pidev jahutusvee võtt. Keskkonnakompleksloa alusel 

tuleb paisul tagada normaalpaisutustase 37,3 m abs. Paisutusest mõjutatud ala tuleb settest 

puhastada, kui settekogus ületab 0,3 m³ paisutusest mõjutatud ala pinna 1 m² kohta, kooskõlastades 

kavandatud tegevused eelnevalt loa andjaga.7 Vastavalt uuringuaruandele algab Püssi paisjärve täis- 

settinud osas reostus kohe settekihi pealispinnast, ulatudes üldjuhul 0,2-0,7 m sügavusele. Üksikutes 

uuringupunktides ulatus reostus 1,0-1,2 m sügavusele. Reostunud settekihi all on enamasti liivsavi või 

paas. 

Purtse jõgi voolab allpool Kohtla jõe suubumist orus, jõel esinevad mõned laugjad looked. Purtse jõe 

antud lõigus on voolusängi põhi enamasti kaetud reostunud settega. Üksikud kiirema vooluga kohad 

on puhtad. Alal on reostusuuringute andmetel saastunud kogu madalam lammiala. Reostus levib ka 

uuringualast väljapoole allavoolu. Kõne all oleva ala puhastamise planeerimiseks tuleb uuringuala 

oluliselt suurendada. Eelkõige tuleks täpsemalt uurida Purtse jõe Lüganuse alevikus asuv ja sellega 

piirnev lõik, et leida kaalutletud lahendus saaste ohutuks muutmiseks tihedama asustatusega 

piirkonnas. 

2.5.5 Fenoolisoo ja poolkoksiladestu ümbrus 

Käesoleva projekti lähteülesandega hõlmatud „fenoolisoo“ ala paikneb tööstusprügila ja Kivi tee 
vahel, prügila loodeservas. Ala kirdeosa asub katastriüksusel (KÜ) 32215:001:0064 ja edelaosa 
KÜ 32215:001:0063. Mõlema KÜ sihtotstarve on jäätmehoidla maa8. Loode poolt piirneb fenoolisoo 
katastriüksustega, mille sihtotstarbeks on märgitud jäätmehoidla maa ja tootmismaa. 
 

                                                           
6
 Keskkonnaregister, S. Leinola perfokaart 1989 

7
 Keskkonnakompleksluba L.KKL.IV-42409. Aktsiaselts REPO VABRIKUD 

8
 Vabariigi Valitsuse määrus nr 155. „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ 
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Saastunud ala paikneb tasandikul valdavalt absoluutkõrguste vahemikus 48–52 m. Maapind langeb 
edela suunas. Saastunud ala läänepiiril esineb lohke põhja absoluutkõrgusega 47,3–47,6 m.9  

Ajalooliselt oli peamiseks fenoolisoo pinnase saasteallikaks tööstusprügilal asunud õlijärv („fuussid“), 

milles saastunud sademeveed filtreerusid prügilast välja fenoolisoo suunas. Saastunud sademevee 

äravoolu tööstusprügila eri osadelt on valdajate poolt enne prügila korrastamist ka „optimeeritud“ 

prügila piirdekraavide valikulise sulgemisega ning sademevee sel moel hajutamisega fenoolisohu ja 

siit edasi ümbruskonna kraavidesse. 

Tööstusprügila keskkonnamõju 2002. aastal oli lühidalt järgmine: „Peamine oht Kohtla ja Purtse jõele 
on Viru-Keemia Grupi põlevkiviõli tootmisel tekkinud vedelad jäätmed, regionaalse puhastusseadme 
muda ja leeliselise tuhavee avariiline väljamurdmine tuhaväljadelt. Pinnavee ja põhjavee reostumist 
soodustab piirdekraavi puudumine tuhaväljade idaosa põhjapiiril. Siin valgub fenoolidega reostunud 
vesi kontrollimatult märgalale laiali ja edasi Varbe peakraavi kaudu Kohtla jõkke.“10

  

Varasematel aastatel oli nn fenoolisoost väljavool Varbe peakraavi (Kivi tn alune truup) takistatud – 

truup oli suletud pinnase abil. See aga ei hoidnud ära vee voolu Varbe peakraavi suunas. Selle tõttu, 

et Kivi tn alune truup oli suletud, voolas fenoolisoos olev reostunud vesi üle Kivi tn Varbe peakraavi 

poole (läände) ja ka mööda teed lõuna pool asuvatesse kraavidesse.  

Vastavalt uuringuaruandele on fenoolisoost reostunud selle edelapoolne osa. Üle tööstustsooni 

piirväärtuse on pinnas saastunud 1,2–5,4 m sügavuseni maapinnast 5 ha suurusel alal. Saastus ulatub 

kõige sügavamale saastunud ala keskosas. 

Poolkoksiladestust põhja pool paikneb madalam soine ala, millelt puudub väljavool. 

Reostusuuringuga on tõestatud, et nimetatud alal on nii pinnas kui ka vesi reostumata. Nimetatud 

alal olev vesi filtreerub poolkoksiladestu piirdekraavi ning seguneb seal reostunud veega. Lisaks 

sellele infiltreerub antud alal olev vesi ülemisse reostunud põhjaveekihti.  

  

                                                           
9
 Fenoolisoo geodeetiline mõõdistus (Kobras AS 31.03.2015) 

10
 Põlevkivi lend- ja koldetuha ladestamise (Kohtla-Järve SEJ tuhaväljak) keskkonnamõju hindamine. 2003 KMH 

aruanne, AS Maves töö nr 2155 



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 

jääkreostuse ohutustamise eelprojekt. 17 (51) 

3 Uuringud 

3.1 Varasemalt teostatud uuringud 

1. Purtse jõe põhjasetete ohtlike ainete uuring Purtse jõe majandamise kavaks, AS Maves, Tallinn 

2008 

Aastal 2008 koostatud aruandes esitatud reostusmahud on hinnangulised, kontrolliti eeskätt, 

kas kunagi veekogudesse jõudnud ja põhjasetteisse pidama jäänud reoained on lahustumise, 

lagunemise või ärakande tõttu kadunud. Praeguseni säilinud reostuses põhjustavad 

keskkonnaohtu peamiselt naftasaadused ja PAH, Kohtla jões ka arseen. 

Jõesetetest määrati naftasaadused, ühealuselised fenoolid, ning PAH komponentide kaupa, 

raskmetallidest plii, arseen, kaadmium, kroom, elavhõbe ja molübdeen. Veeproovides määrati 

lisaks eelnevalt loetletule benseeni, etüülbenseeni, ksüleeni ja tolueeni sisaldused. 

Purtse jõgi. Jõe põhjasetted on reostunud vedela naftasaaduste jääkidega ja PAH-dega. 

Reostunud põhjasetetega (naftasaadused ja PAH-id, 1-aluselised fenoolid) eraldati välja 1,3 km 

pikkune jõelõik Repo tehase kunagisest jahutus- ja sademeveelasust (IV081) allavoolu kuni Püssi 

paisuni. Reostunud põhjasetetega (naftasaadused ja PAH-id) eraldati välja 0,4 km pikkune 

jõelõik Kohtla jõe suudme juures, sellest allavoolu. 

Erra jõgi. Jõe põhjasetted on reostunud vedelate naftasaaduste jääkidega (naftasaadused ja 

PAH-id) ja kallastel on suured tahkestunud naftasaaduste jääkide väljad (nn pigiväljad). Alal on 

välja eraldatud kolm üksikut väiksemat „pigivälja“ ja Uhaku kaitsealal 1 kilomeetrine 

tahkestunud naftasaaduste jääkidega jõelõik. Vedelate naftasaaduste jääkidega on reostunud 

1,5 km jõelõik Erra asula Puiestee tn sillast ülesvoolu. 

Kohtla jõgi. Jõe põhjasetted on reostunud vedelate naftasaaduste jääkidega (naftasaadused ja 

PAH-id, kohati ka arseeniga). Reostunud põhjasetetega on mitmed Kohtla jõe lõigud, kokku kuni 

14 km, sellest 1,8 km moodustab Vahtsepa peakraav (kuni kunagise Põlevkivikeemiakombinaadi 

avariiväljalasu kraavini). 

2. Ohtlike ainete seire ja uuringud (2012-2013) EKUK Tallinn 2013. 

Uuring käsitleb ohtlike aineid Eestis 22 lävendis, sealhulgas Erra jõe Erra ja Lüganuse tee silla 

lävendis, Kohtla jõe Roodu, Lüganuse ja peale VKG väljalasku lävendis ning Purtse Lüganuse HJ ja 

suudme lävendis. Analüüsiti üle 120 aine nii vees (4 korda) kui setetes (2 korda) 

Vees ja settes põhjustasid mittevastavusi naftasaadused, PAH, 1-aluselised fenoolid, 

pentaklorofenool ja raskmetallidest Zn, Cu, Ni, Hg ja Ba (baarium vaid mõnedes Erra ja Kohtla 

jõe veeproovides). Võrreldes 40–50 aastat tagasi valitsenud olukorraga on kiirevoolulistel 

jõelõikudel reostatus tahkestunud naftasaaduste jääkidega kahanenud. Püsivalt vee all olevatel 

jõelõikudel on jõepõhjas säilinud vedel reostunud muda (naftasaadused ja polütsüklilised 

aromaatsed süsivesinikud; põlevkiviõlis on veest raskemaid fraktsioone). Setete ja pinnase 

reostatus on reeglina visuaalselt ja lõhna järgi tuvastatav. Jõesetete kuhjumiskohtades on pinnas 

reostunud ka jõelõikudel, mis visuaalsel hinnangul enam reostatuse all ei kannata. Siia on 

kandunud reostunud setteid madalatest ja kiire vooluga jõelõikudest suurvee ning jääminekuga. 
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3.2 Jääkreostusobjektide inventariseerimise 2014-2015 käigus teostatud uuringud 

Uuringuala pinnase ja sette uuringute välitöödega alustati 10.12.2014 ja lõpetati 28.10.2015. Kokku 

tehti 284 ristprofiili ning 2499 uuringupunkti. Uuringupunktidest võeti 2598 proovi, millest analüüsiti 

722, ülejäänud proovid ladustati (säilitamisele suunatud proovidest on võimalik aasta jooksul 

analüüsida täiendavalt püsivaid indikaatornäitajaid). Uuringualalt võeti ning analüüsiti kolmes 

proovivõturingis (dets 2014, märts 2015, juuli 2015) kokku 82 pinnaveeproovi. Uuringutulemused on 

lühidalt kajastatud ptk 2.5 ja põhjalikult „Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, 

Erra ja Kohtla jõe ning fenoolisoo reostusuuringute aruanne“ 
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4 Teostatavusuuring 

Teostatavusuuringu eesmärgiks on analüüsida ohutustamistööde alternatiive reostuse parima 

võimaliku ohutustamismeetodi väljaselgitamiseks. 

Reostunud pinnast saab puhastada kohapeal (in-situ) või kaevata välja ning käidelda kas samal 

territooriumil (on site) või kusagil mujal selleks ettenähtud kohas (ex-situ). 

Reostunud pinnase väljakaevamine või puhastamine loob eeldused põhja- ja pinnavee kvaliteedi 

paranemisele looduslike isepuhastumise protsesside abil. Selle tulemusena väheneb 

kantserogeensete, mutageensete ja teratogeensete ainete sisaldus pinnases. Jääkreostuse 

ohutustamise järgselt kaob oht inimeste kokkupuuteks ohtlike ainetega. 

Reostuse ohutustamistööde eelduseks Purtse, Erra ja Kohtla jões on see, et oleks välditud igasugune 

võimalik reostuse edasikanne endistest reostuskolletest. Kohtla ja Purtse jõe puhul Kohtla-Järve 

poolkoksimäe ümbrusest, nn fenoolisoost või teistest sealsetest süsteemidest. Seejärel tuleb 

kindlasti jälgida, et jõgede puhul teostataks puhastustöid liikudes lähtest suudme poole. Selliselt on 

välditud võimalus, et juba puhastatud lõigule kantakse setteid, mis on liikuma pandud ülesvoolu töid 

tehes.  

Reostunud pinnase väljakaevamise puhul on võimalik üheselt tõestada kogu reostunud pinnase 

eemaldamine. Väljakaevejärgselt tuleb kaeviku seintest ja põhjast võtta pinnaseproovid, millega 

tõestatakse, et reostunud pinnas on likvideeritud, järelkontrolli soovituslikku tehnoloogiat vt ptk 5.8.  

In-situ pinnase tervendamise/puhastamise puhul eelnevalt mainitud võimalused puuduvad. In-situ 

tehnoloogia abil on võimalik adekvaatselt pinnase puhtust kontrollida peale puhastamist nii, et tuleb 

viia läbi käesoleva töö raames koostatud reostusuuringuga sarnase mahuga pinnaseuuring. In-situ 

tehnoloogiaga puhastades jääb alati risk, et avastamata jääb mõni reostuse kolle, mis väljakaevel 

oleks avastatav. In-situ tehnoloogia kasutamine vooluveekogudes või ka nende kaldaaladel on seotud 

pikaajalise reostamise riskiga tööde käigus. Sellest tulenevalt ei ole antud meetodi kasutamine 

käesoleval juhul soovitatav.  

Bioloogilise in-situ meetodi kasutamisel on olemas suur risk, et lahendus ei tööta. Kasutades 

bakterikultuure reostuse likvideerimiseks  peavad tingimused bakteritele olema sobivad. Kui reostuse 

kontsentratsioon on liiga madal või liiga kõrge, ei hakka puhastusprotsess efektiivselt tööle ning selle 

kasutamine on kulukas ja ebatõhus. Bakterite või taimede kasutamisel reostuse likvideerimisel võib 

tekkida vajadus täiendava toitainelahuse lisamise järele, et tagada protsessi tõhusus. Veekogu 

läheduses toob see aga kaasa suure riski veekogu reostamiseks toitainetega. 

Keemiline in-situ töötlust on võimalik läbi viia pinnasepesu abil või kasutades tugevat oksüdeerijat. 

Mõlema meetodi puhul käideldakse väga suures koguses kemikaale. Kemikaalid on kahjuliku toimega 

inimese tervisele, kui ei kasutata kaitsevahendeid ning oskamatu kasutamine või õnnetused võivad 

tuua kaasa negatiivse keskkonnamõju selles piirkonnas. Vesinikperoksiidi sattumine süttivale 

materjalile võib kaasa tuua põlengu. 

Pinnase läbipesemisel juhitakse kemikaal läbi reostuskolde ning kogutakse allpool reostuskollet 

kokku. Selline meetod on tõhus, kuid veekogu ääres suure riskiga. Võimalus, et kemikaal pääseb 

veekogusse on suur ning rakendada tuleks palju kulukaid meetodeid, et seda riski maandada. 
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Kasutades tugevat oksüdeerijat (nt vesinikperoksiid) on oht selle valeks doseerimiseks. Veekogu 

läheduses on selle kahjulik mõju suurem kui mujal, sest see võib üledoseerimisel kanduda edasi 

veekeskkonda. Tugevad oksüdeerijad kahjustavad tugevalt kogu orgaanilist ainet (nii elusat kui eluta) 

veekogus. Vesinikperoksiidi kasutamisel toimub eksotermiline reaktsioon ning eraldub palju 

soojusenergiat. Veekogu läheduses on selline mõju suures ulatuses ebasoovitav. Käesoleva 

reostusobjekti puhul on reostuse kogused väga suured ning sellest tulenevalt oleksid ka kemikaalide 

kogused suured. Pinnases oleva reostuse likvideerimiseks tuleb juhtida kemikaal pinnasesse nii 

sügavale kui asub reostus. Kui reostusobjekt on pindala poolest väga suur, tuleb rajada väga palju 

puurauke, erinevalt sellest, kui reostus on kontsentreerunud ühte kohta. 

Kui siiski pinnase puhastamiseks jõesängis kasutatakse in-situ tehnoloogiat, tuleb sellisel viisil pinnas 

reostuskomponentide osas puhastada sihtarvuni, vt eespool kirjeldust veega kokkupuutuva 

tagasitäite kohta. 

Reostunud pinnase väljakaeve korral võib põhjavee edasise saastumise või põhjavee kõikumise 

mõjust tuleneva reostuse leviku lugeda lõppenuks. In-situ tehnoloogia korral puhastatakse pinnast 

ajaliselt oluliselt pikema perioodi vältel, kuna arvestades in-situ tehnoloogia iseärasusi, võtab 

puhastusprotsess aega ligikaudu 1-3 aastat ning problemaatilistes oludes võib kesta ka kauem. 

Reostuse likvideerimise pikema perioodi korral on olemas ka teoreetiline võimalus, et põhjavee 

kõikumisest tulenevalt võib reostus levida suuremale alale. See omakorda võib kaasa tuua riski, et in-

situ puhastamise järgselt leitakse, et vajalik on täiendava ala või kihi puhastamine. Samuti on risk, et 

teatud kolded ei ole in-situ tehnoloogia abil puhastunud ja tuleb ajaperioodi lõppedes ikkagi välja 

kaevata.  

In-situ tehnoloogia keerukuse ja ajakulukuse tõttu on seda otstarbekas kasutada aladel, kus on raske 

ligipääsetavus või kus reostuse väljakaevet ei ole võimalik teostada (nt aladel, kus asuvad hooned, 

säilitatav haljastus, teed, kommunikatsioonid jms). Käesoleval töös käsitletaval projektalal kirjeldatud 

alad puuduvad. 

Tuginedes varasematele Eestis teostatud reostunud pinnaste puhastamistöödele on sedavõrd suurte 

reostusnäitajate puhul efektiivsem ja otstarbekam kasutada ex-situ meetodit. Teistsuguse meetodi 

kasutamise teeb keeruliseks ja otstarbetuks ka asjaolu, et projektalal esinevad väga paljudes 

reostuskolletes pigilaadsed raskete kütusefraktsioonide tahked jäägid.  

Eeltoodud põhjustel on nii tehnoloogilise, ajalise kui ka organisatoorse teostatavuse poolest 

eelistatud ex-situ meetod. Majanduslikel kaalutlustel ei ole kumbki, in-situ ega ex-situ tehnoloogia 

eelistatud. Keskkonnamõjust lähtudes oleks eeltoodud põhjustel väiksema mõjuga ex-situ meetod. 

Reostunud pinnase likvideerimisel tuleb kasutada metoodikat, mis võimaldab vastavalt tellija poolt 

seatud tingimustele puhastada objekt reostusest ja lõpetada kõik tööd objektil hankes määratud 

tähtaja lõpuks. 

4.1 Nn fenoolisoo 

Lähtudes eespool kirjeldatud eesmärgist (reostuse võimalik edasikanne endistest reostuskolletest) 

tuleb esmalt kasutusele võtta meetmed nn fenoolisoo ohutustamiseks. Varasemalt on aastakümnete 

jooksul ette tulnud olukordi, kus suurveeperioodil kandub reostunud vesi nn fenoolisoost 

eesvooludesse. Selle vältimiseks tuleb vähendada puhta sademevee liikumist reostunud alale ning 

välistada reostunud vee sattumine eesvooludesse. Puhas sademevesi on otstarbekas juhtida 
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poolkoksimäe põhjaküljelt uue kraavisüsteemiga Varbe harukraavini. Nn fenoolisohu tuleb rajada 

pumpla, mille abil reostunud vesi pumbatakse poolkoksimäe piirdekraavidesse, mille kaudu see jõuab 

puhastisse. Nn fenoolisoos paikneva pinnasereostuse likvideerimine ja asendamine puhta pinnasega 

ei ole otstarbekas, kuna valitseb oht, et poolkoksiladestu alalt väljakiilduv reostunud põhjavesi 

reostab uuesti alal oleva pinnase. Reostunud põhjavee väljakiildumist on võimalik täheldada 

visuaalse vaatluse teel ajal, mil fenoolisoo veetase on sedavõrd madal, et enamus aladest on kuivad. 

Samuti ei ole otstarbekas ala katmine. Katmine likvideeriks võimaluse, et alal toimub isepuhastumine 

looduslike protsesside tulemusena. Katmine võib kõne alla tulla juhul, kui antud ala on vajalik 

kasutusele võtta (arvestades maa sihtotstarvet – jäätmehoidla maa), samas kasutusvõimalusi 

vähendavad alal paiknevad kõrgepingeliinid. Kui siiski soovitakse antud ala kasutusele võtta, tuleb 

välistada võimalik reostuse väljakanne. Selleks on kõige otstarbekam ala madalaimasse punkti rajada 

pumpla, mille abil reostunud vesi pumbatakse poolkoksiladestu piirdekraavi, mille kogu vesi 

suunatakse puhastisse. 

4.2 Kohtla jõgi ja Vahtsepa kraav 

Tulenevalt maa kasutusotstarbest tuleb kogu Kohtla jõe ja Vahtsepa kraavi puhastamiseks ette 

nähtud alal puhastada üle elumaa piirarvu11 reostunud pinnas. Uurimis- ja projekteerimistööde 

algfaasis käsitleti ka alternatiivi, mille korral reostunud pinnas kaetakse puhta pinnase kihiga. Antud 

alternatiiv välistati seetõttu, et reostuse esinemise tõttu vooluveekogude setetes tuleks katta 

vooluveekogude kogu säng selliselt, et selle hüdraulilised omadused ei halveneks. Antud väikeste 

vooluveekogude puhul ei ole see aga võimalik.  

Vooluveekogudest on otstarbekas ohutustada jääkreostus väljakaeve ehk ex-situ meetodil, kuna 

tegemist on enamasti vooluveekogude põhjasetetega (vt ptk 4). Selleks tuleb reostuse likvideerimisel 

esmalt vooluvesi reostunud pinnasest eraldada. Selleks võib kasutada pinnasest valle, ajutisi seinasid 

või juhtida lokaalse paisutuse abil vesi torusse (samas sängis). Nimetatud tegevused on ellu viidavad 

lühikeste lõikude kaupa, olenevalt puhastatava ala iseloomust. Vee eraldamisega alustades tuleb 

jälgida, et vooluveekogu põhjas tekitataks võimalikult vähe häiringuid, mis põhjustavad sette 

allakandumist. Tööde algusfaasis tuleb nii töölõikude lõppu kui ka allavoolu paigaldada mitmetesse 

kohtadesse õlitõkkepoomid. Võimalusel tuleb rajada ajutisi settebasseine, et vältida reostunud sette 

kandumist eesvoolu.  

Peale sette liikumist tõkestavate rajatiste paigaldamist ja rajamist ning veevoolu eraldamist 

reostunud pinnasest on võimalik reostunud pinnas välja kaevata ja ära vedada. Reostunud pinnase 

väljakaevel tuleb arvestada reostunud vee tõrjega. Võimalusel tuleb vesi kohapeal puhastada ja 

tagasi jõkke juhtida. Kui kohapealne puhastamine ei ole võimalik, tuleb vesi koguda ning transportida 

lähimasse vastuvõtukohta.  

Peale reostuse likvideerimist tuleb jõelõik taastada võimalikult looduslähedase ilmega. Vältida tuleb 

siledapõhjalise, sirge kunstliku kanali teket. Tuleb arvestada, et vooluveekogude kaldaalade 

(veekaitsevööndi ulatuses) tagasitäiteks võib kasutada puhastatud reostunud pinnast vaid juhul, 

kui see on puhastatud sihtarvuni12. Sihtarvuni peab pinnas olema puhastatud järgnevate 

reostuskomponentide osas: 1-aluselised fenoolid, naftasaadused, polüaromaatsed süsivesinikud 

                                                           
11

 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38. 
12

 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38. 
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(PAH summa). Vastasel juhul tuleb kasutada tagasitäiteks juurdetoodavat puhast inertset 

mineraalpinnast.  

Kogu reostunud pinnase ja sette kogus on (lõigud 1-4 ja 6-9) ca 77 000 m³. Sellise koguse ladestamine 

näiteks Vaivara prügilasse pole võimalik. See eeldab uue ohtlike jäätmete prügila rajamist. Seetõttu 

pole niisugune lahendus muude teostatavate alternatiivide olemasolul eelistatud. 

Veekaitsevööndis tuleb tagasitäiteks kasutatav pinnas puhastada sihtarvuni selle tõttu, et vastasel 

juhul võib see avaldada liialt suurt ristki veekogu reostamiseks.  

Just seetõttu on soovitatav kasutada reostunud pinnase puhastamiseks meetodeid, mis võimaldavad 

kiiret ning kontrollitud puhastamist, näiteks termotöötlust ehk termodesorptsiooni. Seeläbi 

õnnestuks oluliselt vähendada transpordimahtu kogu tööde korralduses ning juurdetoodava pinnase 

vajadust.  

Termodesorptsiooni seadme abil eraldatakse pinnasest saasteained järgnevalt: pinnas kuumutatakse 

trumlis saasteainete keemistemperatuurini, peale mida saasteained aurustuvad. Trumlis olev 

temperatuur peab olema veidi kõrgem kui saasteainete aurustumistemperatuur, et kindlustada 

tolmu puhtus. Aurustunud saasteained liiguvad süsteemis alarõhu abil järelpõletisse, kus need 

hävivad lõplikult. Järelpõleti temperatuur võib olla 850 - 1100 ºC. Peale järelpõletit gaasid 

jahutatakse, eraldatakse filtri abil tolmuosad ja gaasipesuriga pestakse väävel välja. Pesuri ülesandeks 

on eraldada gaasidest väävel ja samas eraldub ka viimane osa allesolevast tolmust. Puhastatud 

pinnas niisutatakse tolmu vältimiseks ja seda on võimalik kasutada kas tagasitäiteks või muuks 

ehituslikuks otstarbeks. Termodesorptsiooni tehnoloogia kasutamisel jäävad heitgaasides kõikide 

saasteainete mõõdetud sisaldused alla Euroopa direktiivis 2000/76/EÜ sätestatud piirmääradele. 

Termodesorptsiooni meetodit on rakendatud edukalt näiteks Prantsusmaal (Chambly), kus töödeldi 

reostunud pinnast (üle 60 000 m³) naftasaadustest, PAHidest ja naftaleenist.  

Pinnase puhastamiseks võib kasutada ka teisi meetodeid, näiteks kompostimist (kottkompostimist 

vms). Kindlasti tuleb aga puhastustulemuse saavutamisel jälgida seatud eesmärke reostuse 

puhastamiseks vähemalt madalamale elumaa piirarvudest. Kompostimise kasutamise puhul on 

ebatõenäoline, et saavutatakse ohtlike ainete osas sihtarvu tase. Sellest tulenevalt ei ole antud 

pinnast võimalik kasutada tagasitäiteks veekaitsevööndi ulatuses. Eduka kompostimise muudab 

äärmiselt küsitavaks ka reostunud pinnases mosaiikselt esinevad pigilaadsed raskete 

kütusefraktsioonide tahked jäägid. 

Kui pinnast ei soovita kasutada kaldaalade tagasitäiteks, tuleb pinnas puhastata eelpoolnimetatud 

reostuskomponentide osas madalamale elumaa piirarvust.  

Elamumaa piirarvuni puhastamine on vajalik, sest tööstusmaa piirarvuni puhastatud pinnast ei ole 

võimalik nii lihtsalt realiseerida, kuna selle kogus on käesolevas projektis suur. Kuna selliseid 

objekte, kuhu saab viia tööstusmaa piirarvuni puhastatud jäätmeid on vähem, on suurema 

veokauguse tõttu ka suurem ressursikulu. Lisaks on naftasaaduste absoluutmaht liiga suur ning 

puudub kontroll hiljem tööstusmaani puhastatud pinnase realiseerimise üle. 

Esimeses tööde järgus ei ole Kohtla jõe lõigus 5 (vt paiknemist joonis nr 1) reostunud pinnast 

otstarbekas välja kaevata, kuna see osutuks väga töömahukaks ja kulukaks. Nimetatud lõigus paikneb 

reostus väga suurel ja soisel maa-alal (nii jõesängis kui ka lammialadel), asudes jõe ristlõigetel ca 

20-150 m laiusel alal. Seetõttu muutuksid nii väljakaeve- kui ka tagasitäitemahud väga suureks, 

ca 173 000 m3 , maksumusega ligikaudu kuni 12 mln €  . Reostuse edasikandumise vältimiseks lõigust 
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5 on ette nähtud veevool nimetatud jõelõiku sulgeda pinnasvalliga ja rajada uus jõesäng Kohtla jõele 

(ehk projekteerida möödavoolukraav) kuni lõigu 6 algusesse. Pinnasvalli rajamisel peab olema 

välistatud Kohtla jõe vee valgumine soostunud alale (lõigu 5 ümbruses) ka suurvee ajal. Samuti on 

vajalik ette näha lõiku 5 suubuvate metsakraavide ümberkaevamine uue suubumisega projekteeritud 

möödavoolukraavi, et vähendada Kohtla jõe reostunud ja mittepuhastatava lõigu valgala reostuse 

edasikandumist. Tööde käigus analüüsiti ka võimalust, et antud lõigus puhastatakse ainult Kohtla jõe 

säng. Seda võimalust aga ei saa kasutada mitmetel põhjustel. Antud lõigus toimub suurvee vool kogu 

lammialal, mis on suures osas reostunud. Välitööd kinnitasid, et selles piirkonnas esineb hulgaliselt 

reostunud soote, milles toimub suurveeperioodil vee vool. Kui puhastada ainult Kohtla jõe säng, siis 

esineb ikkagi suur võimalus, et reostus kantakse edasi. Lisaks sellele ei võimalda pinnase kandevõime 

teostada võimalikult väikeste häiringutega ehitustöid. Ilma vee voolu ümbersuunamata ei ole antud 

piirkonnas mõeldav ehitustööde teostamine. Vee voolu ümbersuunamiseks ei ole muid teostatavaid 

alternatiive kui projekteeritud asukohta möödavoolukraavi rajamine.  

Kui metsakraavide ümberkaevamisega avastatakse reostunud pinnast, tuleb see käidelda sarnaselt 

eelpool kirjeldatule selliselt, et oleks välditud oht reostuse kandumiseks uude rajatavasse 

möödavoolukraavi. Kohtla jõe lõigu 5 veevoolu ei tohi sulgeda ega takistada, kuna see põhjustaks 

soisel alal omakorda veetõusu ja seeläbi kanduks edasi ka olemasolev reostus. Kui lõigu 5 valgala 

vähendatakse metsakuivenduskraavide ümberprojekteerimisega ja pinnasvalli rajamisega, on pigem 

ette näha soisel alal veetaseme alanemist. Möödavoolukraavi rajamine ja võimalikult suurelt alalt vee 

suunamine möödavoolukraavi on eelduseks lõigu 5 puhastamiseks tulevikus. Ilma möödavoolukraavi 

rajamata ei ole võimalik vältida lõigult 5 reostuse edasikannet. Samuti ei ole võimalik ilma 

möödavooluta planeerida tulevikus lõigu 5 puhastamist. Möödavoolukraavi rajamine vähendab 

oluliselt reostunud sette allakandumise  riski lõikude 3 ja 4 puhastamisel. Kohtla jõe 

möödavoolukraavi rajamiseks võib osutuda vajalikuks valla üldplaneeringu teemaplaneeringu 

koostamine. See tuleb teha kohe projekti käivitamise alguses, et tööde jõudmisel möödavoolukraavi 

rajamiseni oleks vajalikud load ja kooskõlastused olemas. Möödavoolukraavi rajamisel tuleb 

arvestada sellega, et selle rajamine ei sea mingisuguseid piiranguid olemasoleva taristu 

hooldamiseks ega rekonstrueerimiseks. 

4.3 Erra jõgi ja Kiviõli kraav 

Tulenevalt maa kasutusotstarbest tuleb kogu Erra jõe ja Kiviõli kraavi puhastamiseks ette nähtud 

alal puhastada üle elumaa piirarvu13 reostunud pinnas.  

Uurimis- ja projekteerimistööde algfaasis käsitleti ka alternatiivi, mille korral reostunud pinnas 

kaetakse puhta pinnase kihiga. Antud alternatiiv välistati seetõttu, et seoses reostuse esinemisega 

vooluveekogude setetes tuleks katta vooluveekogude kogu säng selliselt, et selle hüdraulilised 

omadused ei halveneks. Antud väikeste vooluveekogude puhul ei ole see aga võimalik.  

Vooluveekogudest on otstarbekas ohutustada jääkreostus väljakaeve ehk ex-situ meetodil, kuna 

tegemist on enamasti vooluveekogude põhjasetetega (vt ptk 4). Selleks tuleb reostuse likvideerimisel 

esmalt vooluvesi reostunud pinnasest eraldada. Selleks võib kasutada pinnasest valle, ajutisi seinasid 

või juhtida lokaalse paisutuse abil vesi torusse (samas sängis). Nimetatud tegevused on ellu viidavad 

lühikeste lõikude kaupa, olenevalt puhastatava ala iseloomust. Vee eraldamisega alustades tuleb 
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 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38. 
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jälgida, et vooluveekogu põhjas tekitataks võimalikult vähe häiringuid, mis põhjustavad sette 

allakandumist. Tööde algusfaasis tuleb nii töölõikude lõppu kui ka allavoolu paigaldada mitmetesse 

kohtadesse õlitõkkepoomid. Võimalusel tuleb rajada ajutisi settebasseine, et vältida reostunud sette 

kandumist eesvoolu.  

Peale sette liikumist tõkestavate rajatiste paigaldamist ja rajamist ning veevoolu eraldamist 

reostunud pinnasest on võimalik reostunud pinnas välja kaevata ja ära vedada. Reostunud pinnase 

väljakaevel tuleb arvestada reostunud vee tõrjega. Võimalusel tuleb vesi kohapeal puhastada ja 

tagasi jõkke juhtida. Kui kohapealne puhastamine ei ole võimalik, tuleb vesi koguda ning transportida 

lähimasse vastuvõtukohta.  

Peale reostuse likvideerimist tuleb jõelõik taastada võimalikult looduslähedase ilmega. Vältida tuleb 

siledapõhjalise, sirge kunstliku kanali teket. Tuleb arvestada, et vooluveekogude kaldaalade 

(veekaitsevööndi ulatuses) tagasitäiteks võib kasutada puhastatud reostunud pinnast vaid juhul, 

kui see on puhastatud sihtarvuni14. Sihtarvuni peab pinnas olema puhastatud järgnevate 

reostuskomponentide osas: 1-aluselised fenoolid, naftasaadused, polüaromaatsed süsivesinikud 

(PAH summa). Vastasel juhul tuleb kasutada tagasitäiteks juurdetoodavat puhast inertset 

mineraalpinnast.  

Kogu reostunud pinnase ja sette kogus  Kiviõli kraavis ja Erra jões on ca 39 400 m³. Kallastel ja Erra 

jõe põhjas paikneva pigilaadsete raskete kütusefraktsioonide tahkete jääkide maht on ca 14 700 m³. 

Sellise koguse ladestamine koos ülejäänud projekti osade reostunud pinnasega, näiteks Vaivara 

prügilasse pole võimalik. See eeldab uue ohtlike jäätmete prügila rajamist. Seetõttu pole niisugune 

lahendus muude teostatavate alternatiivide olemasolul eelistatud. 

Veekaitsevööndis tuleb tagasitäiteks kasutatav pinnas puhastada sihtarvuni selle tõttu, et vastasel 

juhul võib see avaldada liialt suurt ristki veekogu reostamiseks.  

Just seetõttu on soovitatav kasutada reostunud pinnase puhastamiseks meetodeid, mis võimaldavad 

kiiret ning kontrollitud puhastamist, näiteks termotöötlust ehk termodesorptsiooni (protsessi 

kirjeldust vt ptk 4.2). Seeläbi õnnestuks oluliselt vähendada transpordimahtu kogu tööde korralduses 

ning juurdetoodava pinnase vajadust. 

Pinnase puhastamiseks võib kasutada ka teisi meetodeid, näiteks kompostimist. Kindlasti tuleb aga 

puhastustulemuse saavutamisel jälgida seatud eesmärke – reostuse puhastamiseks vähemalt 

madalamale elumaa piirarvudest. Kompostimise kasutamise puhul on ebatõenäoline, et saavutatakse 

ohtlike ainete osas sihtarvu tase. Sellest tulenevalt ei ole antud pinnast võimalik kasutada 

tagasitäiteks veekaitsevööndi ulatuses.  

Kui pinnast ei soovita kasutada kaldaalade tagasitäiteks, tuleb pinnas puhastada eelpoolnimetatud 

reostuskomponentide osas madalamale elumaa piirarvust.  

Elamumaa piirarvuni puhastamine on vajalik, sest tööstusmaa piirarvuni puhastatud pinnast ei ole 

võimalik nii lihtsalt realiseerida, kuna selle kogus on käesolevas projektis suur. Kuna selliseid 

objekte, kuhu saab viia tööstusmaa piirarvuni puhastatud jäätmeid on vähem, on sellisel juhul ka 

suurema veokauguse tõttu suurem ressursikulu. Lisaks on naftasaaduste absoluutmaht liiga suur 

ning puudub kontroll hiljem tööstusmaa piirarvuni puhastatud pinnase realiseerimise üle. 
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Erra jõe kaldad ja nõlvad on reostunud pigilaadsete raskete kütusefraktsioonide tahkete jääkide, mis 

tuleb samuti puhastada ex-situ meetodiga. Kõige otstarbekam oleks nn pigijääkidele leida 

taaskasutuse võimalus. Samas on see väga ebatõenäoline, kuna nn pigijääke ei ole võimalik pinnasest 

puhtalt eraldada. Kui õnnestub pinnasega segunenud pigijääke käidelda ülejäänud reostunud 

pinnasest eraldiseisvalt, on see otstarbekas (välditakse erineva iseloomuga reostuste segunemist). 

Kui nn pigijääke eraldiseisvalt käidelda ei ole võimalik, on seda mõistlik teha koos reostunud 

pinnasega kasutades termotöötlust.  

4.4 Purtse jõgi 

Purtse jõe puhul on tegemist äärmiselt problemaatilise puhastusobjektiga just selle suure vooluhulga 

tõttu. Selleks, et vähendada võimalikke riske, mis on tingitud kogemuse puudumisest sarnaste 

objektide puhastamisel, tuleb puhastustöid kindlasti alustada väiksema vooluhulgaga veekogudes 

(Kohtla ja Erra jõgi).  

4.4.1 Purtse jõgi lõigul Lohkuse pais kuni Püssi pais 

Antud jõe kogu lõik on Püssi paisu mõjualas. Veetaseme alandamine Püssi paisjärves tuleb 

kooskõlastada ettevõttega AS Repo Vabrikud, mille igapäevane tootmine sõltub veevõtust Purtse 

jõest. Seetõttu tuleb reostuse likvideerimistöid soovitatavalt teha tehase tehnoloogilise seisaku ajal. 

Püssi paisjärves saab veetaset alandada ~1,1 m15 võrra, mis ei ole piisav puhastustööde läbiviimiseks 

kuival meetodil. Kui tööprojekti koostamise käigus leitakse võimalus veetaseme suuremaks 

alandamiseks, on soovitatav teostada puhastustööd veetaset alandades. Antud variandi puhul ei tohi 

arvestamata jätta AS Repo Vabrikud poolt seatavaid tingimusi.  

Püssi paisjärvest on võimalik reostunud sete eemaldada kuival meetodil. Selleks tuleb Püssi pais 

avada ja Püssi paisjärve reostunud settega osa eraldada vooluveest. Seejärel tuleb reostunud sete 

kuival meetodil eemaldada.  

Kuna Purtse jões (Püssi paisjärvest kuni Lohkuse paisuni) ei ole võimalik puhastustööde teostamiseks 

veetaset täielikult alandada, tuleb ühe võimalusena kasutada puhastustööde teostamiseks reostunud 

muda pumpamist parvelt või selleks ettenähtud eriotstarbeliselt ujuvalt puhastusmasinalt. Antud 

variandi puhul tuleb abimeetmetega (vt ptk 5.6) vältida setete allakandumine. Setete pumpamisel 

tekkivat reostunud vett on võimalik suunata torustikku, mis kuulub Järve Biopuhastusele (vt lisa 8).   

Parim metoodika jõest sette eemaldamiseks tuleb leida tööprojekti käigus. 

Purtse jõest eemaldatud sette puhastamisel tuleb kasutada samu meetodeid, mida on käsitletud 

ptk 4.2.  

4.4.2 Purtse jõgi  Kohtla jõe suudmest allavoolu 

Jõe antud lõigul on reostusuuringute andmetel saastunud kogu jõe põhi ja praktiliselt kogu lammiala. 

Reostus levib antud projektiga ettenähtud uuringualast väljapoole - allavoolu. Kõne all oleva ala 

puhastamiseks tuleb uuringuala oluliselt suurendada. Eelkõige tuleks täpsemalt uurida Purtse jõe 

                                                           
15

 Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks, hange II, töö 

nr 0712 
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Lüganuse alevikus asuv ja sellega piirnev lõik, et leida kaalutletud lahendus saaste ohutuks 

muutmiseks tihedama asustatusega piirkonnas. Antud ala tuleb edasi käsitleda peale seda, kui on 

saadud kogemus Kohtla ja Erra jõe puhastamisel. Kõrvutades käsitletavat ala maailma praktikaga 

tuleb välja, et sarnastes olukordades objektidega tegeletakse äärmisel vajadusel, siis kui on 

reostuskoldest tulenev otsene oht. Tihtilugu võib sarnastel objektidel kõige ohutumaks osutuda 

reostuskoldega mitte tegeleda ja lasta sellel stabiliseeruda16. Olenevalt täpsustuva reostusala 

mastaapidest tuleb lisaks reostuse eemaldamisele antud lõigust kaaluda ka selle stabiliseerimist ja 

katmist. Viimane ei osutu küll tõenäoliselt võimalikuks just suureneva üleujutusriski tõttu. 

Tõenäoliselt on antud ala mõistlik ohutustada kombineerides kõiki 3 meetodit (eemaldamine, 

katmine, stabiliseerimine). Kõikide variantide puhul tuleb tagada, et tööde käigus ei tekitataks 

reostuskoldest olulist reostuse väljakannet. Antud alal käsitletav ohutustamise metoodika on 

võimalik välja töötada peale Kohtla ja Erra jõgede puhastamist ning kogu reostusala uurimist.   
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5 Projektlahendus 

Käesoleva projektiga antakse lahendus Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ning nendega seotud 

alade jääkreostuse ohutustamiseks ning meetmete elluviimiseks, mis parendavad ala keskkonna 

olukorda. 

Käesoleva projekti tehniline lahendus on kajastatud joonisel nr 1-23. 

Projekti koostamisel on alusplaanina kasutatud Kobras AS poolt 2015. aastal ja Nordecon AS poolt 

2015. aastal koostatud geodeetilisi plaane mõõtkavas M 1:500 (Kobras AS, töö nr 2014-212-2 ja 

Nordecon AS, töö nr G-2015-4). Alusplaani koordinaadid on L-Est’97 ja kõrgused Balti77 süsteemis. 

Mahuliste arvutuste teostamiseks on kasutatud programmi AutoCAD Civil 3D 2012 (litsentsi nr 

392-29511843). 

Käesolevas projektis antakse lahendus teostatavusuuringus välja toodud alternatiivile, kus 

pinnasereostuse likvideerimine nähakse ette ex-situ meetodil ehk pinnase väljakaevamise teel. 

Samuti kaevatakse välja ja käideldakse pigilaadsete raskete kütusefraktsioonide tahkete jääkidega 

(edaspidi pigi) reostunud pinnasekihid. Käesolevas projektis ette nähtud tööd tuleb teha ohtlike 

jäätmete käitlemise litsentsi omava ettevõtte poolt. Pinnase puhastustööd on soovitatav teostada 

kasutades termotöötlust, samas ei välistata teisi meetodeid, kui tööprojekti koostamise käigus 

leitakse, et need tagavad samaväärse tulemuse. 

5.1 Üldosa 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada, et eelprojektis on esitatud eeldatav reostuse levikuala ja 

maht. Pinnasetööde käigus võib tulenevalt ala heterogeensusest esineda reostunud pinnasega alasid 

ka väljaspool joonistel kujutatud reostuspiiri. Kui reostus levib horisontaalselt oluliselt kaugemale kui 

joonistel näidatud maa-ala, tuleb iga juhtumi puhul eraldiseisvalt otsustada, kas reostuse 

väljakaevamine on otstarbekas. Projektala piires tuleb kogu reostus puhastada (va Kohtla jõe lõik 5, 

kus reostus ohutustatakse vee voolu möödasuunamise teel). Kui tööde käigus otsustatakse, et antud 

reostuse väljakaeve ja käitlemine ei ole vajalik (puudub oht pinnaveele), tuleb käsitletav ala katta 

vähemalt 1 m paksuse pinnasekihiga (soovitatavalt liivsavi vms) selliselt, et oleks välditud jõe 

vooluvee ja reostunud pinnase kokkupuude. Katta tuleb ainult paljandunud reostunud pinnas. Juba 

puhta kasvukihiga kattunud reostunud pinnase kihti eraldi katta pole vaja. Kindlasti tuleb arvestada 

jõe kulutavat toimet ajas. Seetõttu tuleb arvestada, et nimetatud kohtadele on vaja rajada voolu 

kulutavat toimet vähendav kindlustus, kindlustuse tüüp tuleb lahendada tööprojektis.   

Reostunud pinnase puhastamisel vooluveekogudest ning nende kallastelt tuleb arvestada, et peale 

reostunud pinnase eemaldamist on vaja voolusäng kujundada selliselt, et oleks tagatud üheaegselt 

nii vooluveekogude hea vee juhtimine kui ka looduslikele jõgedele sarnane olukord, mis võimaldab 

veeloomade ja –taimede arengut.  Vooluveekogude puhastusejärgsel kujundamisel tuleb arvestada 

samaväärse tagasitäitepinnase mahu vajadusega, kui palju on pinnast jõgede sängist eemaldatud. 

Tagasitäitmist ei ole vajalik teostada, kui jõesängi on võimalik kujundada sobivaks jõe elustikule ka 

teiste meetoditega (näiteks mitmeastmelise sängi kujundamine). Täpne veekogude kujundamine 

tuleb lahendada järgnevates projekteerimise staadiumites. Veekogude (jõed, ojad) kujundamisel 

tuleb projekteerimistöödele kaasata elustikuekspert. Kõik vooluveekogudega (jõed, ojad) seotud 
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projekti osad tuleb kooskõlastada elustikueksperdiga (elustikueksperdiga ei tule kooskõlastada ainult 

kuivendusotstarbel projekteeritud kraave).  

Reostunud muda/pinnase väljakaevamisel tuleb arvestada vooluveekogusse suubuvate 

kuivendussüsteemidega (kraavid, drenaaži suudmed, truubid jt). Kui reostuse likvideerimise käigus 

kahjustatakse nimetatud elemente, tuleb need rekonstrueerida, tehes koostööd nimetatud 

süsteemide omanikega. 

Reostuse likvideerimisel tuleb esmalt vooluvesi reostunud pinnasest eraldada. Selleks võib kasutada 

pinnasest valle, ajutisi seinasid või juhtida lokaalse paisutuse abil vesi torusse (samas sängis). 

Nimetatud tegevused on teostatavad lühikeste lõikude kaupa, olenevalt puhastatava ala iseloomust. 

Vee eraldamisega alustades tuleb jälgida, et tekitataks vooluveekogu põhjas võimalikult vähe 

häiringuid, mis põhjustavad sette allakandumist. Tööde algusfaasis tuleb nii töölõikude lõppu kui ka 

allavoolu mitmetesse kohtadesse paigaldada õlitõkke poomid. Võimalusel tuleb rajada ajutisi 

settebasseine, et vältida reostunud sette kandumist eesvoolu. Kus veekihi paksus on suurem ja vee 

vool aeglasem, tuleb kasutada sette liikumise takistamiseks täiendavalt ka nn kardinaid. Detailne 

setete levimise vältimise lahendus tuleb välja töötada tööprojekti käigus. 

Peale sette liikumist tõkestavate rajatiste paigaldamist ja rajamist ning veevoolu eraldamist 

reostunud pinnasest on võimalik reostunud pinnas välja kaevata ja ära vedada. Reostunud pinnase 

väljakaevel tuleb arvestada reostunud vee tõrjega. Kui võimalik, tuleb vesi kohapeal puhastada ja 

tagasi jõkke juhtida (näiteks õlipüüduri kasutamine koos söefiltriga). Kui kohapealne puhastamine ei 

ole võimalik, tuleb vesi koguda ning transportida lähimasse vastuvõtukohta. 

Puhastamistöödel tuleb arvestada, et vooluveekogude kaldaalade tagasitäiteks võib kasutada 

puhastatud reostunud pinnast vaid juhul, kui see on puhastatud sihtarvuni17. Sihtarvuni peab 

pinnas olema puhastatud järgnevate reostuskomponentide osas: 1-aluselised fenoolid, 

naftasaadused, polüaromaatsed süsivesinikud (PAH summa). Vastasel juhul tuleb tagasitäiteks 

kasutada juurdetoodavat puhast inertset mineraalpinnast. Just seetõttu on soovitatav kasutada 

reostunud pinnase puhastamiseks meetodeid, mis võimaldavad kiiret ning kontrollitud puhastamist. 

Seeläbi õnnestuks oluliselt vähendada transpordimahtu kogu tööde korralduses ning juurdetoodava 

pinnase vajadust. Üheks selliseks meetodiks on termotöötlus ehk termodesorptsioon (protsessi 

kirjeldust vt ptk. 4.2), samas ei välistata teisi meetodeid, kui tööprojekti koostamise käigus leitakse, 

et need tagavad samaväärse tulemuse. 

Puhastustööde käigus tuleb koheselt peale puhastustööde lõppu teostada alade korrastamine. 

Taastada tuleb kahjustatud katendid, haljastus, sh vajadusel ka kõrghaljastus ja teha teised vajalikud 

tööd. 

Kogu projektalal tuleb pinnas 1-aluseliste fenoolide, naftasaaduste ja polüaromaatsete süsivesinike 

(PAH summa) osas puhastada madalamale elumaa piirväärtustest18, v.a juhul, kui antud pinnast 

soovitakse kasutada vooluveekogude kaldaalade tagasitäiteks. Sellisel juhul tuleb pinnas puhastada 

nimetatud komponentide osas sihtarvuni. Jõesängides ja üleujutusaladel on soovitatav 

ettevaatusprintsiibist lähtudes välja kaevatud pinnase tagasitäiteks kasutada puhast pinnast, mille 

naftasaaduste, fenoolide ja PAHide sisaldus vastab sihtarvule keskkonnaministri määruse nr 38 
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 Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases. Keskkonnaministri 11.08.2010 määrus nr 38. 
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mõistes või tuleb tagasitäiteks kasutada uut puhast inertset mineraalpinnast. Lisaks on esitatud 

sihtarvu kasutamise põhjendus reostusuuringute aruandes ptk 3.1.4. 

  

5.2 Ehitustööde järjestus 

Järgnevas peatükis on kirjeldatud võimalikku ehitustööde järjestust projekti osade kaupa. 

Ehitustööde järjestust võib muuta, aga kindlasti tuleb jälgida, et jõgede puhul teostataks 

puhastustöid liikudes lähtest suudme poole. Selliselt on välditud võimalus, et juba puhastatud lõigule 

kantakse setteid, mis on liikuma pandud ülesvoolu töid tehes.  

Projekti võib jagada neljaks eraldiseisvaks terviklikuks osaks (edaspidi on tegevuste kirjeldused 

kajastatud soovitatavas ehitusjärjekorras). Projekti osade asukohti vt joonis 1. 

 Fenoolisoo ohutustamine ning uue kraavisüsteemi rajamine Varbe peakraavi 
o Likvideeritakse lekete oht fenoolisoost Varbe peakraavi. Selleks tuleb likvideerida Kivi 

tn alune truup ning paigaldada pumpla fenoolisoost reostunud vee pumpamiseks 

poolkoksimäe piirdekraavi, vt joonis 12 ja 17. 

o Uue kraavisüsteemi rajamine Varbe peakraavi, vt joonis 12-16. 

 Kohtla jõe ning Vahtsepa kraavi jääkreostuse ohutustamistööd 

o Vahtsepa kraavi ja Kohtla jõe jääkreostuse puhastustööd kuni möödavoolukraavi 

alguskohani (lõik 1 ja lõik 2), lõikude asukohti vaata joonis 2-4. 

o Möödavoolukraavi rajamine ja metsakuivenduse rekonstrueerimine vastavalt 

muutunud eesvoolule, vt joonis 11. 

o Kohtla jõe puhastamine alates möödavoolukraavi algusest kuni ümberkaevatava 

metsakraavini (lõik 3), lõikude asukohti vaata joonis 4 ja 5. 

o Lõik 4 puhastustööd, lõikude asukohti vaata joonis 5 . 

o Kraavi 1 rajamine (olemasoleva metsakuivenduskraavi ümberkaevamine), vt joonis 

11.  

o Roodu küla poolt suubuva kraavi suunamine kraavi 1, vt joonis 11. 

o Kohtla jõe puhastamine alates möödavoolukraavi lõpust kuni Purtse jõkke 

suubumiseni (lõik 6, 7, 8 ja 9), lõikude asukohti vaata joonis 7-10. 

 Erra jõe ning Kiviõli kraavi ohutustamistööd 

o Kiviõli kraavi puhastamine, vt joonis 18. 

o Erra jõe puhastamine alates Kiviõli kraavist kuni Purtse jõeni, vt joonis 19-21. 

 Purtse jõe ohutustamistööd alates Lohkuse paisust kuni Püssi paisuni, vt joonis 22-23. 

 Purtse jõe puhastamine alates Kohtla jõe suubumisest allavoolu. Antud alal on uurimistööde 

tulemusena leitud reostus kogu madalamal lammialal. Reostus levib antud projektiga 

ettenähtud uuringualast väljapoole. Kõne all oleva ala puhastamiseks tuleb uuringuala 

oluliselt suurendada. Samuti on otstarbekas enne alal tööde teostamist viia tegevused ellu 

teistel antud projektis ettenähtud aladel ning nendest saadud kogemusi rakendada antud 

lõigus. Sellest tulenevalt on otstarbekas käesoleva projekti raames antud lõigu puhastamist 

mitte ette näha, vaid uurida antud lõiku eraldiseisvalt edasi. 
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5.3 Fenoolisoo ohutustamine ning uue kraavisüsteemi rajamine Varbe peakraavi 

5.3.1 Fenoolisoo ohutustamine 

Fenoolisoo kogupindala (Kivi tn ja poolkoksimäe vaheline ala) on ~14 ha, millest reostunud ala 
pindala on ~6,5 ha ja puhta ala pindala on ~7,5 ha. 

Poolkoksiladestust kirde suunas asub madalam soostunud ala, millelt sademevee äravool pole 
tagatud. Alal ei ole reostunud pinnavesi ega pinnas. Selleks, et vältida alale koguneva puhta 
sademevee infiltreerumist poolkoksiladestu piirdekraavi, rajatakse eraldiseisev kraavisüsteem Varbe 
harukraavi, mis suubub Varbe peakraavi. Nimetatud kraavisüsteemi juhitakse pinnavesi ka nn 
fenoolisoo puhtalt osalt. Kõrguste erinevuse tõttu ei ole võimalik kogu puhta ala vett nimetatud uude 
kraavisüsteemi suunata, ära saab juhtida ligikaudu 3,8 ha koguneva sademevee. Fenoolisoo 
ülejäänud alalt kogunev sademevesi suunatakse likvideeritava Kivi tn truubi asukoha juurde rajatava 
pumpla abil poolkoksimäe piirdekraavi. Kivi tn truubi likvideerimise ja uue pumpla rajamisega 
välditakse edaspidi reostunud vee sattumist Varbe peakraavi ja sealt edasi Kohtla jõkke. 

Pumpla abil tuleb hoida fenoolisoos veetaset absoluutkõrguse 48.30 m lähedal. 

Sademeterohkel perioodil on lubatud fenoolisoos veetaseme tõus kuni absoluutkõrguseni 48.60 m. 

Kuna poolkoksiladestu ümbruses viiakse ellu pidevalt keskkonda parandavaid meetmeid, tuleb luua 
võimalus, et veetase hoitakse fenoolisoos veelgi madalamal kui eespool mainitud. Selleks tuleb 
pumpla rajada selliselt, et fenoolisoos on võimalik hoida ka veetaset 47.90 m abs.  

Pumpla pumba parameetrid tuleb määrata tööprojektis. Pumplal peab olema ümberseadistatav 
automaatika, mis võimaldab veetaseme hoidmist etteantud kõrgusel. Kõik pumpla elemendid peavad 
vastama äärmiselt agressiivse töökeskkonnaga tingimustele. Kõik elemendid peavad olema lihtsasti 
hooldatavad ja settest puhastatavad.  

Nn fenoolisood ei suleta mingil muul moel. Fenoolisoo ümber tuleb iga 25 m järel paigaldada silt, mis 
keelab alale mineku ning hoiatab reostuse eest. Kõikidele teedele ja mahasõitudele, mis Kivi tänavalt 
nn fenoolisohu kulgevad, tuleb paigaldada tõkkepuud.  

Fenoolisoost vee pumpamine poolkoksiladestu piirdekraavi täiendavaid probleeme puhastatava vee 
koguste osas ei põhjusta. Hetkel jõusolevate kokkulepete alusel võtab OÜ Järve Biopuhastus vastu 
poolkoksiladestu nõrgveesüsteemist kuni 503 700 m3/aastas reostunud vett. 2014. aastal oli tegelik 
kogus aga ~235 000 m3/aastas.  

Varasemalt koostatud projektis19 eeldati, et fenoolisoo ei ole poolkoksilademe piirdekraaviga otseses 
ühenduses ning seega infiltreerub fenoolisoo aurumisest ja infiltratsioonist ülejäävast veekogusest ca 
50% piirdekraavi. Nimetatud projektis on arvestatud, et fenoolisoo pindala, millelt ülejääv vesi 
piirdekraavi infiltreerub, on 14,5 ha ja veekogus 15 153 m3/a. 

Käesoleva projektlahendusega on õnnestunud vähendada fenoolisoo pindala, millelt on vajalik 

juhtida vett piirdekraavi. Fenoolisoo pindala, millelt kogunevat vett on vajalik pumbata 

poolkoksiladestu piirdekraavi, on 10,2 ha. Aluseks võttes samu lähteandmeid, mida on kasutatud 

poolkoksiladestu veesüsteemide projekteerimisel (sademete hulk 669 mm/aastas, aurumine 400 

mm/aastas ja infiltratsioon 60 mm/aastas20), leiame, et fenoolisoost on vaja ära juhtida vett koguses 

21 318 m3/a (Tabel 1). Antud projektis on eeldatud, et kogu ülejääv vesi tuleb pumbata piirdekraavi. 

Ligikaudu X:6589311; Y:683475 koordinaatidel tuleb paigaldada veetaseme seirekaev, mis jälgib 
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 Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise projekteerimine. Tõkendseina asemel rajatava 

nõrgvee kogumissüsteemi eelprojekt, AS Pöyry Entec 2011, töö nr 890/10. 
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 Kohtla-Järve tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemise projekteerimine. Tõkendseina asemel rajatava 

nõrgvee kogumissüsteemi eelprojekt, AS Pöyry Entec 2011, töö nr 890/10. 
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poolkoksiladestu piirdekraavi veetaseme kõrgust. Mõõturi mõõtmistulemuste andmed peavad olema 

alla laetavad. Kaevu konstruktsioon täpsustatakse tööprojektis. 

 

Tabel 1 – fenoolisoo alalt ärajuhitavad vee kogused  

Fenoolisoo pindala Sademed Aurumine Infiltratsioon Ärajuhitava vee kogus (piirdekraavi) 

ha m
3
/a m

3
/a m

3
/a m

3
/a 

10,2 68 238 40 800 6 120 21 318 

 

Fenoolisoo alalt poolkoksiladestu piirdekraavi pumbatav vooluhulk (21 318 m3/a) ei suurenda  

oluliselt käideldava vee mahtu (suurenemine on 6165 m3/a, mida poolkoksiladestu projektis polnud 

arvestatud) ning see ei tekita probleeme poolkoksiladestu piirdekraavi reostunud vee käitlemisel. 

5.3.2 Uue kraavisüsteemi rajamine Varbe peakraavi 

Poolkoksilademest kirdes asuva madalamalt soostunud alalt on liigvee ärajuhtimiseks vaja rajada 

eesvool Varbe peakraavini. Nimetatud alalt on võetud vee- ja pinnaseproovid21, mis kinnitavad, et ala 

ei ole reostunud ning seega võib vett eesvoolu juhtida. Kraavituse rajamine on vajalik selleks, et 

vältida alale koguneva puhta sademevee infiltreerumist poolkoksiladestu piirdekraavi ja seeläbi 

vähendada piirdekraavis puhastamist vajavat veekogust. 2015. aasta jooksul on pidevalt jälgitud 

antud ala veetaset, mis on püsinud keskmiselt absoluutkõrgusel 52.50 m. See on püsivalt olnud 

rohkem kui ühe meetri võrra kõrgem kõrvalasuvast poolkoksiladestu piirdekraavi veetasemest.  

Uue äravoolukraavi põhi on võimalik rajada kõrgusarvule ~51.50 m, milleni on seejärel võimalik 

alandada ka soostunud ala veepind. Lisaks poolkoksimäest kirdes paiknevale soostunud alale 

juhitakse uude kraavisüsteemi ka ligikaudu 3,8 ha suuruselt nn fenoolisoo puhtalt alalt kogunev 

sademevesi. Uuringutega on tõestatud, et antud alal pinnase- ja veereostus puudub. 

Uue kraavisüsteemiga juhitakse Varbe kraavi täiendav äravool ~12,3 ha suuruselt valgalalt.  

Nimetatud alalt kiirendatakse valgvee äravoolu Varbe peakraavi. Arvestades seda, et varasemate 

projektidega on vähendatud Varbe peakraavi valgala poolkoksiladestu ja selle ümbruse võrra, on 

antud alalt ärajuhitava sademevee mõju Varbe peakraavi läbilaskevõimele väheoluline. 

Eksisteerib võimalus, et Kohtla-Järve linn soovib rajatavat kraavi kasutada Kohtla-Järve Järve linnaosa 

tööstuspiirkonna liigvee ärajuhtimise eesvooluna. Sellisel juhul tuleb tulevases projektlahenduses 

käsitleda ka Varbe peakraavi läbilaskevõimet. 

Uus kraavisüsteem Varbe peakraavini on projekteeritud seitsmest erinevast kraavilõigust, mis on 

omavahel ühendatud plasttruupidega (materjal PE/PP). Esmalt tuleb rajada poolkoksimäe äärne 

kraav K-1 pikkusega 43 m ning pikilanguga 5‰, mis juhitakse truubi 1 (Di 1000 mm, pikkusega 32 m) 

abil Kivi tee alt läbi kraavi K-2. Viimane on projekteeritud pikkusega 288 m ja pikilanguga 2‰. 

Kraavist K-2 on vesi juhitud truubiga 2 (Di 1000 mm, pikkusega 22 m) Suterma kraavi K-6, kuhu on 
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 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõge ning fenoolisoo 

reostusuuringute aruanne. 
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juhitud sademevesi ka nn fenoolisoo puhtalt alalt. Nn fenoolisoo reostusest puhtalt alalt sademevee 

kogumiseks ja ärajuhtimiseks on projekteeritud Kivi tee äärde kraavid K-5 (pikkusega 17 m, 

pikilanguga 0,5‰), K-4 (pikkusega 100 m, pikilanguga 0,5‰) ja K-3 (pikkusega 4 m, pikilanguga 

10‰). Kraav K-3 tuleb sujuvalt ühendada Kivi tee ääres kulgeva (olemasoleva) kraaviga. Nimetatud 

kraavid on omavahel ühendatud truubiga 5 (Di 400 mm, pikkusega 12 m) ja truubiga 4 (Di 400 mm, 

pikkusega 12 m) ning juhitud Kivi tee alt läbi Suterma kraavi K-6 truubi -3 (Di 400 mm, pikkusega 20 

m) abil. Suterma kraav on projekteeritud 975 m pikkusena, millest 514 m pikkuse lõigu osas on 

olemas madal kraav, mida on vaja süvendada. Suterma kraavi pikilangud on projekteeritud 

vahemikus 1…3‰. Viimasest on ette nähtud juhtida vesi raudtee alt läbi kulgeva truubiga 6 (Di 1000 

mm, pikkusega 29 m) Varbe harukraavi (K-7). Truubi 6 rajamisel tuleb arvestada lahtise kaevikuga 

paigaldamisel raudtee lahti võtmisega või truubi kinnisel meetodil paigaldamisel plasttoru 

läbirammimisega raudteetammist. Varbe harukraav (K-7) on vaja puhastada ladestunud settest. 

Varbe harukraavi suubumisel Varbe peakraavi tuleb olemasolev betoontruup Di 1200 mm asendada 

plasttruubiga (truup 7, Di 1200 mm, pikkusega 13 m). Käesolevas eelprojektis on Varbe harukraavi 

settest puhastamisel kasutatud 2011. aastal Kobras AS poolt koostatud töös „Kohtla-Järve Järve 

linnaosas tööstuspiirkonna liigveeprojekti raames Järveküla tee, Kivi tee ja Uus-Tehase tn ning AS 

VKG Energia ladestusala piirkonnas teeäärsete kraavide puhastamise ja rekonstrueerimise projekt. 

Tööprojekt II etapp“ esitatud lahendust. Varbe harukraavi tegelik puhastatava settekihi paksus tuleb 

uuesti määratleda järgnevates projekteerimisetappides. Nimetatud kraavide 

rajamisel/rekonstrueerimisel on arvestatud kaevemahuks ca 11 200 m3. Projekteeritud kraavide ja 

truupide paiknemist vt jooniselt nr 12-16. 

5.4 Kohtla jõe ning Vahtsepa kraavi jääkreostuse ohutustamistööd 

Puhastustööde käigus tuleb projektala piires rekonstrueerida kõik Tabel 2 kajastatud truubid, v.a 

truup 9, mis paikneb raudtee all ning mille liigutamine ei ole ilma äärmise vajaduseta vajalik ning 

truup nr 15, mis asub Kohtla-Nõmme poolt Kohtla jõkke suubuval kraavil. Truupide 

rekonstrueerimine on vajalik, kuna puhastustöödega muudetakse Kohtla jõe ja Vahtsepa kraavi 

pikiprofiili. Käesoleval ajal paikneb Kohtla jõel üheksa truupi. Uute truupide täpne pikkus, otsakute 

tüüp, paigalduskõrgused jms täpsustatakse järgnevates projekteerimise staadiumites. Uute ja 

rekonstrueeritavate truupide rajamisel tuleb arvestada sobivusega jõe elustikule. Jõe elustikule 

paremate tingimuste loomiseks tuleb vajadusel truubi läbimõõte suurendada. Olemasolevate 

truupide asukohti vt joonis 2-10 ja Tabel 2.  Nimetatud tabel ei sisalda ptk 5.4.3 käsitletavaid uusi 

truupe. 

Tabel 2 – olemasolevad truubid (lõik 1-9) 

Truubi 

nr 

Olemasoleva truubi 

siseläbimõõt (mm) 

Truubi 

pikkus (m) 
Lõik Materjal 

Projekteeritud truubi 

siseläbimõõt (mm)* 

truup 8 250 ja 1000 3 ja 5 Lõik 1 
plast ja 

betoon 
2x1000 

truup 9  2x1000 11 Lõik 1 metall Ei rekonstrueerita 
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Truubi 

nr 

Olemasoleva truubi 

siseläbimõõt (mm) 

Truubi 

pikkus (m) 
Lõik Materjal 

Projekteeritud truubi 

siseläbimõõt (mm)* 

truup 

10 
1000 8 Lõik 1 metall 2x1000 

truup 

11 
2x1000 8 Lõik 2 metall 2x1000 

truup 

12 
2x1000 16 ja 17 Lõik 2 metall 2x1000 

truup 

13 
2x1000 5 Lõik 3 betoon 2x1000 

truup 

14 
700 6 Lõik 4 betoon 2x1000 

truup 

15 
- - Lõik 5 plast Ei rekonstrueerita 

Truup 

16 
2x1000 4 Lõik 5 betoon Ei rekonstrueerita 

* Uute ja rekonstrueeritavate truupide rajamisel tuleb arvestada sobivusega jõe elustikule. Jõe 

elustikule paremate tingimuste loomiseks tuleb vajadusel truubi läbimõõte suurendada. 

5.4.1 Vahtsepa kraavi  puhastustööd lõigus 1 

Kohtla jõe puhastustöid tuleb teostada lähtest allavoolu liikudes, selleks et vältida juba puhastatud 

ala reostamist. Puhastustöid tuleb alustada Vahtsepa peakraavist alates raudteest, mis paikneb 

katastriüksusel 32217:001:0017.  

Vahtsepa peakraavi puhastatava ala pikkus alates katastriüksusest 32217:001:0017 kuni Kohtla jõkke 

suubumiseni (lõigu 1 ulatuses) on 2280 m, keskmine lang antud lõigus 1,4 ‰. Reostunud pinnase 

maht antud lõigus on ligikaudu 16 200 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 

kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. Antud lõigus on 

Vahtsepa kraav sirgeks kaevatud ja suures osas mulle laiali ajamata jäetud (Skeem 1). Kallastel 

paiknevad kõrged vallid, valdavalt 1-1,5 m kõrgused, kohati ka kuni 3 m kõrgused. Vastavalt 

käesoleva töö raames teostatud reostusuuringu aruandele on reostus tuvastatud kraavi põhjas ja 

madalamatel kaldaaladel.   
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Skeem 1 - Vahtsepa kraavi tüüpiline lõige 

Reostuse likvideerimistööde algusfaasis tuleb kraavi ääres paiknev mullavall likvideerida sellelt 

kaldalt, millel hakatakse teostama puhastustöid. Kui mullavallid koosnevad huumuslikust pinnasest, 

on need maaomaniku nõusolekul lubatud laiali lükata põllule selliselt, et laialilükatava kihi paksus 

põllul ei ületaks 10 cm. Kui mullavallid koosnevad mineraalpinnasest, tuleb need tasandada muldeks 

selliselt, et oleks tagatud vee äravool põldudelt.  Tööde teostamisel tuleb arvestada, et võib esineda 

alasid, millelt tuleb olemasolevad mullavallid ära vedada. Kui mullavallide avamisel leitakse suures 

koguses sinna maetud kände või kive, tuleb need eraldi ladustada maaomaniku poolt kooskõlastatud 

asukohta. Kui mullavallide avamisel leitakse reostustunnustega pinnast, tuleb teostada 

reostusanalüüsid ja vajadusel pinnas käidelda. 

Kraavi puhastamisel tuleb arvestada, et kogu kaevetöö ja äravedu tuleb korraldada kraavi kaldal 

muldel liigeldes, vajadusel tuleb kraavi kaldale rajada ajutine tee, mis puhastustööde lõppedes 

likvideeritakse. Kraavi kaevamisel rekonstrueeritakse olemasolevad truubid (olemasolevate truupide 

andmeid vt joonis nr 2-10 ja Tabel 2). 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

5.4.2 Kohtla jõe puhastustööd lõigus 2 

Kohtla jõe puhastatava ala pikkus alates Vahtsepa kraavi suubumiskohast kuni möödavoolukraavi 

alguseni (lõik 2) on 1 555 m. Kohtla jõe lang selles lõigus on ligikaudu 1,3 ‰. Reostunud pinnase 

maht antud lõigus on ligikaudu 15 200 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 

kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. Antud ala on 

looduslikuma iseloomuga kui sellele eelnev Vahtsepa peakraav. Alal on võimalik tuvastada mitmeid 

endisi Kohtla jõe soote, mis on kinni kasvanud. Ala puhastamiseks tuleb kaldale rajada ajutine tee. 

Raadamistöid tuleb teostada puhastamistöödeks vajalikus mahus. Tuleb arvestada oluliselt 

kehvemini läbitava alaga, kui seda on Vahtsepa kraavi äärne ala.  Reostus paikneb Kohtla jõe sängis 

oluliselt raskemini piiritletavana kui Vahtsepa kraavis (lõik 1), vt Skeem 2. Madalamatel kaldaaladel 

võib esineda pigilaike, mis tuleb likvideerida. Alal paiknevad mitmed kinnikasvanud soodid, mis on 

samuti reostunud. Nimetatud alad tuleb puhastada sarnaselt Kohtla jõele.  

Lõigu 2 keskosas paiknevas osas on ette nähtud kahe meandri sirgeks kaevamine (vt joonis 4). 

Meandrite sirgekskaevamisel tuleb jälgida, et rajatav uus säng oleks looduslähedase ilmega. Selleks 

tuleb jälgida samu põhimõtteid, mida on kirjeldatud ptk 5.4.3.  

Peale reostuse likvideerimist tuleb jälgida, et taastatav jõelõik oleks looduslähedase ilmega, vältida 

tuleb siledapõhjalise, sirge kunstliku kanali teket. Sängi kujundamisel tuleb arvestada ptk 5.1 ja ptk 

5.4.3 esitatud kirjeldustega. Loodusliku olukorra projekteerimisel tuleb projekteerimisprotsessi 

kaasata elustikuekspert, kes peab kogu projekti kooskõlastama. 
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Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

 

Skeem 2 – Kohtla jõe (lõik 2) tüüpiline lõige  
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5.4.3 Möödavoolukraavi rajamine Kohtla jõele. 

Kohtla jõele on kavandatud rajada möödavoolukraav seoses reostunud jõelõiguga (lõik 5, põhjendust 

vt peatükk 4), mille puhastamine oleks väga töömahukas ja kulukas. Möödavoolukraavi rajamine 

Kohtla jõele on eelduseks Kohtla jõe soostunud ala puhastamisel tulevikus. Möödavoolu abil 

juhitakse Kohtla jõe vool väga reostunud soisest alast mööda selliselt, et oleks välditud suurveest 

tingitud reostuse väljakanne soostunud alalt. Möödavoolukraav on projekteeritud paralleelselt 

kohaliku tee/metsateega nr 4370094 Püssi-Kohtla-Nõmme tee, kus kraavi telg on ette nähtud rajada 

ca 30-50 m kaugusele tee servast. Projekteeritud kraavi asukoha valikul on arvestatud ka 

olemasoleva survekanalisatsiooni ning kõrgepingeõhuliini paiknemist ja viimase kaitsevööndi ulatust. 

Möödavoolukraavi rajamisel tuleb arvestada sellega, et selle rajamine ei sea mingisuguseid piiranguid 

olemasoleva taristu hooldamiseks ega rekonstrueerimiseks.  

Vastavalt Kohtla jõe osas ette nähtavatele reostuse ohutustamistöödele tuleb puhastada Kohtla jõgi 

reostusest ka pärast projekteeritud möödavoolukraavi algust (lõik 3 ja 4) kuni reostunud jõelõiguni 

(lõik 5), mille puhastamistöid käesoleva töö raames ette ei nähta. Vee ärajuhtimiseks reostusest 

puhastatavast Kohtla jõe lõigust (peale möödavoolukraavi algust) tuleb ette näha olemasoleva 

metsakraavi (kraav 1 joonis 11) ümberkaevamine kuni möödavoolukraavini, süvendades 

olemasolevat kraavi vastassuunas (vt ptk 5.4.6). Samuti on vajalik ette näha metsakraavide 

ümberkaevamine suubumisega möödavoolukraavi, et vähendada Kohtla jõe reostunud ja 

mittepuhastatava lõigu valgala reostuse edasikandumist. Metsakuivendussüsteemi ümberkaevamise 

juhised katastriüksusel Kohtla metskond 2 (43701:003:0310) nähakse ette edasistes 

projekteerimisetappides vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt väljastatud tingimustele (vt 

lisa 6). 

Enne möödavoolukraavi rajamist tuleb selleks vajalikus mahus raadata võsa ja puittaimestik. 

Kaevetööde tsoonis tuleb kogu võsa ja puittaimestik likvideerida. Raadatava ala ulatus täpsustatakse 

tööprojektis. 

Möödavoolukraav on ette nähtud rajada kogupikkusega 4195 m, põhja laiusega 3 m ja pikilangudega 

vahemikus 0,8-1,4‰. Möödavoolukraavi sissevoolule tuleb rajada põhjapais ehk projekteeritud 

möödavoolukraavi põhi tuleb sissevoolul rajada ca 20 m pikkuselt reostusest puhastatavast Kohtla 

jõe põhjast ca 30 cm kõrgemale ning viia sujuvalt kokku projekteeritud möödavoolukraavi põhjaga. 

Kohtla jõe projekteeritud möödavoolukraavi asukohta vt jooniselt nr 11. Möödavoolukraav tuleb 

juhtida Kohtla jõe sopistusse peale reostuse eemaldamist antud lõigust. 

Ristumisel metsateedega tuleb möödavoolukraavile rajada ka truubid 17-25 joonisel nr 11 näidatud 

asukohtadesse. Truubid on projekteeritud binokkeltruupidena (PE/PP), siseläbimõõduga (Di) 

2x1200 mm. Truupide pikkuseid ja pikilange täpsustatakse edasistes projekteerimisetappides. Uute ja 

rekonstrueeritavate truupide rajamisel tuleb arvestada sobivusega jõe elustikule. Jõe elustikule 

paremate tingimuste loomiseks tuleb vajadusel truubi läbimõõte suurendada. 

Kohtla jõe projekteeritud möödavoolukraav kulgeb läbi maaparandussüsteemi ROODU 1/TP-758 

KOHTLA (1107070010010), ristudes süsteemi eesvooluga ROODU 1 (1107070010010) ning 

kogumiskraavidega. Möödavoolukraav ristub maaparandussüsteemide eesvooludega Varbe peakraav 

(1107110020000) ja TUHAVÄLJA 2 (1107070010020). Möödavoolukraavi ristumisel 

maaparandussüsteemi eesvoolude ja kuivenduskraavidega tuleb edasistes projekteerimisetappides 

ette näha metsakuivendussüsteemi ümberprojekteerimine, nii et oleks tagatud vee äravool 

möödavoolukraavi. 
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Möödavoolukraav on tehislik rajatis, mistõttu tuleb tekitada kraavis jõele sarnane looduslik olukord, 

mis parandab seeläbi kogu vee-elustikku. Selleks tuleb kraavile ette näha lammialade ja 

kivipuistangute rajamine. Loodusliku olukorra projekteerimisel tuleb projekteerimisprotsessi kaasata 

elustikuekspert, kes peab kogu projekti kooskõlastama. 

Kivipuistangud 

Kivipuistangud võimaldavad suunata voolu, tagada vee intensiivsemat segunemist ning paremat 

aeratsiooni. Samuti hoiavad kiirema veevooluga puistangukohad ära setete ladestumise antud 

jõelõigus.  

Üksikute kivide või kivide gruppide paigaldamine voolusängi on vajalik voolusängi eriilmelisuse 

suurendamiseks. Kivid kitsendavad ka voolusängi, muudavad voolu suunda ja vee segunemist, mis 

pikema perioodi vältel tagab veekogu konfiguratsiooni ja suurendab seeläbi ka võimalike elupaikade 

mitmekesisust. 

Ehituslikult on puistangud ligikaudu 20-40 cm kõrgused voolusängis asuvad kivihunnikud. 

Puistangmaterjal paigutatakse veekogu põhja, vajadusel ka nõlva jalamile. Kivipuistangute rajamiseks 

kasutatakse üksikuid kive.  

Kivide asetamisel voolusängi on soovitatav paigutada need hajusalt teatud vahemaa tagant (hajus 

kivipuistang) või vahelduvalt voolusängi vastaskallaste servadesse (kiilkivipuistang) üksikute kividena 

või 2-5 kivist koosnevate gruppidena.  

Tavalisemaks puistangutüübiks on hajus kivipuistang (vt Skeem 3 ja Skeem 4). Selle ülesandeks on 

peamiselt kalda ja põhjasubstraadi kinnistamine ning elupaikade mitmekesistamine. Hajusa 

kivipuistangu korral paigutatakse erinevates mõõtudes kivid voolusängi hajusalt 5 m pikkuste 

lõikudena iga 50 m järel.  

 

Skeem 3 - hajus kivipuistang (vaade) 

 

Skeem 4 – hajus kivipuistang (ristlõige) 
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Teiseks puistangutüübiks on kiilkivipuistangud (vt Skeem 5 ja Skeem 6). Kiilkivipuistangu korral on 

kivid asetatud voolusängi vahelduvalt voolusängi vastaskallaste servadesse kividest koosnevate 3 m 

pikkuste gruppidena iga 30 m järel. 

 

 

Skeem 5 - kiilkivipuistang (pealtvaade) 

 

Skeem 6 - kiilkivipuistang (ristlõige) 

Kivipuistangute asukohad täpsustatakse edasistes projekteerimisetappides. Kivipuistangute 

asukohad sõltuvad hea juurdepääsu olemasolust, olemasolevate kraavide suubumiskohtadest, 

olemasolevatest truupidest ning maaomanike nõusolekust.  

Kivipuistangute rajamisel ei tohi tekitada projekteeritud voolusängi suubuvate kraavide ette takistusi. 

Samuti ei tohi kivipuistanguid rajada olemasolevate truupide vahetusse lähedusse. 

Lammid 

Projekteeritud möödaviikkraavi isepuhastusvõime tõstmiseks ning looduslähedasema ilme saamiseks 

tuleb kraavile ette näha ka üleujutatavad kaldaalad ehk lammid. Lammialade põhimõte seisneb 

lammiala rajamises vooluveekogu olemasoleva põhja kohale sette püüdmise eesmärgil ning 

olemasoleva veevoolu suunamises ümber projekteeritava lammiala.  

Kraavile on ette nähtud lammide ehitamine kraavi laiendusena. Alljärgnevalt on esitatud skeemid 

lammialade rajamiseks perspektiivse laiusega 2 m (vt Skeem 7 ja Skeem 8). 

 

Skeem 7 - 1 m laiune lammiala (pealtvaade) 
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Skeem 8 - 2 m laiune lammiala (ristlõige)  

Lammialad tuleks rajada 20 m pikkusena iga 20 m järel. Lammialasid ei tohi rajada olemasolevate 

truupide vahetusse lähedusse. 

Lammialade asukohad täpsustatakse edasistes projekteerimisetappides. Lammialade asukohad 

sõltuvad hea juurdepääsu olemasolust, olemasolevate kraavide suubumiskohtadest, olemasolevatest 

truupidest ning maaomanike nõusolekust. 

Võimalusel on lammid ette nähtud mõlemale voolusängi poolele. Kui see ei ole võimalik, on lammid 

ette nähtud vaid sellele kraavi poolele, kus on vastaskaldal piisavalt ruumi teostada laiendus, et 

tagada olemasoleva veevoolu suunamine ümber projekteeritava lammiala. 

Kohtades, kus projekteeritud voolusängi põhi ühineb olemasoleva jõe põhjaga, tuleb olemasoleva jõe 

nõlv kindlustada kaldakindlustusega. Kaldakindlustus tuleb rajada 2 m laiusena jõe põhjast poole jõe 

nõlva kõrguseni.  

5.4.4 Kohtla jõe puhastamine lõigus 3 

Kohtla jõe puhastustöid lõigus 3 võib alustada peale seda, kui kogu Kohtla jõe vool on suunatud peale 

lõigu 2 puhastamist uude möödavoolukraavi. Enne puhastustöödega alustamist tuleb Kohtla jõe lõigu 

3 ots ajutiselt sulgeda selliselt, et oleks välditud jõevee pealevool.  Ala 3 pikkus on 1485 m ja lang 0,7 

‰.  Reostunud pinnase maht antud lõigus on ligikaudu 7000 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb 

arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. 

Ala algusosas paikneb mets, millest ~350 m pikkuse lõigul on mõlemal pool Kohtla jõe sängi 

laialiajamata ~ 1 m kõrgused pinnasvallid.  

Reostuse likvideerimistööde algusfaasis tuleb jõe ääres paiknev mullavall likvideerida sellelt kaldalt, 

millel hakatakse teostama puhastustöid. Mullavallid tuleb tasandada liigeldavaks muldeks selliselt, et 

oleks tagatud vee äravool metsaalalt, vajadusel tuleb mulde alla paigaldada veeviimarid22.  Tuleb 

arvestada, et võib esineda alasid, millelt tuleb olemasolevad mullavallid ära vedada. Kui mullavallide 

avamisel leitakse suures koguses sinna maetud kände või kive, tuleb need ladustada eraldi 

maaomaniku poolt kooskõlastatud asukohta. Kui mullavallide avamisel leitakse reostustunnustega 

pinnast, tuleb teostada reostusanalüüsid ja vajadusel pinnas käidelda. 

Lõik 3 lõpeb suubumisega kraavi 1 (vt joonis nr 5). 

Lõigu 3 puhastamisel tuleb arvestada, et kogu kaevetöö ja äravedu tuleb korraldada sängi kaldal 

muldel liigeldes, vajadusel tuleb jõe kaldale rajada ajutine tee, mis puhastustööde lõppedes 

                                                           
22

 Maaparandusrajatiste tüüpjoonised, Põllumajandusministeerium, 2013 a. 
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likvideeritakse. Jõe puhastamisel olemasolevad truubid rekonstrueeritakse (olemasolevate truupide 

andmeid vt joonis nr 2-10 ja Tabel 2 

Lõigu 3 alas asub truup 6. Peale puhastustöid tuleb truup rekonstrueerida. Arvestada tuleb reostunud 

pinnase likvideerimisega olemasoleva truubi väljakaevamisel. Rekonstrueerimisel tuleb paigaldada 

sama läbimõõduga Di 1000 mm binokkeltruup. Truubi tehnilised parameetrid ning paigalduskõrgus 

tuleb täpsustada järgnevates projekteerimise staadiumites. 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamiseks täpsustatakse tööprojekti käigus.  

 

Skeem 9 – Kohtla jõe (lõik 3) tüüpiline lõige 

5.4.5 Kohtla jõe puhastamine lõigus 4 

Kohtla jõe puhastamine lõigus 4 on vajalik Roodu küla poolt suubuva kraavi vee juhtimiseks kraavi 1.  

Reostusuuringu käigus on tuvastatud, et Roodu küla poolt Kohtla jõkke suubuv kraav on reostunud ka 

teiselpool raudteed Roodu külas. Antud ala uurimine ei kuulunud käesoleva projekti mahtu.  

Ei ole otstarbekas puhastada lõiku 4 ja rajada uut kraavi 2 enne, kui jääkreostusest on puhastatud 

teiselpool raudteed Roodu külas asuvad kraavid. Vastasel juhul esineb oht, et puhastatud ja uutesse 

rajatud kraavidesse kantakse ülevalt poolt reostust. Alles peale seda, kui Roodu külas olevad kraavid 

on jääkreostusest puhastatud, võib ellu viia antud peatükis kajastatud tegevused. Kuni selle ajani 

tuleb olemasoleva Kohtla jõe säng sulgeda kohe peale kraavi 1 suubumist, et vältida vee voolu alale 

5. 

Selleks, et reostuse ohutustamistöid saaks ellu viia tervikuna, on otstarbekas siiski nimetatud 

reostunud kraavi uurimine ja puhastamine teostada koos ülejäänud projekti osadega. Selleks tuleb 

tööprojekti käigus koostada antud ala (ca 1 km pikkune kraavi lõik) uurimine ning arvestada antud ala 

puhastamisega (ca 1 km pikkune kraavi lõik arvestades reostunud pinnase puhastamise mahuga 

ca 2 m3/m).    

Kui Roodu külas olevad kraavid on jääkreostusest puhastatud, tuleb lõik 4 puhastada 342 m ulatuses 

ning kaevata ümber vastupidise languga. Lõiku 4 tuleb pikendada uue rajatava kraavi 2 abil kuni 

truubini 8, vt joonis nr 5. Reostunud pinnase maht lõigus 4 on ligikaudu 3300 m3. Uue rajatava 
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kraavi 2 pikkus on ligikaudu 140 m, reostunud pinnase eemaldamise maht ligikaudu 250 m3 ja uue 

kraavi kaevemaht ligikaudu 800 m3.  Puhastamistööd ja kraavi rajamine tuleb teostada selliselt, et 

edaspidi voolaks vesi truubist 8 kraavi 1. Selleks, et vältida suurvee korral Kohtla jõe veevool lõiku 5, 

tuleb lõigu  4 ja kraavi 2 vasakkaldale rajada pinnasvall. Pinnasvall ehitatakse olemasolevast 

maapinnast minimaalselt 0,5 m kõrgemaks, arvestades seda, et kõrguste vahe tuleb tagada peale 

pinnasvalli vajumist. Pinnasvall tuleb rajada savikast materjalist. Puhastatava lõigu 4, kraavi 2 ja 

pinnasvalli asukohta vt joonis nr 5. Olemasolev truup 8 tuleb puhastada ning otsakud korrastada.  

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5 kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele 

võetavate abimeetmetega.  

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelneva raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  

5.4.6 Kraavi 1 rajamine 

Peale Kohtla jõe lõigu 3 puhastamist (vt ptk 5.4.4) ning lõigu 4 puhastamist ja ümberkaevamist (vt ptk 

5.4.5) tuleb ümber kaevata kraav 1 kuni projekteeritud möödavoolukraavini vastassuunas pikkusega 

ligikaudu 715 m ja pikilanguga 0,3‰ (vt joonis 11). Kui ptk 5.4.5 kirjeldatud Roodu külas asuvate 

reostunud kraavide puhastamist ei ole ellu viidud, tuleb kraav 1 rajada enne lõigu 4 puhastamist ja 

Kohtla jõgi sulgeda koheselt peale kraavi 1 selliselt, et Kohtla jões voolav vesi suunatakse kraavi 1 abil 

möödavoolukraavini. Kohtla jõe sulgemine on vajalik selleks, et vähendada reostunud ala 5 valgala, et 

vältida reostuse väljakannet.  

Kraavil 1 asuv truup 14 tuleb asendada binokkeltruubiga Di 2x1000 mm. Kraavi eesmärgiks on ära 

juhtida vesi puhastatavatest Kohtla jõe lõikudest (lõik 3 ja 4) möödavoolukraavi. Selleks, et vältida 

Kohtla jõe voolamist endises sängis, suletakse see peale puhastatavat jõelõiku (lõik 4) (vt märkust 

eelnevas lõigus) pinnasvalliga (vt ptk 5.4.5), et välistada Kohtla jõe vee valgumine soostunud alale 

(lõik 5). Kohtla jõe reostunud ja käesoleva töö raames mittepuhastatava lõigu veevoolu ei suleta ega 

takistata. Sellest tulenevalt ei ole soisel alal ette näha veetaseme tõusu, vaid pigem veetaseme 

alanemist. 

5.4.7 Kohtla jõe puhastamine lõigus 6 

Kohtla jõe puhastamine lõigus 6 algab möödavoolukraavi lõpust. Lõigu 6 puhastamistööd tuleb 

teostada samaaegselt möödavoolukraavi rajamisega. Lõigu 6 pikkus on 1203 m ning lang 0,3 ‰. 

Reostunud pinnase maht antud lõigus on ligikaudu 11 300 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb 

arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega.  

Sarnaselt lõigule 2 on antud lõik loodusliku iseloomuga, rohkete kinnikasvanud sootide ja madala 

kaldaalaga, vt Skeem 10 ja joonised nr 7 ja 8. Sarnaselt lõigule 2 tuleb ka siin kinnikasvanud soodid 

reostusest puhastada. Peale sootides reostuse likvideerimist ei ole vajalik nendes teostada 

tagasitäidet. Sootide kaldaalad tuleb planeerida selliselt, et need oleksid sujuvad ja ohutud. Kui 

sootide reostusest puhastamise järgselt on vajalik nende täitmine tehnika liikumise võimaldamiseks, 

on see lubatud. Tuleb arvestada, et alal on tehnikaga liikumine raskendatud. Liikumiseks tuleb 

kasutada ajutisi teid (näiteks plaatidel teed), mis peale puhastustööde lõppu tuleb likvideerida. 
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Madalamatel kaldaaladel võib esineda pigilaike, mis tuleb likvideerida. Lõigus 6 ei paikne ühtegi 

olemasolevat truupi. 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  

 

Skeem 10 – Kohtla jõe (lõik 6) tüüpiline lõige 

5.4.8 Kohtla jõe puhastamine lõigus 7 

Kohtla jõe puhastatav lõik 7 paikneb hoonestatud elamuala (Roodu AÜ) ja raudtee vahel. Antud 

lõigus on Kohtla jõe säng küllaltki sirge. Lõigu pikkus on 602 m ja lang 1,3 ‰. Reostunud pinnase 

maht antud lõigus on ligikaudu 2700 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 kirjeldatud 

reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. Reostus paikneb kitsamal alal 

kui sellele eelneval ja järgneval lõigul. Madalamal kaldaalal esineb reostus ainult mõningates 

settimistsoonides, vt Skeem 11 ja joonis nr 8. Reostuse likvideerimine on raskendatud ala paiknemise 

tõttu. Põhjast piirab jõge elamuala ja lõunast raudtee. Töid on soovitatav teostada põhjakaldal 

liikudes. Reostus ei ulatu eramaadele. Puhastustööde käigus tuleb osaliselt likvideerida aed, mis on 

ehitatud kinnistu piiridest kaugemale. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et reostunud ala 

kohal kulgeb kõrgepingeõhuliin. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada liini valdaja tingimustega. 

Osaliselt kulgeb reostunud jõgi raudtee katastriüksusel (44901:002:0048). Tuleb arvestada sellega, et 

järgida tuleb raudtee valdaja poolt väljastatud projekteerimistingimusi (vt lisa 1). 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  
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Skeem 11 – Kohtla jõe (lõik 7) tüüpiline lõige 

5.4.9 Kohtla jõe puhastamine lõigus 8 

Kohtla jõe puhastatav lõik 8 algab peale Kohtla jõel paiknevat Roodu Aiandusühistut ning kulgeb kuni 

Lüganuse alevikus katastriüksuseni 43701:004:0129. Lõigu pikkus on 2755 m ning lang 1,2 ‰. 

Reostunud pinnase maht antud lõigus on ligikaudu 13 800 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb 

arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. 

Lõik paikneb enamjaolt aladel, millele on hea juurdepääs mööda põlde jõe paremkaldalt. Lõigule ei 

jää ühtegi truupi, küll kulgeb sillaga üle Kohtla jõe Pargi tänav. Reostuse likvideerimise käigus ei tohi 

mingil viisil kahjustada silla konstruktsioone, antud projektiga ei ole ette nähtud silla konstruktsioone 

avada ega rekonstrueerida.  

Käsitletavas lõigus paikneb reostus küllaltki konkreetselt jõesängi madalamas osas. Laiemalt levib 

reostus aladel, kus jõe sängis on ulatuslikumad settealad, vt Skeem 12 ja joonis nr 8-10. Lisaks Kohtla 

jõe sängile on reostunud osaliselt katastriüksusele 43701:004:0027 jääv Kohtla jõe vana soot, mis 

tuleb samuti reostusest puhastada. Lisaks eelnimetatud soodile tuleb puhastada üks väiksem soodi 

osa, mis asub katastriüksusel 43701:004:0721. Olenevalt järgnevates projekteerimise staadiumites 

saavutatavatest kokkulepetest maaomanikuga, tuleb soot kas täita puhta inertse mineraalpinnasega 

või jätta täitmata. Soodi osa puhastamisel ei tohi kahjustada Pargi tänava tee mullet. Vajadusel tuleb 

teostada tagasitäide vajalikus mahus, et vältida tee mulde võimalikku kahjustumist. 

Puhastustöid on soovitatav antud lõigus teostada jõe paremkaldalt. 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  

 

Skeem 12 – Kohtla jõe (lõik 8) tüüpiline lõige  
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5.4.10 Kohtla jõe puhastamine lõigus 9 

Kohtla jõe lõik 9 kulgeb enamjaolt läbi Lüganuse aleviku ning on vasakult kaldalt tihedalt piiratud 

elamumaadega. Lõigu pikkus on 1302 m ja lang 2,7 ‰. Reostunud pinnase maht antud lõigus on 

ligikaudu 7500 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse leviku ning 

võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. Antud lõigus on kohati moodustunud küllaltki sügav 

ning mitmeastmeline säng. Reostus levib voolusängi põhjas ja settealadel suurveega üleujutatavatel 

lammialadel, vt Skeem 13 ja joonis nr 10. Antud lõigule ei jää ühtegi truupi, küll kulgeb sillaga üle 

Kohtla jõe Kiviõli tee (43701:004:0318). Samaaegselt uuringute ja eelprojekti koostamisega on 

teostud nimetatud silla rekonstrueerimistöid. Reostuse likvideerimise käigus ei ole ette nähtud silla 

konstruktsioone avada ega rekonstrueerida. 

Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  

 

Skeem 13 – Kohtla jõe (lõik 9) tüüpiline lõige. 

5.5 Erra jõe, sh Kiviõli kraavi ohutustamistööd 

5.5.1 Kiviõli kraavi ohutustamistööd 

Kiviõli kraavi pikkus on 1295 m ja lang 2,4 ‰. Reostunud pinnase maht antud lõigus on ligikaudu 

3600 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse leviku ning võimalike 

kasutusele võetavate abimeetmetega. Reostus paikneb Kiviõli kraavis peamiselt põhjasetetes kuni 

2 m laiuselt kraavi põhjas. Reostus on lihtsasti eemaldatav kraavi vasakkaldalt.  Kiviõli kraavi 

suubuvad mitmed kuivendussüsteemid. Reostunud muda/pinnase väljakaevamisel tuleb arvestada 

vooluveekogusse suubuvate kuivendussüsteemidega (kraavid, drenaaži suudmed, truubid jt). Kui 

reostuse likvideerimise käigus kahjustatakse nimetatud elemente, tuleb need rekonstrueerida, tehes 

koostööd nimetatud süsteemide omanikega. 

Kiviõli kraavil paikneb Sonda teega ristumisel maanteetruup, mida Kiviõli kraavi puhastustöödel ei ole 

ette nähtud rekonstrueerida. Samuti paikneb truup kohaliku tee Erra-Uuemõisa all, mida samuti ei 

ole ette nähtud rekonstrueerida. Puhastustööde käigus ei tohi kahjustada teede muldkeha ega 

truupe. 
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Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada sellega, et vaheladustamine ei ole lubatud. Reostunud 

pinnas tuleb tõsta otse veoki kasti ja vedada koheselt käitlemisalale. 

Puhastustöödele eelnev raadamistööde maht, puhastustööde detailne kirjeldus, reostunud pinnase 

väljaveoteede asukoht ning konstruktsioon ja teised detailid, mis kaasnevad lõppeesmärgi 

saavutamisega, täpsustatakse tööprojekti käigus.  

5.5.2 Erra jõe ohutustamistööd 

Puhastatava Erra jõe lõigu pikkus on 4780 m ja keskmine lang 0,6‰. Reostunud pinnase maht antud 

lõigus on ligikaudu 35 800 m3. Reostuse likvideerimisel tuleb arvestada ptk 5.1 kirjeldatud reostuse 

leviku ning võimalike kasutusele võetavate abimeetmetega. Lisaks reostunud setetele ja pinnasele 

vajab Erra jõgi ning selle kaldaalad puhastamist nn pigilaikudest (täpsemalt on tegemist peamiselt 

põlevkiviõli päritolu raskete tahkunud kütusejääkidega). Nn pigilaigud on moodustanud laiguti Erra 

jõe kallastel isegi 6000 m2 kuni 8000 m2 suuruseid alasid. Pigilaikude paksus jääb peamiselt 

vahemikku 0,1-0,03 m, kohati kuni 0,5 m. Eeldatav pigilaikude maht on 14 700 m3. Nn pigi esineb Erra 

jõe kallastel nii puhta kihina kui ka segunenult pinnasega. Reostuse ligikaudset levikut Erra jões vt 

joonis 19-21. Nn pigilaigud ja pinnasega segunenud pigi tuleb eemaldada koorimise teel ja vedada 

käitlemiskohta. Nn pigilaikude ja pinnasega segunenud pigi eemaldamisel tuleb kasutada tehnikat, 

mille abil saab pigilaike eemaldada koos võimalikult vähese puhta pinnasega. Reostusuuringu alusel 

on enamjaolt pigilaikude alune pinnas reostumata23. Peale reostunud muda, pinnase ning pigilaikude 

eemaldamist tuleb teostada heakorratööd. Vastavalt keskkonnamõju hindamise järeldustele24 ei tohi 

Erra jõe kaldaaladele tuua kasvupinnast teistest piirkondadest. Samuti ei tohi külvata erinevaid 

taimekooslusi. Ala tuleb jätta loomulikule taastumisele. Kindlasti tuleb alal teostada tasandamistööd.  

Projektala piires on Erra jõgi mõlemalt kaldalt piiratud põllumaadega, v.a Erra aleviku territooriumil, 

kus see on mõlemalt kaldalt piiratud elamumaadega. Erra jõe puhastustööd tuleb teostada selliselt, 

et hetkel kõikjalt paljanduvad (sh ka alevikus) nn pigilaigud oleksid likvideeritud. Erra alevikus 

katastriüksusel 75101:001:0067 Erra jõe paremkaldal, ligikaudsetel koordinaatidel X - 6585335 Y – 

669950, on reostusuuringute käigus tuvastatud reostuse väljakiildumine Erra jõe nõlvast. Tegemist 

võib olla mõne vana mahuti vms lekke tagajärjel aset leidva protsessiga. Järgnevates töö 

staadiumites tuleb nimetatud kohta detailsemalt uurida ja likvideerimise lahendus leida tööprojekti 

käigus. 

Veega täidetud jõe sängi pikkus sõltub vooluhulgast (ilmastikust). Tavapäraselt on jõesäng kuiv või 

loikudega Põllu tee silla piirkonnast alates (X - 6585243 Y - 671015). Alates antud asukohast on 

reostuse likvideerimise näol tegemist peamiselt nn pigilaikude likvideerimisega Erra jõe põhja- ja 

kaldaaladelt. Nn pigi esineb oluliselt õhema kihina kui Kiviõli kraavi suubumise järgselt. Erra jõe 

suudmepoolsel lõigul tuleb arvestada lisaks mehhaniseeritud reostuse likvideerimisele ka käsitsi 

reostuse eemaldamisega. 
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 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõgede ning fenoolisoo 

reostusuuringute aruanne. 
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 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jões jääkreostuse likvideerimise 

eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne. 
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5.6 Purtse jõe (Püssi ja Lohkuse paisu vahel) sh Püssi paisjärve ohutustamistööd 

Purtse jõe vahemik Püssi paisust kuni Lohkuse paisuni on pikkusega 1410 m ja languga 0,1 ‰. Antud 

vahemikus saab eristada kahte erinevat reostunud ala. Esimene on Püssi paisjärv, millesse on 

ajapikku kogunenud reostunud sete ja teine on Purtse jõe lõik kuni Lohkuse paisuni, mis on Püssi 

paisu mõjualas. Reostus selles lõigus on kogunenud enamjaolt Purtse jõe äärealadele, vt joonis 22.  

Püssi paisu puhul on tegemist olemasoleva paisuga, mis on rajatud 1950. aastatel. Paisutamise 

eesmärgiks on paisust üleval pool asuval jõelõigul stabiilse veetaseme hoidmine tagamaks aktsiaselts 

Repo Vabrikud pidev jahutusveevõtt. Püssi paisjärve pindala on 0,71 ha. 

Vastavalt reostusuuringule25 on paisjärves ligikaudu 2500 m3 reostunud muda, vt joonis 23, mille 

maksimaalsed paksused ulatuvad 1,4 meetrini. Reostunud muda on kogunenud paisjärve rahulikuma 

vooluga osasse, vooluvee teljest vasakule poole. 

Püssi paisjärvest kuni Lohkuse paisuni on reostunud muda maht ligikaudu 7200 m3.  

Paisjärve normaalpaisutustase vastavalt aktsiaselts Repo Vabrikud väljastatud 

keskkonnakompleksloale nr L.KKL.IV-42409 on 37,3 m. Vastavalt samale loale on lubatud veevõtt 

1 850 000 m3 aastas. 

Püssi paisjärvest ja paisjärvest ülesvoolu reostunud muda puhastamiseks tuleb Püssi paisjärves 

veetaset alandada maksimaalses ulatuses. Vastavalt 25.09.2012 teostatud Püssi paisu 

inventariseerimisele26 on võimalik veetaset Püssi paisjärves alandada 1,1 m võrra. Veetaseme 

alandamiseks tuleb teha koostööd ettevõttega AS Repo Vabrikud. Tehase igapäevane tootmine 

sõltub veevõtust Purtse jõest ning seetõttu tuleb reostuse likvideerimistöid soovitatavalt teha tehase 

tehnoloogilise seisaku ajal. Aeg ja tehnoloogia tuleb eelnevalt kooskõlastada tehasega. Peale 

veetaseme alandamist tuleb Püssi paisu ette paigaldada õlitõkkepoomid ning sette allakandumist 

vältivad nn kardinad. Nii õlitõkkepoome kui ka nn kardinaid on soovitatav paigaldada mitmes kihis. 

Käesoleval hetkel on Püssi paisjärv praktiliselt täis settinud. Seetõttu on ka selle kasutamine Purtse 

jõel puhastustööde teostamisel viimase nn settebasseinina võimatu. Erinevalt tavapärasest 

praktikast, kus puhastustöid tuleb teostada ülevalt allavoolu liikudes, tuleb antud lõigus käituda 

vastupidi. Esmalt tuleb puhastada Püssi paisjärv (kuivmeetodil), kasutades selleks veevoolu 

eraldamist pinnasvalli või muu sarnase rajatise abil. Seejärel tuleb puhastada Püssi paisjärvest kuni 

Lohkuse paisuni jääv lõik. Töötsoonid tuleb eraldada õlitõkkepoomide ja sette levikut takistavate 

kardinatega. Vajadusel tuleb töötsooni eraldamiseks kasutada vett täispumbatavaid balloone 

(veetõkketamme). Antud juhul on eraldamise eesmärgiks otsese veevoolu tõkestamine tööalas, mitte 

eraldatava ala kuivakspumpamine. Samuti tuleb kogu tööde perioodi jooksul kasutada Püssi paisjärve 

väljavoolu ees õlitõkkepoome ja sette levikut takistavaid kardinaid. Selleks, et tekitada Püssi 

paisjärves veevoolu olulist aeglustumist ning selle abil ka sette väljasettimist, ongi vaja esmalt 

puhastada Püssi paisjärv, et tekitada vee mahtu. Peale Purtse jõe puhastamist kuni Lohkuse paisuni 

tuleb vajadusel uuesti puhastada Püssi paisjärv sinna tööde käigus settinud setetest. Kui tulevaste 

                                                           
25

 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jõe ning fenoolisoo 

reostusuuringute aruanne. 
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 Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks, hange II, töö 

nr 0712 
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tööde käigus jõutakse Püssi paisule kalapääsu rajamise võimaluste uurimiseni, siis tuleb kaaluda ka 

Püssi paisjärve vajalikkust praeguses mahus. 

Kuna Purtse jões (Püssi paisjärvest kuni Lohkuse paisuni) ei ole võimalik puhastustööde teostamiseks 

veetaset täielikult alandada, on kõige otstarbekamaks puhastustööde teostamine reostunud muda 

pumpamise teel parvelt või selleks ettenähtud eriotstarbeliselt ujuvalt puhastusmasinalt. Samuti 

tuleb veetaseme alandamisel arvestada AS Repo Vabrikud tingimustega, mis võivad tekitada 

piiranguid veetaseme alandamisele. 

Kui tööprojekti koostamise käigus leitakse võimalus veetaseme suuremaks alandamiseks on 

soovitatav teostada puhastustööd veetaset alandades. Antud variandi puhul ei tohi arvestamata jätta 

AS Repo Vabrikud poolt seatavaid tingimusi.  

Kui puhastustöid käsitletaval lõigul teostatakse pumpamise teel, tuleb vältida ja välistada reostunud 

sette kandumine allavoolu. Selleks tuleb töid teha miinimum vooluhulgaperioodil ning kasutusele 

võtta mitmed ning mitmekordselt dubleeritud reostuse allakandumise vältimise vahendid, vt 

eelnevas lõigus esitatud kirjeldust. Kui puhastustöid on vajalik teostada pumpamise teel, on võimalik 

ajutiste settetiikide ehitamiseks kasutada suurt platsi Purtse jõe paremkaldal, pindalaga ligikaudu 

7000 m2 (keskkoha koordinaadid X - 6584108 ja Y – 672389), mis asub reformimata riigimaal ning 

mida hetkel kasutab Lüganuse Vallavalitsus. Vajaduse tekkimisel tuleb kasutamise tingimustes 

kokkuleppele jõuda maa omaniku ja kasutajaga. Kui ajutistest settetiikidest ärajuhitavat vett ei ole 

võimalik kohapeal puhastada, saab reostunud vee juhtida Püssi paisust vasakul paiknevasse 

pumbajaama, mille abil saab reostunud vee suunata Järve Biopuhastisse. Vee vastuvõtuks on Järve 

Biopuhastus väljastanud tööprojektile projekteerimistingimused, vt lisa 8. 

5.7 Ohutustamistööde aegne tehnika transport ja liikluskorraldus 

Ehitustehnika liikumisteed kõikidele projekti osadele ja kasutatava tehnika eripärast tulenevad 

piirangud tuleb täpsustada ja esitada tööprojekti käigus ning kooskõlastada kõikide asjasse puutuvate 

ametkondadega, sh kõikide maaomanikega, kelle territooriumil liikumine toimub. 

Kui osutub vajalikuks reostunud pinnase välja kaevamine olemasolevate teede alalt, tuleb rajada 

ajutised möödasõidud/möödapääsud. 

Ohutustamistööde käigus tuleb igal ajal tagada isikute turvaline ligipääs nende katastriüksustele. 

Vajadusel tuleb korraldada ümbersõidud. 

5.8 Järelkontroll 

Tööde ajal tuleb läbi viia pinnavee- ja põhjavee seiret. Seiret tuleb teostada vastavalt keskkonnamõju 

hindamise aruandele27.   

Puhastustööde aegselt tuleb teostatava järelkontrolli käigus veenduda, et üle elumaa piirarvu 

reostunud pinnas on eemaldatud. Kui eelprojektis näidatud reostunud pinnase kaeveala piires 

õnnestus eemaldada kogu reostunud pinnas, võetakse koostöös omanikujärelevalvega kaevetööde 

järgselt paljandunud puhtast pinnasest 5 proovi 100 m kraavi/jõe lõigu kohta (kokku 5 proovi jõe 

                                                           
27

 Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra ja Kohtla jões jääkreostuse likvideerimise 
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kallastelt). Proovivõtukohad valib omanikujärelevalve. Kontrollitakse pinnase puhtust järgmiste 

reostuskomponentide osas: 1-aluselised fenoolid, naftasaadused, polüaromaatsed süsivesinikud 

(PAH summa). 

Kui kaevetööde käigus on selgunud, et reostus levib kaugemale kui eelprojektis kajastatud 

puhastamisele kuuluva ala piir, otsustab omanikujärelevalve, kas antud alal on puhastustöid vajalik 

edasi teostada või mitte. Kui puhastustöid otsustatakse teostada edasi jõest kaugemale, vt ptk 5.1 , 

siis tehakse seda kuni kogu reostuse likvideerimiseni või omanikujärelevalve teistsuguste 

korraldusteni. Kui puhastustöid ei jätkata (omanikujärelevalve otsusel) ja otsustatakse jääkreostus 

jätta puutumata, tuleb järgida ptk 5.1  kirjeldatud reegleid. Tööde järelevalvele tuleb kaasata 

saastunud alade uurimistööde ja puhastustööde teadmistega keskkonnaekspert, kes jälgib tööde 

nõuetekohasust, aitab leida lahendusi ettenägematutes olukordades ning esitab tellijale põhjendatud 

ettepanekud puhastustööde piiride korrigeerimise vajaduse korral.  

  



Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ  

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 

jääkreostuse ohutustamise eelprojekt. 49 (51) 

6 Peamiste materjalide ja tööde mahud 

Tabelis 3 esitatud materjalide ja tööde hulka lisanduvad kõik tööd ja materjalid, mis ei ole esitatud 

antud tabelis, kuid on vajalikud käesoleva projekti teostamiseks. Tabelis on esitatud tööde 

teostamise mahud jääkreostuse likvideerimiseks ex-situ meetodil. 

Tabel 3 – tööde mahtud 

JRK NR TÖÖDE KIRJELDUS ÜHIK KOGUS MÄRKUSED 

1 ETTEVALMISTUSTÖÖD obj 1   

2 NN FENOOLISOO JA SELLE ÜMBRUS 

2.1 
võsa ja puittaimestiku raadamine ning 
kändude juurimine 

obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

2.2 
kraavisüsteemi rajamine koos Varbe 
harukraavi settest puhastamisega 

m / m3 
1975 / 
11 200 

geomeetriline maht* 

2.3 truupide Di 400 mm rajamine tk/m 3 / 44 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

2.4 truupide Di 1000 mm rajamine tk/m 3 / 83 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

2.5 truupide Di 1000 mm rekonstrueerimine tk/m 1 / 13 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

2.6 fenoolisoo kraavi korrastamine obj  1  
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

2.7 
pumpla rajamine koos elektrivarustuse, 
torustiku jt elementidega 

kmpl 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3 KOHTLA JÕGI JA VAHTSEPA KRAAV 

3.1 
võsa ja puittaimestiku raadamine ning 
kändude juurimine 

obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3.2 juurdepääsuteede rajamine obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3.3 truupide rekonstrueerimine tk  6 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3.4 möödavoolukraavi rajamine, sh:       

3.4.1 möödavoolukraavi kaevamine, L~4195 m m3 124 000 geomeetriline maht* 

3.4.2 olemasoleva jõesopistuse süvendamine m 155 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3.4.3 truupide rajamine tk 9 
 täpsustatakse tööprojekti 
käigus 
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3.4.4 kraavi 1 kaevamine, L~715 m m3 8 650 geomeetriline maht* 

3.5 
Kohtla jõe ja Vahtsepa kraavi reostunud 
muda ja pinnase likvideerimine, 
transport ja käitlemine **, sh: 

m3 77 000 geomeetriline maht*  

3.5.1 lõigus 1 m3 16 200 geomeetriline maht* 

3.5.2 lõigus 2 m3 15 200 geomeetriline maht* 

3.5.3 lõigus 3 m3 7 000 geomeetriline maht* 

3.5.4 lõigus 4 m3 3 300 geomeetriline maht* 

3.5.5 lõigus 5*** m3 173 500 
geomeetriline maht* 
Puhastamine ei kuulu 
käesoleva projekti mahtu 

3.5.6 lõigus 6 m3 11 300 geomeetriline maht* 

3.5.7 lõigus 7 m3 2 700 geomeetriline maht* 

3.5.8 lõigus 8 m3 13 800 geomeetriline maht* 

3.5.9 lõigus 9 m3 7 500 geomeetriline maht* 

3.6 
vooluveekogude taastamiseks vajaliku 
tagasitäitepinnase paigaldamine 

obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

3.7 reostunud vee käitlemine obj 1 
 

3.8 järelkontrolli teostamine obj 1 teostada vastavalt ptk 5.8 
esitatud juhistele 

3.9 heakorrastamistööd obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus  

4 ERRA JÕGI JA KIVIÕLI KRAAV 

4.1 
Erra jõe ja Kiviõli kraavi reostunud muda, 
pinnase ja nn pigi likvideerimine, 
transport ja käitlemine **, sh: 

m3 39 400 geomeetriline maht* 

4.1.1 
Kiviõli kraavi reostunud muda ja pinnase 
likvideerimine, transport ja käitlemine ** 

m3 3 600 geomeetriline maht* 

4.1.2 
Erra jõe reostunud muda ja pinnase 
likvideerimine, transport ja käitlemine ** 

m3 21 100 geomeetriline maht* 
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4.1.3 
Erra jõe nn pigi eemaldamine, transport 
ja käitlemine ** 

m3 14 700 geomeetriline maht* 

4.2 
vooluveekogude taastamiseks vajaliku 
tagasitäitepinnase paigaldamine 

obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

4.3 reostunud vee käitlemine obj 1   

4.4 järelkontrolli teostamine obj 1 teostada vastavalt ptk 5.8 
esitatud juhistele 

4.5 heakorrastamistööd obj 1   

5 PURTSE JÕGI 

5.1 
Purtse jõe (Püssi paisust Lohkuse paisuni) 
reostunud muda likvideerimine, 
transport ja käitlemine **, sh: 

m3 9700 geomeetriline maht* 

5.1.1 
Püssi paisjärve reostunud muda 
likvideerimine, transport ja käitlemine ** 

m3 2500 geomeetriline maht* 

5.1.2 
Püssi paisjärvest ülesvoolu kuni Lohkuse 
paisuni reostunud muda likvideerimine, 
transport ja käitlemine ** 

m3 7200 geomeetriline maht* 

5.2 
vooluveekogude taastamiseks vajaliku 
tagasitäitepinnase paigaldamine 

obj 1 
täpsustatakse tööprojekti 
käigus 

5.3 reostunud vee käitlemine obj 1   

5.4 järelkontrolli teostamine obj 1 teostada vastavalt ptk 5.8 
esitatud juhistele 

5.5 heakorrastamistööd obj 1   

* Tabelis tärniga tähistatud geomeetrilise mahu juures ei ole arvestatud kaeve nõlvasid ega väljakaeve 
tehnoloogilistest iseärasustest tekkivaid võimalikke mahtusid. 

** Reostunud pinnase ja muda likvideerimisel tuleb arvestada ka reostuse paiknemise alal lasuva puhta 
pinnase eemaldamise ja eraldi ladustamisega, kuna seda on hiljem võimalik kasutada tagasitäitel. 

*** Lõigu 5 puhastamine ei kuulu käesoleva projekti mahtu 
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* Maakaabel jääb töötsoonist välja.

KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS:
Priit Mägi
Elektrilevi OÜ



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

ELVKK.pdf 45 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Erki Kõnd1 38403222726 18.01.2016 13:04:28 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

538710836224518601055192496329422557

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 9E E2 3F 20 B4 96 6F F6 AB E4 33 CA 6C B2 7D F2 9A 1B CA 9F C1 09 5
C 52 68 63 D5 8B E1 EE 32 CB

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 

Elering AS | Registrikood/Reg. code 11022625 | Kadaka tee 42, 12915 Tallinn, Estonia | Tel/Ph + 372 715 1222 | Faks/Fax + 372 715 1200 | 
www.elering.ee  

Kooskõlastus  Nr. 14-1/2016/1183 
19.01.2016 
 
Kooskõlastuse taotleja: Kobras AS 
Taotleja aadress: Narva mnt 7a, 15172 Tallinn  
Taotleja telefon: +372 626 2802, 730 0311 
Taotleja E-Mail: kobras@kobras.ee, jaanika@kobras.ee 
Objekti iseloomustus: Purtse, Erra, Kohtla Jõe ja fenoolisoo  

jääkreostuse ohutustamine 
 
Kobras AS töö nr. 2014-217-3 „Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse 
ohutustamine“. Eelprojekt.  
Tellija: Eesti Keskkonnauuringute keskus OÜ 
 
Kooskõlastatud tingimustel:  

1. Puhastatavad jõed ning fenoolisoo ristuvad või asuvad järgnevates Elering AS-le kuuluvate 
liinide kaitsevööndites:   
• L359 Balti – Püssi visangus M149 – M150 
• L190 Püssi – LVT visangus M39 – M47 
• L191 Püssi – MVT visangus M39 – M47 
• L123 Püssi – LVT visangus M40 – M48 
• L125 Püssi – MVT visangus M40 – M48 
• L127 Püssi – PTK visangus M37 – M38 
• L511 Aruküla – Balti  visangutes M417 – M418; M388 – M389; M383 – M384 
• L364 Eesti – Püssi visangus M128 – M126 
• L138A Püssi – Kiikla visangus M18 – M18A 
• L137 Püssi – Aidu visangus M5 – M6 
• L103 Püssi – Rakvere visangus M5 – M6 
• L192 Väike-Maarja – Püssi visangus M271 – M272 
• L206 Püssi – Kiisa visangutes M2 – M3; M8 – M9 
 

2. Kaevetööde teostamine kõrgepingeõhuliini mastile ning mastielementidele lähemal kui 10 
meetrit on keelatud. Kaevetööde käigus mitte vigastada õhuliini maanduskontuure. 

3. Tööde teostamise käigus on keelatud mehhanismide, masinate, nende osade, 
teisaldatava lasti ja inimeste lähenemine elektripaigaldise osadele lähemale kui 5  
meetrit. 

4. Enne tööde algust Elering AS-le kuuluvate õhuliinide kaitsevööndis vormistada 
kaitsevööndis töötamise luba tel. 715 6603 

5. Objektil või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral 
ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused. 

6. Täiendavalt kooskõlastada Elering AS-ga tööprojekt. 
7. Elering AS ei vastuta teistele osapooltele kuuluvate kommunikatsioonide (elektriliin, 

sideliin, gaasitrass jms) olemasolu ja töötingimuste eest. 
 
Marten Raidma 
Elering AS 
Ida piirkonna liinide käidukorraldaja 
tel. 715 6603, 534 03023 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamine_Elering AS Kooskõlastus.pdf 38 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Marten Raidma1 38704282230 19.01.2016 09:40:21 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

34051996192825493977990317034010077981

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

1C DF 86 A0 12 2D 50 12 60 0E 49 98 EC 8F 07 04 48 FC 8B 81

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Jaakreostusobjektide_inventariseerimine_2014-2015._Purtse_Erra_ja_Kohtla_jogedes_jaakreostuse_
ohutustamise_KMH_programm.pdf

972 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Ene Lepp1 45003280256 10.02.2016 11:03:55 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

37093672004906531080398474140111951874

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 2C 2D 69 1E 37 7C BA D0 F0 E7 37 A9 28 6D AB EE 82 94 12 97 CD E1
39 BE 43 75 D8 BD A8 55 2D F7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

kooskõlastuste tingimused Purtse jõele juurdepääsuks.doc 53 KB

Joonis 20.pdf 3.3 MB

Joonis 1.pdf 606 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Urmas Vahur1 36505090270 11.02.2016 09:01:05 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

163434816771172875507754950421560401426

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 14 1B FF 15 97 AF D5 7E E7 BD 81 E4 34 E0 56 00 E1 4D 04 7C BD 2F
2A E2 10 3C 38 ED 31 05 63 5B

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 21.pdf 1.1 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Heiki Jaanus1 36310262228 29.02.2016 15:27:46 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

37430947861300838927581796622379472252

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 83 1C 50 4F F2 67 1F FD 7E AC 9A 53 01 32 FD 94 43 CD A2 F4 CC B5 2
8 B0 24 7F AB 51 63 13 F6 80

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 
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KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

10.02.2016 Ingrid Kiiver  Allkirjastatud 

digitaalselt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

2/2 

 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Kooskolastus.pdf 93 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Inna Rosi1 47509252216 01.02.2016 13:09:38 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

149313055110331084685579149892389398474

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 3C AE 84 1D 84 F3 74 76 01 80 14 FC A4 AF D3 53 1A A0 02 F9 2D D4 3F
41 66 E6 1D 87 61 3F 8D FD

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

Joonis 19.pdf 3.4 MB

Joonis 20.pdf 3.3 MB

kooskõlastuste tingimused  Erra jõgi (Timmusk).doc 53 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Toomas Timmusk1 35508182744 05.02.2016 16:40:46 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

58441683707284797743052253986265288037

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 45 90 31 74 F8 71 DD 08 59 5B C4 D3 80 44 BA 12 AE 72 30 8F F6 AC 3
A 5D 21 CB F3 99 22 69 07 09

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

1/2 

 
 

KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

05.02.2016 Toomas Timmusk 

(maaomanike  

Jaan Timuski ja  

Thomas Timuski 

volitatud esindaja) 

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekt 

kooskõlastatud tingimusel: Tööprojekt ja selles  tööde teostamise 

tehnoloogia korraldus kooskõlastada maaomaniku volitatud esindaja 

Toomas Timmuskiga (tel. 58 045 261) ja Erra jõe vasakul kaldal 

kinnistutel Puiestee tn 16 (75101:003:0217),  Mõisa tee (75101:003:0212), 

Veski tn 5 (75101:003:0213), Sepa (75101:003:0218), Kurna 

(75101:003:0211) põllumaad rentiva FT Eesti OÜ esindajaga (Mihkel 

Olt, tel. 56989843) 

/allkirjastatud 

digitaalselt/ 

    

    

    

    

    

    

    

    



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Failid - ownCloud.pdf 1.1 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Janno Nikolajev1 37410154911 01.03.2016 10:08:31 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

33589680547238125034711822564381844759

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

32 29 5F D3 E0 83 78 51 E8 45 77 B7 99 99 0B AF 03 A3 D1 34

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

44_040216_Seisukoha võtmine Purtse Erra Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelproj
ekti osas_Kobras AS.pdf

88 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Andra Pärnamäe1 47006282218 04.02.2016 14:31:06 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

154312948322023389020838238419915692575

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 29 E8 22 A1 A4 68 49 60 5E 9E 75 4E C8 3E 9B B3 5C C8 73 5F 35 1A 0
1 C5 75 CF 92 F7 1C E1 F6 80

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 

 

          
__________________________________________________________________________________________ 
Juriidiline aadress:  Asukoht: Uus-Tehase 3, Telefon +372 334 4004 
Sompa 3, Kohtla-Järve 30328 Faks +372 337 0241 
JÕHVI  41533 Reg nr 10854476 E-mail: info@idavesi.ee  
  www.idavesi.ee 

 

 

 
 
Kobras AS 
Jaanika@kobras.ee      Teie: 11.01.2016 nr 17 
        Meie: 04.02.2016 nr 5-14/44 
 
 
 
Seisukoht Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015.  

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse  

ohutustamise eelprojekti osas 

 
Oleme tutvunud „Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja 
fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojektiga“. 

1. Juhime tähelepanu, et kuigi fenoolisoost tuleva vee pumpamine poolkoksiladestu piirdekraavi 
ja sealt edasi puhastile on projekteeritud kehtiva liitumislepingu alusel ja projektilised 
pumbatavad kogused ei ületa kokkulepitud mahtusid, tuleb OÜ-d Järve Biopuhastus teavitada 
reovee formeerumise muutustest ning kontrollida reostuskoormusi kehtiva liitumislepingu 
suhtes s.h. ohtlikke aineid. 

2. Vastavalt meie poolt 19.11.2015 edastatud kirjadele nr 5-1.1/765 ja 5-1.1/766, on Kohtla-
Järve regionaalne reoveepuhasti maksimaalses mahus teenuselepingutega kaetud ja vaba 
ressurssi täiendava reostunud vee vastuvõtmiseks ei ole. Seepärast ei saa me nõustuda Purtse 
jõe sh Püssi paisjärve) puhastamisel tekkiva reostunud vee suunamisega OÜ-le Järve 
Biopuhastus kuuluvasse Kiviõli- Püssi- Kohtla- Järve kollektorisse ega Püssi 
reoveepumplasse. Kui aga on teada Purtse jõest ja Püssi paisjärvest muda väljakaevamise ja –
pumpamise täpne aeg, tekkiva reostunud vee kogus ning koostis ning need näitajad vastavad 
tegevuslubadele ja seadusest tulenevatele nõuetele, saame kaaluda reovee vastuvõtmist ning 
väljastada uued tingimused, võttes arvesse sel hetkel tegelikke puhastile suunatavaid 
reoveekoguseid. 

 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andra Pärnamäe 
Tootmisdirektor 
 
 
 
 
 



Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / 

www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658 

  

Jaanika Timmermann 

Kobras AS 

kobras@kobras.ee 

Teie 12.01.2016 nr 1-2/32 
 
Meie 9.02.2016 nr 6-2/16/551-3 

 

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015.  Purtse, Erra, Kohtla jõe ja 

fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekt 

Austatud Jaanika Timmermann 

 

 

Esitasite 12.01.2016  Keskkonnaametile kooskõlastamiseks „Jääkreostusobjektide 

inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise 

eelprojekti“ (Kobras AS, Tartu 2015),  (edaspidi nimetatud eelprojekt). 

 

Käesolev eelprojekt on koostatud Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ ja 

Keskkonnaministeeriumi vahel 2014.aastal sõlmitud lepingu „Jääkreostusobjektide 

inventariseerimine“ raames. 

 

Töö üldine eesmärk on selgitada kaheksa jääkreostusobjekti (Priimetsa, Härma, Maadevahe ja 

Laekvere ABT-d, Raadi ja Ämari lennuväli ning Kroodi oja ja Purtse jõgi) reostuse ulatus ning 

pakkuda välja reostuse ohutustamise sobivaim lahendus. 

 

Käesolev eelprojekt on osa töömaterjalidest, mis puudutab Purtse, Erra ja Kohtla jõe 

jääkreostuse ohutustamiseks sobivaima lahenduse väljatöötamist. 

 

Projektile koostatud keskkonnamõju hindamise aruande „Jääkreostusobjektide 

inventariseerimine 2014-2015  Purtse, Erra ja Kohtla jões jääkreostuse likvideerimise  

eelprojektiga kavandatud tegevuste keskkonnamõju  hindamise“ (edaspidi nimetatud KMH),  

(Maves AS) on heaks kiitnud Keskkonnaameti 01.02.2016 kirjaga nr  6-3/16/1190-2. 

 

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud materjalidega  ning nõustub põhimõtteliselt esitatud 

lahendusega, kuid esitab järgmised märkused ja ettepanekud:  

 

1. Projekt peab sisaldama puhastustööde käigus tekkivate jäätmete edasist käitlemist. 

 

2. KMH on üheks osaks kavandatava tegevuse eelprojekti koostamise tervikprotsessist 

ning KMH peatükis 9 ja 10  on esitatud keskkonnanõuded, leevendusmeetmed ja 

ettepanekuid seire ja kontrolli korraldamiseks, milledega tuleb arvestada kavandatava 

tegevuse elluviimisel. Käesoleva eelprojekti seletuskirjas tuleb kajastada, kuidas 

eelprojektis on arvestatud KMH tulemustega. 

 

 

 



2/2 
 

 

Palume täiendatud eelprojekt edastada ka Keskkonnaametile. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Emma Krikova 

keskkonnakasutuse juhtivspetsialist 

Viru regioon 

 

 

 

 

Irina Sõtšova 3572614 

Irina.sotsova@keskkonnaamet.ee 











DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 4.pdf 1.7 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Toomas Kriisa1 37506194216 11.02.2016 13:23:08 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

TEADMATA

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

49909107546216733640065029560952710501

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 98 F4 D2 B9 5A 94 24 07 6A F9 F1 4B 81 63 74 4A 97 6A 56 68 CA 61 BA
D1 76 4D 57 3C 16 A6 6C 60

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Kristi Ait1 49107252217 10.02.2016 18:17:05 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

131405823065535902923427855751869816376

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

06 3D 0E 1F A8 D9 AC FF 89 08 AF 25 2B 27 95 38 7D B1 62 EC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT
ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 9.pdf 2.0 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Külli Veidemann1 47104222213 10.02.2016 15:12:26 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

TEADMATA

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

60434426350043216521749572251081890177

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 1C E0 4D 72 B3 B7 AD 4E D2 34 B4 1C C3 89 32 E7 EF 4E B1 87 3F 6C
39 EF 55 33 DA 49 D5 57 46 23

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Lauri Lauringson.doc 172 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Erki Kõnd1 38403222726 13.01.2016 13:25:42 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

538710836224518601055192496329422557

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 49 CB 85 71 A7 C1 A3 1A D4 8C 36 5A 72 FF A4 48 87 12 DF 7D 43 DF 9
6 53 8E 05 53 95 2A 03 FB D0

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Lauri Lauringson2 36610272222 11.02.2016 09:29:52 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

52914675129752176429918370734016989399

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 45 2F E3 9F 1E B7 7A DF 3C 54 55 16 1C 31 ED 7E 66 DA C2 D4 86 7D
86 6A CF 83 84 2F 0E 8A 66 72

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Kooskõlastus.pdf 16 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Viktor Rauam1 36611040266 19.02.2016 13:49:28 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

vallavanem

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

136994239380250707405699786668025063308

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 B2 F5 39 4F 95 96 26 6D 97 16 BA D7 FF 73 22 DE 4F B0 39 D6 A7 60 9
A 1B 9B 2E 8F 78 A1 CC 89 12

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 

 
 

LÜGANUSE VALLAVALITSUS 

Kiviõli tee 8 Telefon 332 5840         Arvelduskonto 
43301 Lüganuse E-post kantselei@lyganuse.ee             EE462200001120216281 
IDA-VIRUMAA  www.lyganuse.ee                         Swedbank 
            Registrikood 75038629 
    

 
 
AS Kobras  Teie 13.01.2016 nr 1-2/59 
Riia mnt 35  
50410 Tartu  Meie 19.02.2016 nr 6-4.6/376-1 
erki@kobras.ee 
kobras@kobras.ee 
 

„Jääkreostusobjektide inventariseerimine  
2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe 
 ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekt.“  
 
 
 
Olete Lüganuse Vallavalitsusele 18.02.2016 esitanud töö „Jääkreostusobjektide 
inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise 
eelprojekt“  ülevaatamiseks ja seisukoha võtmiseks. 
Antud projekti näol on tegemist eelprojektiga, milles käsitletakse põhimõttelisi lahendusi 
reostuse likvideerimisel. Sellele järgnevalt koostatakse tööprojekt, milles määratakse detailselt 
tehtavad tööd.  
Lüganuse Vallavalitsus, tutvunud projekti seletuskirja ja joonistega, kooskõlastab esitatud 
eelprojekti tingimusega, et tööprojektis kajastatakse kindlad meetmed, kuidas toimub saastunud 
pinnase kaevetööd voolavas vees ning kuidas välditakse saastunud vee suubumist allavoolu 
(Soome lahte). 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Viktor Rauam 
vallavanem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Krisli Kaldaru 
3325 872 krisli.kaldaru@lyganuse.ee  



Pärnu mnt 463a  / 10916 Tallinn / 611 9300 / info@mnt.ee / www.mnt.ee 

Registrikood 70001490 

 

  

Kobras AS 

Riia 35 

50410  TARTU 

 

kobras@kobras.ee 

Teie  19.01.2016 nr 1-2/121 

 
Meie 26.01.16 nr 15-5/16-00056/008 

Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-

2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 

jääkreostuse ohutustamise eelprojekt 

Olete esitanud läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks „Jääkreostusobjektide 
inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse 
ohutustamise eelprojekt.“, AS Kobras töö seisuga 10.2015.a. 

Maanteeamet, tutvunud esitatud eelprojektiga, leiab järgmist: 

Projektiga haaratud ala hõlmab ka riigi tugimaanteed 34 Kiviõli-Varja, kõrvalmaanteid 13178 
Püssi jaama tee, 13118 Purtse-Lüganuse, 13132 Kõrveküla-Erra ja 17120 Sämi-Sonda-Kiviõli 
ning Lüganuse silda. 

1. Tööde tegemisel ei tohi kahjustada olemasolevat teekonstruktsiooni ja selle juurde 
kuuluvaid rajatisi; 

2. Väljatava materjali ladustamine teemaale on keelatud; 

3. Töövõtjal näha ette töödega rikutud tee maa-ala korrastamine;   

4. Maanteeamet teostab põhimääruse alusel järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja 
„Liiklusseaduse“ täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses ning nimetatud 
õigusaktidega kehtestatud korras. Koostatav tööprojekt kooskõlastada Maanteeametiga ning 
taotleda teehoiuväliste tegevuste luba teel ja teemaal. 

Lugupidamisega 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Villu Lükk 
keskkonnatalituse juhataja 
 

 

Rein.Kallas@mnt.ee 
 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Maanteeamet_kiri_Template_16-00056_008.docx 36 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Villu Lükk1 38008016026 26.01.2016 13:57:28 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

keskkonnatalituse juhataja

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Tallinn, 10916, Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

73288115878005007397601216024179519665

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 11 6B 8E DC 6B 4C 20 9D 12 A0 B0 9D 0F C4 56 6E 3C 26 F6 88 E4 C9
BF 3F F9 39 B3 0D 8A 1A 63 82

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 10.pdf 3.5 MB

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Marje Veiser1 45811222220 02.03.2016 20:43:40 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

35476403346646329370330588671621638598

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

06 39 75 70 CA D3 81 52 70 13 F7 4C 88 EE 70 50 40 1C F4 1F

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Marja-Liisa Veiser2 48210282277 02.03.2016 20:49:16 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

allkirjastaja /

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

102001160682982624370701364940615579201

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

54 70 60 D6 25 1E 6C 11 73 5A 57 A3 C4 6B DD 50 39 98 E0 E8

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Tauri Veiser3 39406035221 02.03.2016 20:56:39 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

allkirjastaja /

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)



ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

165849656867672807686317873194474123166

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

34 3B 17 AC F2 C0 97 BC F2 27 B2 C6 97 2B 7A B1 61 EC 00 A4

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 2.pdf 1.5 MB

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

Joonis 1.pdf 606 KB

Mati Männisalu.bdoc 113 KB

Kooskõlastuse_tingimused_Vahtsepa.pdf 481 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Mati Männisalu1 37204020339 29.02.2016 10:47:34 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

136938596327787823581885487631349413117

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 BE 39 55 44 17 8F 0A ED F0 0E AB 1D BA 2B FC E8 A8 D1 F0 3F AB 40 9
0 85 36 6F 11 59 42 C1 62 5F

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



Mati Männisalu
Saatja: Jaanika [jaanika@kobras.ee]
Saatmisaeg: 29. veebruar 2016 8:38
Adressaat: 'Mati Männisalu'
Teema: RE: Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekti kooskõlastamine

Leht 1/2

29.02.2016

Tere!
Kas saate ka oma kinnistut puutuva joonise digitaalselt allkirjastada? Teie poolt seatud tingimused võtame arvesse.
Aitäh!
LugupidamisegaJaanika TimmermannKobras AS projekteerija Tel 730 0311
jaanika@kobras.ee

From: Mati Männisalu [mailto:mati.mannisalu@mail.ee] Sent: Sunday, February 28, 2016 8:56 PMTo: 'Jaanika'Subject: Vs: Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekti kooskõlastamine
Tere!
Lugupeetud Jaanika TimmermannVastuseks Teie pöördumisele ning olles tutvunud pöördumisele lisatud materjalidega (Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri, AS Kobras 13.01.2016 kiri nr 1-2/36, kooskõlastuste tingimused ja joonised  nr 1 ja nr 2) ) samuti arvestades asjaolu, et minule kuuluv Vahtsepa kinnistu on põllumajanduslikus kasutuses ning samuti arvestades asjaolu, et juurdepääs põllumajandustehnikaga Vahtsepa kinnistule on võimalik üksnes ületades Vahtsepa peakraavi (Joonisel nr 2 märgitud truubi 8 kohal), teavitan, et põhimõtteliselt kooskõlastan minule tutvumiseks esitatud ohutustamise eelprojekti järgmistel tingimustel:1) Ohutustamise projekti edasisel realiseerimisel, tagada nii projekteerimisel kui ka ehitamisel, et ka edaspidi oleks mul tagatud juurdepääs Vahtsepa kinnistule tänapäevaste põllumajandusmasinatega (st seada tingimuseks nii täpsemal projekteerimisel kui ka ehitamisel oleks tagatud truubi nr 8 (vastavalt joonisele nr 2) piisav kandevõime ja pikkus (st juurdepääsutee laius)) ning kooskõlastada vastav truubi lahendus minuga täiendavalt.2) Tööde planeerimisel ja teostamisel seada tingimuseks, et vegetatsiooni perioodil oleks Vahtsepa kinnistule tagatud juurdepääs põllumajanduslikeks töödeks. Tööde teostamise täpsema ajakava selgumisel, kooskõlastada tööde teostamine minuga täiendavalt.
Lugupidamisega
Mati MännisaluTel +372 508 4170mati.mannisalu@mail.ee
Saatja: Jaanika [mailto:jaanika@kobras.ee] Saatmisaeg: 10. veebruar 2016 13:29Adressaat: mati.mannisalu@mail.eeTeema: Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekti kooskõlastamine



Tere!
Kobras AS tegeleb Keskkonnaministeeriumi tellimusel jääkreostusobjektide inventariseerimisega, mille üheks osaks on  Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse põhjasetete reostuse uurimine ning selle jääkreostuse ohutustamise eelprojekti koostamine.
Saadame Teile ülevaatamiseks ja seisukoha võtmiseks töö „Jääkreostusobjektide 
inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise 
eelprojekt. Joonised ja seletuskirja leiate järgnevalt lingilt http://pilv.kobras.ee/index.php/s/eRsParWicenMgZW

Palume kooskõlastada digitaalselt allkirjaga oma kinnistut puutuv joonis ja seletuskiri. Kui Teil on kooskõlastamiseks tingimusi, siis täita lisaks Kooskõlastuste tingimuste leht. Soovikorral saate kooskõlastada paberkandjal, selleks leppida kokkusaamine telefoni teel.

LugupidamisegaJaanika TimmermannKobras AS projekteerija Tel 730 0311
jaanika@kobras.ee

Leht 2/2

29.02.2016



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

kooskõlastuste tingimused.doc 53 KB

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

Joonis 9.pdf 2.0 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Merle Kuldsepp1 47310232221 19.01.2016 13:43:43 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

30456268920852681820639323740497825982

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 4A 45 17 99 8D BD 86 45 FB 8C 7F F7 74 64 9D 13 9F 74 29 92 83 44 3
C 6F CE BF 77 DA 17 D7 B2 A4

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

1/2 

 
 

KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

19.01.2016 Merle Kuldsepp 1. Alates 15.02.2013 oman teist perekonnanime – Kuldsepp 

(endine Krith). Kontaktid: tel 5071204, e-mail 

merlekrith@hot.ee, eluk. Kuressaare, Kungla 11A 

2. Projektis toodud lõigus 8 palun puhastustöid teostada mööda 

põlde jõe paremkaldal. 

/allkirjastatud 

digitaalselt/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

mailto:merlekrith@hot.ee


        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

OÜ Landeker.doc 171 KB

kooskõlastuste tingimused.doc 53 KB

download.pdf 20.4 MB

8. Purtse 0_Joonis 2-10 Kohtla purtse 06 Joonis 4 .pdf 2.3 MB

joonis 1 skeem 2.pdf 6.3 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Tormi Tamm1 37701060313 18.02.2016 09:42:33 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

116562719517936868420770736304868660712

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 31 1B 4A EF CE 2F 5A 95 6B 83 52 5F 8C A6 C7 9F 54 C3 0A 11 54 99 08
9A 64 1D 43 37 21 B0 6E 03

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 10.pdf 3.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Ants Seppik1 34402262222 24.02.2016 16:26:03 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

148436613336101551383534940743675720462

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 EB 3F 1B 1E 44 3C 2E 32 F7 35 87 7B 28 D6 14 DF CA 55 32 12 52 60 9
3 3E 93 06 64 A9 32 F9 CA 9A

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

OÜ S.A.CITO.doc 173 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Igor Arefjev1 38711302257 12.02.2016 09:15:45 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

15715177785160563974844275469467178446

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 D2 A3 E2 AD 17 3A 0B 1E 92 DE 03 F2 C4 42 FB 09 5F 0F 60 06 2B 8B B
A 9D DA 5B 67 36 19 CB BD 4C

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

OÜ Tamsalu Liimpuit.doc 172 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Erki Kõnd1 38403222726 13.01.2016 13:40:09 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

538710836224518601055192496329422557

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 2C 9A 3A 0D 2F 4D C6 D8 EC B7 85 B4 9B A5 03 87 98 41 96 E7 45 B9 A
7 9E C5 6E B1 6B C6 79 DF 12

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Kalmer Visnapuu2 36203195231 23.02.2016 10:03:21 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

130415100487623263549522731957060894295

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 8A AD B5 5A 08 24 64 0E 10 E5 E9 7B 20 D2 D8 E1 33 A9 9D 5B 39 FE A
A CB 3D 04 EB 47 CD 5D 7B C7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 1.pdf 606 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Silver Lipp1 38107122234 19.01.2016 15:18:22 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Kiviõli, Ida-Virumaa, 43125, Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

89156265480121787153324305694006491610

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 B2 51 EE 88 FE C5 EE F7 52 55 91 19 6E 71 C8 45 5F D2 39 C0 C9 C9
70 43 47 2A B5 33 0C 1E 71 55

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

1/2 

 
 

KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

19.01.2016 Silver Lipp 

Pargi Puhkemaja OÜ 

Kooskõlastatud lisatingimustel: Palume tööprojekt, 

ehitustööd, ligipääs töömaale, kasutatav tehnika ja töövõtted 

enne ehitustööde algust täiendavalt kooskõlastada 

/digitaalne/ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

2/2 

 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

PMA_Purtse_Erra_Kohtla_joe_ja_fenoolisoo_jaakreostuse_ohutustamise_eelprojekt.pdf 26 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Raigo Kuldmaa1 37203212225 17.02.2016 19:49:13 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Põllumajandusameti Ida-Viru keskuse peaspetsialist keskuse juhataja asetäitja ülesannetes/

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Jõhvi vallasisene linn, Ida-Viru maakond, 41589, Eesti Vabariik

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

92679702719883659441010844668020794517

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 0B 82 EB DD EE 6F 50 7D 91 AA D4 31 B4 9B 79 63 07 E9 C0 C6 87 24
19 5C A8 6D CC 62 FD AE DB 3A

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 1.pdf 6.6 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Raivo Salumäe1 36902150212 27.01.2016 14:49:54 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

59847301904237648482196080410326941228

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

BC 34 94 F1 B7 53 85 12 71 B9 B9 22 99 54 9E CF 2D D8 1C 7E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

kooskõlastuste tingimused.doc 53 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Raivo Sass1 35205032255 15.02.2016 14:21:21 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

57300547274183852136694387408794583919

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 0F F7 E9 9D CC 47 BE 73 5D 63 D6 D7 69 ED C1 63 64 92 5E 4D D6 D3
B2 A6 3D 9B 06 E1 22 5C 7F BF

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

1/2 

 
 

KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

11.02.2016 Raivo Sass Kooskõlastan joonis nr 1 ja nr 6 Roodu kinnistule tagada 

juurdepääs. 

 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



        
 

 

 

Kobras AS Telefon 730 0310 Registrikood 10171636  
Riia 35  Faks 730 0315 Swedbank EE192200221005103752 
50410 Tartu e-post: kobras@kobras.ee KMKR nr EE100018743 

 
 

2/2 

 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Püssi paisu puhastamise seisukoht Repo Vabrikud.docx 120 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Viktoria Viira1 48204212266 26.02.2016 15:14:06 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

92555050540073082568431175574928468032

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 D9 AF A2 64 CA FB B7 64 AB 4C 69 A4 5C 99 8F A9 1B E4 C1 99 09 AD E
2 92 C5 87 5C 22 2D F0 9A 26

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 AS Repo Vabrikud 
 Maidla tee 7 

 EST-43299 Püssi 

  

  

 T +372 339 6000 

 F +372 339 6001 

 

 info@ee.sorbesgroup.com 

 www.sorbesgroup.com 

 

 Reg. No. 10186193  

 

 Your contact person 

 Viktoria Viira 

 M+372 51 22 080 

 viktoria.viira 

 @sorbesgroup.com 

 

Jaanika Timmerman  

Kobras AS 

 

Tel 730 0311 

jaanika@ kobras.ee 

 

 

Meie 26–02–16            1-11/1-10-4 

 

Seisukoht eelprojektile „Jääkreostusobjektide inventariseeerimine 2014-2015. 

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolsoo jääkreostuse ohutustamise eelprojekt“. 

 

Vastuseks Teie kirjale nr 24 11.01.2016  teatame, et tutvudes vastava eelprojektiga 

oleme seisukohal, et Repo Vabrikud ASi tehnoloogilistest protsessidest tingituna 

eelistame Püssi paisjärvest reostunud sete eemaldamist pumpamise teel. 

Ettevõttele on tähtis, et puhastustööde ajal ettevõtte pumpade ummistamise vältimiseks 

ei satu sete pumbajaama. 

 

Samuti peab olema ettevõtte seisakute ajaks kindlustatud  tulekahju kustutamiseks 

vajaliku vee hulgaga 500m3/h (ettevõtte tavapärasel töörežiimil on vee tarbimine 20-

25m3/h). 

 

Vastavalt ülaltoodule soovime arutada täpsed reostuse likvideerimise võimalused 

tööprojekti koostamise algfaasis. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

Viktoria Viira 

Keskkonna- ja kvaliteedijuht 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Eelprojekti seisukohad .pdf 111 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Alar Süda1 36101142236 27.01.2016 11:15:19 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

168450796091944077835605011396836787367

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

2D F7 90 13 AF A0 DC 8E F7 91 F8 C5 EE 79 F4 81 3C AA BC DC

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 

 

 

Seisukoht eelprojekti kohta 

 
 

Olete saatnud 11.01.2016 kirjaga nr 25 „Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse 

ohutustamise eelprojekt“. Küsite seisukohti. 

 

Olen eelprojektiga tutvunud ja esitan järgmised seisukohad: 

1. Kohtla jõe voolusängi ja möödavoolukraavi vaheline metsaala peab jääma metsa 

majandamisel ligipääsetavaks, 

2. Kohtla jõe voolusängi ja möödavoolukraavi vahelise metsaala kuivendussüsteem tuleb 

ümber projekteerida-ehitada selliselt, et see toimiks vastavalt uutele tingimustele, 

3. möödavoolukraav võiks paikneda Püssi – Kohtla Nõmme teele nr 4370094 võimalikult 

ligidal, et minimeerida metsaraiet ja maksimaalselt vältida kitsaste maatükkide jäämist 

kraavi ja tee vahele, 

4. möödavoolukraavil paiknevad truubid peavad taluma metsatraktorite ülesõitu,  

5. möödavoolukraavi mulle tuleb tasandada, 

6. koostatav projekt kooskõlastada RMK-ga, 

7. soovitan projekti kooskõlastada Kohtla jõe ääres elava Jõe maaüksuste (katastriüksused 

nr 43701:003:0026 ja 32003:001:0013) omanikega. 

 

 

  

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
 
 

Alar Süda 

Metsaülem 

Lp Jaanika Timmermann 

AS Kobras 

Riia 35 

50410 TARTU 

Teie 11.01.2016 nr 25 

Meie 27. jaanuar 2016 nr 3-1.1/ 15 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX   

 



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Jääkreostuse ohutustamise eelprojekti kooskõlastamine.pdf 179 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Andrea Eiche1 37405182262 17.02.2016 16:11:55 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

130883402557794656352101744137575807789

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 B7 C3 0B 1E D4 7D E7 51 E4 57 E2 F6 50 FB 5E E5 75 CC 0A 18 AC 3A
AF 0C B2 B8 6A F6 85 A0 AD 3E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 
 

SONDA VALLAVALITSUS 

____________________________________________________________________________

____ 
Lembitu tn  9                       reg. kood                75014343 tel 337 4002 (vallavanem) 

43001 Sonda                       SEB Pank   IBAN   EE7510 10220066090015 tel 335 5275 (vallasekretär) 

IDA-VIRUMAA                                                 e-post   sonda@sonda.ee 

   http://sonda.ee 

 

 

 

AS Kobras      

Riia mnt 35 

50410 Tartu           Teie 13.01.2016 nr 1-2/102                                                                                     

erki@kobras.ee 

kobras@kobras.ee                                                         Meie kuupäev digiallkirjas nr 10-3/125-1 

 

 

 

Jääkreostuse ohutustamise eelprojekti kooskõlastamine 

 

 

Esitasite Sonda Vallavalitsusele üle vaatamiseks ja seisukoha võtmiseks töö 

„Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 

jääkreostuse ohutustamise eelprojekt.“ 

 

Sonda Vallavalitsus, tutvunud projekti seletuskirja ja joonistega, kooskõlastab esitatud 

eelprojekti põhimõttelised lahendused Kiviõli kraavi ja Sonda valla territooriumil asuva Erra 

jõe puhastamise osas. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Andrea Eiche 

vallavanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enno Saarmets 

enno.saarmets@sonda.ee, 5818 8731 

 

 

 

mailto:sonda@sonda.ee
mailto:erki@kobras.ee
mailto:kobras@kobras.ee


DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

PK_ES9537.pdf 61 KB

Joonis 2-10.dwg 2.8 MB

Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo ohutustamise eelprojekti seletuskiri.pdf 1.5 MB

Telekom.docx 12 KB

Joonis 18-22.dwg 2.5 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Emil Villemson1 36804192230 04.02.2016 14:21:09 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

76894623431619861465501793228085736153

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 CD 4D A2 EB 9E 2A 89 BA 68 6C 09 25 61 0C 58 AF 90 89 9C 38 46 61 8
8 8B EB E9 56 3D C7 29 66 51

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



Telia�Eesti�AS klienditeenindus e-post:�info@telia.ee
Valge�16�19095�Tallinn ärikliendid�1551 e-post:�arikliendid@telia.ee
Registrikood�10283074 erakliendid�123 https://www.telia.ee/

PROJEKTI�KOOSKÕLASTUS�NR�25929638

Kliendinumber 326077
Isikukood/Registrikood 10171636
Nimi AKTSIASELTS�KOBRAS
Kontaktisik Martin�Võru�telefon�7300311
e-post martin@kobras.ee
Aadress RIIA�TN�35,�TARTU�50410,�TARTUMAA
Objekti�asukoht�ja�projekti
nimi

Lüganuse�vald,�Ida-Virumaa�:�Purtse,�Erra,�Kohtla�jõe
ja�fenoolisoo�jääkreostuse�ohutustamise�eelprojekt

Projekti/töö�nimetus Purtse,�Erra,�Kohtla�jõe�ja�fenoolisoo�jääkreostuse
ohutustamise�eelprojekt
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DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 6.pdf 2.1 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Tiido Parve1 37308155211 10.02.2016 15:05:42 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

Õitmaa / Omanik

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

Tallinn, Harju, 10145, Eesti

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

138664546850506022885038732053265598516

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 D0 2C 1D 9E 95 9B A0 32 AC D9 BE 64 8C 87 B3 63 4E EB EF 2B AE 14
C1 B1 F4 39 0D AE 47 F4 8E 02

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

Joonis 1.pdf 606 KB

Joonis 20.pdf 3.3 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Tõnu Valdmaa1 38105062213 10.02.2016 15:19:16 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

64620353811404518477757935935946131067

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 77 DB 57 5E 06 B5 7F AC 88 D3 E0 A5 CF 02 BC DD 39 5C 43 4F F4 A8
64 E0 90 93 6A 94 9C 02 7F 66

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

kooskõlastuste tingimused (1).doc 53 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Rain Komlev1 37110185713 25.02.2016 20:32:55 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

60215063128423308382136716898469527171

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 4B 35 C8 21 08 26 7D 30 1B 8F 07 56 CA 55 69 A7 0F 35 75 0E 8A 5E D
B C0 9C BA 4C 6C 92 24 C0 B9

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

25.02.2016 Rain  Komlev Minupoolseks tingimuseks on kinnistule sissesõidutee 

loominue 
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ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

kooskõlastuste tingimused.doc 53 KB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Veera Urbala1 44202282231 12.02.2016 19:21:02 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

104491109961902187413738386674925661559

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 BF 9F 5B 04 96 A8 56 F1 29 DD 8E 1E 59 9D EA E6 CE EF 4A 43 F8 1D 0
3 6F 48 E0 34 B0 AC A3 FF B7

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED
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KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

12.02.2016 Veera Urbala Juhul kui Papli 8 a asuva kaevu vesi muutub 

kasutuskõlbmatuks tagatakse uus veevarustus 
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ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS

vello Müür.doc 173 KB

Joonis 8.pdf 1.7 MB

ALLKIRJASTAJAD

nr. NIMI ISIKUKOOD AEG

Vello Müür1 34703242211 18.01.2016 23:06:39 +02:00

ALLKIRJA KEHTIVUS

ALLKIRI ON KEHTIV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA  ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERIANUMBER

22119845706128993326232771219810680439

SERTIFIKAADI VÄLJAANDJA  NIMI VÄLJAANDJA VÕTME IDENTIFIKAATOR

ESTEID-SK 2011 7B 6A F2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FA A2 2B 3D 5B 57 76

ALLKIRJA SÕNUMILÜHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 44 FA 4F 9F A1 FB 34 FF C3 6D 78 6F 04 59 C1 07 B5 9C 17 0A 43 AC 6E
4B CD B9 AB 3D 9F DE 16 8E

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on lõigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MÄRKUSED



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  VIRU KEEMIA GRUPP AS 

 

Registrikood 10490531   Telefon +372 334 2700 
Järveküla tee 14  Faks +372 337 5044 
30328 Kohtla-Järve  E-post info@vkg.ee 
EESTI  www.vkg.ee 

Kobras AS Teie 14.01.2016.a 
Jaanika Timmermann 
jaanika@kobras.ee Meie 29.01.2016 nr VKGk/15-1 
  
 
 
Jääkreostusobjektide ohutustamise  
eelprojekti kooskõlastamisest 
 
 
Viru Keemia Grupp AS (edaspidi VKG) on tutvunud Kobras ASi poolt koostatud tööga 
„Jääkreostusobjektide inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo 
jääkreostuse ohutustamise eelprojekt “ (edaspidi eelprojekt).  

VKG Oil ASil on õigus suunata ettevõtete heit- ja sadevett Kohtla jõkke, kuna pakub teenust 
VKG tütarettevõtetele, Novotrade Invest AS-le ja Kohtla-Järve linnale. Juhime tähelepanu, et 
ettevõttel pole võimalik oma vett suunata mujale ja ettevõttel on selleks õigus (VKG Oil AS 
kompleksluba nr L.KKL.IV-198338). Lisaks VKG omandis olev ja korrastatud Põhja 
Soojuselektrijaama tuhaladestu ala piirneb eelprojektis kirjeldatud tööde teostamise alaga. 
Seega arvame, et Kobras AS poolt planeeritav töö on meile tähtis ning vajalik. 

Eelprojekti tegevused ei tohi piirata või rikkuda VKG õigusi seoses vee suunamisega Kohtla 
jõkke ning takistada ettevõttel oma seirekohustusi täita. Eelprojektis kirjeldatud tegevuste puhul 
tuleb jälgida, et ei tekitataks VKG ja tema tütarettevõtetele majanduslikku kahju ja ei tekitata 
VKG Oil AS sadeveesüsteemile täiendavat reostust. 

Seega käesolevaga rõhutame järgmist:  
 Tööde teostaja peab kooskõlastama VKG-ga kõik tegevused, mis leiavad aset VKG 

ettevõtete territooriumitega piirnevatel aladel ja/või muudmoodi mõjutavad ettevõtte tegevust  
otseselt või kaudselt; 

 Tööprojekti valmimisel tuleb see kooskõlastada VKG-ga; 
 Ehitustööde käigus ja järel peab olema välistatud riiklikust prügilast ja mujalt jääkreostuse 

alalt edasine reostuse levik VKG territooriumile ja VKG Oil AS väljalasku IV002. 
 
Lisaks edastame omapoolsed ettepanekud ning tähelepanekud. 
 
1. Eelprojekti punktis 2.5.5 on mainitud, et „peamine oht Kohtla ja Purtse jõele on Viru Keemia 

Grupi põlevkivi tootmisel tekkinud vedelad jäätmed, regionaalse puhastusseadme muda ja 
leeliselise tuhavee avariiline väljamurdmine tuhaväljadelt. Pinnavee ja põhjavee reostumist 
soodustab piirdekraavi puudumine tuhaväljade idaosa põhjapiiril. Siin valgub fenoolidega 
reostunud vesi kontrollimatult märgalale laiali ja edasi Varbe peakraavi kaudu Kohtla jõkke“. 

Tahaksime täpsustada, et põlevkiviõli tootmine alal algas juba möödunud sajandi 20-ndatel 
aastatel ning on kestnud praeguseni. Paratamatult tekkis tollase tootmiskultuuri tõttu ka 
jääkreostus. 

Reostuse kohta enne 1996. aastat süstemaatilised andmed puuduvad. Üksikuid 
ülestähendusi võib leida ehitusgeoloogiliste uuringute aruannetest. 
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Riikliku Aktsiaseltsi „Kiviter“ erastamine toimus 1997.aastal ning Viru Keemia Grupp AS oli 
moodustatud alles aastal 2001. Seega pöörame teie tähelepanu, et ülal väljatoodud tsitaat 
MAVES AS uuringust võib jätta eksliku mulje ning vajab ümbersõnastamist või täpsustamist.  

Lisaks palume täiendada eelprojekti punkti, kus on mainitud, et viimastel väga sademete 
vaestel aastatel fenoolisoo 2 väljavool puudus. Varasematel aastatel on suurvee perioodidel 
kahjuks ikkagi toimunud VKG Oil AS väljalasku vee uhtumine fenoolisoost. Selle tulemusel 
polnud võimalik mõõta veetaset 2014. aastal suurvee perioodil väljalasus IV002 ja 
Keskkonnaametile saadeti selle kohane kiri 27.01.2014 nr OILk/204. Lisaks on mainitud 
asjaolu juba tekitanud mitmeid probleeme nii VKG-le, kui ka ümbritsevatele ettevõtetele.  

VKG ning ka piirnevad ettevõtted on Keskkonnaministeeriumi korduvalt teavitanud 
mitmetest probleemidest. Näiteks on esitanud Viru Keemia Grupp AS 12.12.2014 kirja VKG 
k/874, VKG Oil AS 28.09.2015 kirja OILk/1629 ja 28.10.2015 kirja OILk/1629-1. Lisaks on 
Novotrade Invest AS territooriumi üleujutusega seoses saatnud 08.05.2015 kirja nr 244, 
18.02.2015 kirja nr 97 ja 08.09.2015 kirja nr 483.  

Keskkonnaministeeriumile edastatud kirjades juhiti tähelepanu, et VKG Oil AS-il oli 
probleeme osade saasteainete ületamisega esimeses ja teises kvartalis 2015. aastal. Üheks 
võimalikuks allikaks on eeldatavasti üleujutuse tulemusena fenoolisoo 2 kraavidest nn. VKG 
kraavi leostunud vesi. Lisaks täheldati drenaaži ummistumist riiklikus prügilas, mis põhjustas 
VKG ja Novotrade Invest AS territooriumil üleujutusi. 

2. Eelprojekti punktis 4 on puhastustööde teostamise plaane kirjeldades välja toodud, et töid 
plaanitakse teostada nii, et pinnase puhastamisel liigutakse lähtest suudme poole. 

2.1 VKG pöörab tähelepanu asjaolule, et vaatamata Purtse ja Kohtla jõe jääkreostuse 
likvideerimisele, asuvad eelprojekti tegevuste piirkonnas veel jääkreostusobjektid, mida ei 
likvideerita. Seega eelprojekti tulemuste kirjeldamisel peaks arvestama, et ka pärast projekti 
elluviimist jäävad likvideerimata jääkreostuse objektid mõjutama piirkonda.  

2.2 Lisaks eelprojekti punktis 4 on kirjeldatud fenoolisoo veetaseme reguleerimine, puhastile 
suunamine ning Varbe kraavi puhastamine. Pole aga täpsemalt kirjeldatud, kuidas tööde 
teostamise ajal tagatakse fenoolisoo kraavide pumpla ja kraavide süsteemi hooldus ja seire. 
Palume selles osas täpsustusi, kuna oleme arvamusel, et ülalmainitud tööde käigus peab 
selgelt eristama korrastamisest tulenevat võimaliku mõju ümbritsevale keskkonnale ja VKG 
Oil AS heitvee väljalasule, mis paikneb fenoolisoo nr 2 vahetus läheduses.   

3. Kuna eelprojektis kirjeldatud tegevused on potentsiaalselt suure mõjuga terve regiooni 
pinna- ja põhjavee kvaliteedile, samas asub puhastatav piirkond samas kohas, kuhu VKG 
ettevõtted suunavad omad sademeveed, tahaksime eraldi saada täpsustusi ja lisa selgitusi 
seoses järgmiste asjaoludega: 

3.1 Oleme aru saanud eelprojekti tekstist, et peamine rõhk pööratakse ala PAHidest 
puhastamisele. Samas arvestades jääkreostuse vanuse ning iseloomuga on selge, et PAHid 
ei ole ainukesed reostajad antud juhul. Seoses sellega tahaksime uurida, kas pinnase 
puhastamisel ning termodesorptsiooni meetodi kasutusele võtmise otsustamise ajal 
arvestati ka teiste reostusainete esinemisega. 

3.2 Seoses ülalmainitud termodesorptsiooni meetodiga tahaksime täpsustada, kus täpselt 
toimub pinnase töötlemine (eelprojektis on mainitud ainult, et see toimub ex-situ meetodil). 
Küsimus on tingitud sellest, et eelprojektis on puhastatava pinnase mahuks nimetatud 
77 000 m3, samas on mainitud ka termodesorptsiooni kasutamisele lisaks, et puhastatud 
pinnas niisutatakse. Seega palume täpsustada, kus toimub pinnase puhastamine ning 
kuidas on tagatud veeäravool. 

3.3 Eelprojekti punktis 4 ning selle alampunktides on mainitud, et uue ohtlike jäätmete 
prügila rajamine ei ole võimalik. Samas pole täpsustatud, mis ikkagi toimub mainitud 
pinnasega edasi, mida ei suudeta viia elumaa piirnormidega vastavusse keskkonnaministri 
määrusega 38. Palume antud asjaolu täpsustada. 
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3.4 Lisaks on eelprojekti punktis 5 mainitud, et „pinnase puhastustööd on soovitatav 
teostada kasutades termotöötlust, samas ei välistata teisi meetodeid, kui tööprojekti 
koostamise käigus leitakse, et need tagavad samaväärse tulemuse“. Palume täpsustada, 
mis meetodeid on mõeldud. Eelprojekti punktis 5 on kirjeldatud suuremahulised ehitustööd 
uue kraavisüsteemi rajamiseks ning vee ohutuks ümbersuunamiseks. Seoses sellega, 
tahaksime täpsustada, kas töödegraafiku koostamisel arvestatakse suurvee perioodidega. 
See on eriti tähtis, arvestades asjaoluga, et tööde teostamise piirkonnas asuvad mitmed 
ettevõtted, mis suunavad oma sademevett puhastatavatesse kraavidesse. Küsimus on 
tingitud ka asjaolust, et eelprojekti lõigul 5 on lammid ja sood, mis üleujutus perioodil 
suudavad vastu võtta oluliselt enam vett kui mineraalmaa. Seega tahaksime rõhutada 
veelkord, et eelprojekti tegevuste tulemusena ei tohi tekkida mujal piirkondades üleujutusi ja 
ei tohi kahjustada VKG ettevõtetele kuuluvaid tehnilisi kommunikatsioone, rajatisi, 
seadmestikku ning territooriumi.  
Seoses sellega palub VKG informatsiooni selles osas, kas Järve Biopuhastus on võimeline 
fenoolisoost puhastile suunatud vett puhastama Keskkonnaministri määruse nr 77 (jõustus 
11.01.2016) nõuetele vastavalt. Hetkel ei ole asjakohast informatsiooni KMH aruandes ja 
eelprojektis käsitletud.  

 
Kokkuvõtteks 
 

 VKG ettevõtetel eelkõige VKG Oil ASil on õigus suunata ettevõtete heit- ja sadevett 
Kohtla jõkke) ning ettevõttel pole võimalik oma vett suunata mujale (VKG Oil AS 
kompleksluba nr L.KKL.IV-198338). Eelprojektis kirjeldatud tööd ei tohi segada mainitud 
õiguse realiseerimist; 

 Tööde teostaja peab kooskõlastama VKG-ga kõik tegevused, mis leiavad aset VKG 
ettevõtete territooriumitega piirnevatel aladel ja/või muudmoodi mõjutavad ettevõte 
tegevust otseselt või kaudselt; 

 Tööprojekti valmimisel peab selle kooskõlastama VKG-ga; 
 Ehitustööde käigus ja järel peab olema takistatud riiklikust prügilast ja mujalt 

jääkreostuse alalt edasine reostuse levik VKG territooriumile ja VKG Oil AS väljalasku 
IV002. 

 VKG ettevõtted ei ole projektis käsitletud jääkreostuse tekitajaks, palume see parandus 
sisse viia ka eelprojekti; 

 Tööde teostamisel peaks välistama võimalike üleujutuste teket ning seega valida pigem 
madalavee seisu periood; 

 Tööde teostamise ajal seire ja hooldustööde teostamisel peab kindlasti eraldama 
töödest tekkinud mõju ning ümbritsevatest ettevõtetest tekkinud mõju. Seega palume 
esitada VKGle asjakohane seiregraafik kooskõlatamiseks; 

 Palume täiendada ja täpsustada kirjeldusi, mis on seotud fenoolisoo pumpla ja Kohtla-
Järve prügilat ümbritsevate kraavide hooldusega seotud informatsiooni  

 
Muus osas oleme eelprojektiga tutvunud ning oleme projekti tegevustega nõus. 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt)                   (allkirjastatud digitaalselt) 
 
Meelis Eldermann                     Nikolai Petrovits 
Juhatuse liige                          VKG Oil AS juhatuse liige 
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KOOSKÕLASTUSTE TINGIMUSED: 

KUUPÄEV KOOSKÕLASTAJA NIMI KOOSKÕLASTUSE TINGIMUSED ALLKIRI 

19.02.2016 VKG Kaevandused OÜ  Tööde teostaja peab kooskõlastama VKG Kaevandused 
OÜ-ga kõik tegevused, mis leiavad aset VKG Kaevandused 
OÜ ettevõtete territooriumitel ning mainitud territooriumitega 
piirnevatel aladel ja/või muudmoodi mõjutavad ettevõtte 
tegevust  otseselt või kaudselt; 

 Tööprojekti valmimisel tuleb see kooskõlastada VKG 
Kaevandused OÜ-ga; 

 Ehitustööde käigus ning ka pärast peab olema välistatud 
jääkreostuse alalt edasine reostuse levik VKG Kaevandused 
OÜ territooriumile; 

 Tööde käigus väljakaevatud reostunud pinnase peab tööde 
teostaja käitlema vastavalt eelprojektis kirjeldatule ning 
vastavuses kehtiva seadusandlusega; 

 Ehitustööde teostamise järel peab võimalikult kiiresti 
taastada kinnistu loodusliku ilme, kooskõlastades 
asjakohased taastamistööd VKG Kaevandused OÜ-ga. 

 
Eelprojekti tegevused ei tohi piirata või rikkuda VKG 
Kaevandused OÜ õigusi seoses Raja (KÜ 32003:001:0005) 
kinnistu omamise ning kasutamisega. Eelprojektis kirjeldatud 
tegevuste puhul tuleb jälgida, et ei tekitataks VKG Kaevandused 
OÜ majanduslikku kahju ja ei tekitata kinnistul Raja (KÜ 
32003:001:0005) ja kõrval asuvatel VKG Kaevandused OÜ 
omandis olevatel kinnistutel  täiendavat reostust. 
 
Lisaks vaata VKG Kaevandused OÜ 19.02.2016.a kaaskirja. 

Allkirjastatud 
digitaalselt 
Margus Kottise, 
juhatuse liige 
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Jääkreostusobjektide ohutustamise eelprojekti  
kooskõlastamisest 
 
 
Lugupeetud Jaanika Timmermann 
 
VKG Kaevandused OÜ on tutvunud Kobras AS-i poolt koostatud tööga „Jääkreostusobjektide 
inventariseerimine 2014-2015. Purtse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise 
eelprojekt“ (edaspidi eelprojekt).  
 
Nagu see on välja toodud nii Kobras AS 13.01.2016 kirjas kui ka eelprojektis toimuvad 
kirjeldatud tegevused osaliselt VKG Kaevandused OÜ-le kuuluval Raja kinnistul (KÜ 
32003:001:0005). Mainitud kinnistu mööda kulgeb VKG Kaevandused OÜ-le kuuluv Ojamaa 
konveier. Eelprojektis kirjeldatud tegevused on planeeritud kinnistu põhjapoolses servas asuva 
Kohtla jõe sänges. 
 
Eelprojekti tegevused ei tohi piirata või rikkuda VKG Kaevandused OÜ õigusi seoses Raja (KÜ 
32003:001:0005) kinnistu omamise ja kasutamisega. Eelprojektis kirjeldatud tegevuste puhul 
tuleb jälgida, et ei tekitataks VKG Kaevandused OÜ majanduslikku kahju ja ei tekitata kinnistul 
Raja (KÜ 32003:001:0005) ja selle kõrval asuvatel VKG Kaevandused OÜ omandis olevatel 
kinnistutel täiendavat reostust. 
 
Seega käesolevaga rõhutame järgmist:  
 

 Tööde teostaja peab kooskõlastama VKG Kaevandused OÜ-ga kõik tegevused, mis leiavad 
aset VKG Kaevandused OÜ ettevõtete territooriumitel ning mainitud territooriumitega 
piirnevatel aladel ja/või muudmoodi mõjutavad ettevõtte tegevust otseselt või kaudselt; 

 Tööprojekti valmimisel tuleb see kooskõlastada VKG Kaevandused OÜ-ga; 
 Ehitustööde käigus ning ka pärast peab olema välistatud jääkreostuse alalt edasine 

reostuse levik VKG Kaevandused OÜ territooriumile; 

 Tööde käigus väljakaevatud reostunud pinnase peab tööde teostaja käitlema vastavalt 
eelprojektis kirjeldatule ning vastavuses kehtiva seadusandlusega; 

 Ehitustööde teostamise järel peab võimalikult kiiresti taastama kinnistu loodusliku ilme, 
kooskõlastades asjakohased taastamistööd VKG Kaevandused OÜ-ga. 

 
 
 
 



 
  VKG KAEVANDUSED OÜ 
 

  www.vkg.ee 
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Muus osas oleme eelprojektiga tutvunud ning oleme projekti tegevustega nõus. 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)                                                                 
 
Margus Kottise 
Juhatuse liige                                                                                   
 
 
 
Lisa Kooskõlastuste tingimused VKG Kaevandused OÜ.doc 
 
 
 
Anastasia Petrova 
anastasia.petrova@vkg.ee 












































































