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1. Projektis kavandatud tegevused 
 

Projekt jagunes kaheks eraldi osaks: 

     I osa Eeluuringute läbiviimine Väikse Emajõe ja Elva jõestikes kalade elutingimuste 

parandamiseks; 

    II osa Harjuseasurkonna taastamine Elva jõestikus. 

 

I osas nähti ette järgmiste tegevuste läbiviimine: 

1) Eeluuringute läbiviimine kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Väikese Emajõe 

4 lõigus (kokku 3,2 km), Visela jõe 3 lõigus (3,7 km), Antsla jõe 4 lõigus (1,9 km), Ärnu 

jõe 2 lõigus (1,3 km), Elva jõe 2 lõigus, (0,44 km), Laguja oja 1 lõigus (1,3 km) ja Illi 

oja 1 lõigus (0,1 km); 

2) Eeluuringute läbiviimine kalade läbipääsu tagamiseks Sangaste Villaveski paisuvare ja 

Sangaste kalapääsu juures Väikesel Emajõel, Runsoveski paisuvare juures Elva jõel ja 

Lipardi teetruubi juures Laguja ojal; 

3) Kalastiku katsepüükide läbiviimine ja kalastiku praeguse seisundi hindamine 17-l 

eeluuringutega hõlmatud jõelõigul. 

 

II osas nähti ette järgmiste tegevuste läbiviimine: 

1) Elva jõestiku harjuseasurkonna taastamiseks vajalike lubade taotlemine; 

2) Harjuste väljapüüdmine Ahja jõestikust ning nende ümberasustamine Elva jõestikku. 

 

2. Peamised muudatused projekti tegevustes 
 

1) Eeluuringute läbiviimise käigus selgus, et Väikesele Emajõel asuva Sangaste Villavesk i 

paisuvare juures asuva Villaveski kinnistu (72402:003:0005) omanik kavandab 

kinnistul ulatuslikke ehitus- ja ümberkujundustöid, mis puudutasid ka paisuvare 

ümberkujundamist. Selleks oli maaomanik tellinud ka eraldi projekteerimistööd. 2021. 

a novembri seisuga olid projekteerimistööd käimas, kuid maaomaniku plaanid ja soovid 

projektlahendusele polnud veel lõplikult selged. Sellises olukorras puudus mõte 

teostada paralleelsed eeluuringud kalade läbipääsu tagamiseks Villaveski paisuvare 

juures ning objekt jäeti käesolevast projektist välja. 

2) Eeluuringute käigus selgus, et Sangaste kalapääsu ja Sangaste paisu alaveega seotud 

kinnistute (Õllekoja 72402:002:0055; Kapiveski 72402:002:0056; Hüdrojaama 

72402:003:0029; Veskimehe 72402:003:0028) omanik oli juba tellinud 

projektlahenduse jõe veetaseme tõstmiseks Sangaste kalapääsu alavees ning sõlminud 

ka lepingu vajalike ehitustööde teostamiseks. Sellega seoses puudus vajadus 

eeluuringute läbiviimiseks Sangaste kalapääsu juures käesoleva projekti käigus. 
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3) Harjuse väljapüükide käigus Ahja jõest selgus, et harjuse arvukus Ahja jões pole praegu 

piisav selleks, et sealt vähemalt 100 isendit Elva jõkke ümberasustamiseks välja püüda. 

Seetõttu taotleti Keskkonnaametilt luba harjuste väljapüüdmiseks ümberasustamise 

eesmärgil ka Piusa jõest. Kokku asustati Elva jõkke 116 harjust, kellest 48 pärines Ahja 

jõest ja 68 Piusa jõest. 

 

Ülejäänud muutused projekti tegevustes olid vähem olulised ning need puudutasid 

eeluuringutes kavandatud tegevusi üksikute kinnistute või jõelõikude piires. Eeluuringutega ei 

kavandatud tegevusi nendele kinnistutele, mille omanikud olid põhimõtteliselt vastu jõeliste 

elupaikade parandamisele nende kinnistutel, samuti jõelõikudele, kus puudusid mõistlikud 

ligipääsu võimalused või kus eeluuringute käigus selgus, et elupaikade parandamiseks 

tegevuste kavandamine pole otstarbekas või kulutõhus. 

 

3.   Eeluuringute läbiviimine Väikse Emajõe ja Elva jõestikes kalade 

elutingimuste parandamiseks 
 

3.1. Väike Emajõgi 

 

Väikeses Emajões valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 4 jõelõiku 

(joonised 1-3; tabel 1). Kuna kõigis parandamiseks välja valitud jõelõikudes oli kruusaseid -

klibuseid põikmadalikke piisavalt, siis täiendava kudesubstraadi lisamist ja tehiskoelmute 

rajamist ei peetud otstarbekaks. Samas puudusid kaladel varjepaigad ning seetõttu peeti 

vajalikuks neile lõikudele kivide lisamist. Parandamist vajavate jõelõikude kogupikkus on 1,03 

km, pindala 0,91 ha ning vajalik lisatavate kivide arv 920 (sh 690 tk Ø 0,4-0,6 m ning 230 tk Ø 

0,6-0,9 m – kivide mõõtmete hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust). 

Kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev ihtüoloog. 

Ligipääsuteed parandatavatele jõelõikudele on näidatud joonistel 1-3 siniste joontega. 

Ligipääs Sangaste Villaveski paisuvarest allavoolu jäävale jõelõigule (Väike Emajõgi nr 1) on 

tagatud Tielsi-Nurmenuku teelt Vesiveski kinnistu (72402:002:0342) kaudu. 

Ligipääs Sangaste (Vastsemõisa) paisust allavoolu jäävale jõelõigule (Väike Emajõgi nr 2) on 

tagatud Tielsi-Nurmenuku teelt Vesiveski (72402:002:0342) ja Musumäe (72402:002:0111) 

kinnistute ning alternatiivina smaslt teelt ka Kapiveski kinnistu (72402:002:0056) kaudu. 

Ligipääs Pääsu ja Kaasiku talude vahele jäävale jõelõigule (Väike Emajõgi nr 3) on tagatud 

Otepää-Sangaste teelt Pääsu kinnistule (72402:003:1020) jääva pinnastee kaudu. 

Ligipääs Kärneri ja Jõekääru talude vahele jäävale jõelõigule (Väike Emajõgi nr 4) on tagatud 

Otepää-Sangaste teelt Kärneri (72401:003:0281) ja Jõekääru (72401:003:0011) kinnistute 

kaudu. 
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Joonis 1. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõigud Väikeses Emajões 

(tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid parandustööde läbiviimise l ). 

Väike Emajõgi 1 – Sangaste villavabriku paisust allavoolu jääv jõelõik, Väike Emajõgi 2 – 

Sangaste (Vastsemõisa) paisust allavoolu jääv jõelõik. 
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Joonis 2.  Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Väikeses Emajões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu 

teid parandustööde läbiviimisel). Väike Emajõgi 3 – Pääsu ja Kaasiku talude vahele jääv jõelõik. 
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Joonis 3.  Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Väikeses Emajões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu 

teid parandustööde läbiviimisel). Väike Emajõgi 4 – Kärneri ja Jõekääru talude vahele jääv jõelõik. 
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Tabel 1. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Väikeses Emajões

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,4-0,6 m Ø 0,6-0,9 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Sangaste Villavabriku paisust allav 1 57° 54′ 30,5″ 26° 19′ 43,0″ 57° 54′ 33,0″ 26° 19′ 37,9″ 64,94...65,06 120 1080 120 40 - - - -

Sangaste paisust allavoolu 2 57° 54′ 50,7″ 26° 19′ 28,7″ 57° 54′ 47,2″ 26° 19′ 30,7″ 65,58...65,69 110 1100 120 40 - - - -

Pääsu ja Kaasiku talude vahel 3 57° 55′ 52,2″ 26° 20′ 42,5″ 57° 55′ 54,9″ 26° 20′ 44,8″ 69,31…69,41 100 640 100 30 - - - -

Kärneri ja Jõekääru talude vahel 4 57° 56′ 31,4″ 26° 22′ 17,2″ 57° 56′ 40,7″ 26° 22′ 11,0″ 72,80...73,50 700 6300 350 120 - - - -

Kokku 1030 9120 690 230 - - - -

Väike Emajõgi

Veekogu Lõigu asukoht

Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Koordinaadid ülesvooluKoordinaadid allavoolu
Arv 

(tk)

Kudekruus
Lõigu 

nr

Lõigu 

pindala 

(m²)

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Kudepadjandite rajamine
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3.2. Visela jõgi 

 

Visela jões valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 4 jõelõiku 

(joonised 4-6; tabel 2). 

Koljaku silla lõigus (Visela nr 1) tuleb 80 m pikkusele lõigule rajada 2 koelmuala, üks sillast 

üles- teine allavoolu ning kindlustada need kividega. Koelmualadest alla- ja ülesvoolu lisatakse 

jõkke kive, mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning 

tekitavad turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 150 tk, kivid Ø 0,5-0,7 

m – 30 tk, kudekruus Ø 16-64 mm – 16 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 

50…67%). Kivide mõõtmete hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust. 

Kusu talust alla- ja ülesvoolu asuvas lõigus (Visela nr 2) tuleb 580 m pikkusele jõelõigule rajada 

5 koelmuala, kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu jõkke kive, 

mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning tekitavad 

turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 350 tk, kivid Ø 0,5-0,7 m – 50 tk, 

kudekruus Ø 16-64 mm – 20 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). 

Oru ja Laulu talude juures asuvas lõigus (Visela nr 3) tuleb 530 m pikkusele jõelõigule rajada 

5 koelmuala, kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu jõkke kive, 

mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning tekitavad 

turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 350 tk, kivid Ø 0,5-0,7 m – 50 tk, 

kudekruus Ø 16-64 mm – 20 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). 

Visela-Kassi maanteest allavoolu asuvas lõigus (Visela nr 4) tuleb 630 m pikkusele jõelõigule 

rajada 6 koelmuala, kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu 

jõkke kive, mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning 

tekitavad turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 420 tk, kivid Ø 0,5-0,7 

m – 50 tk, kudekruus Ø 16-64 mm – 24 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 

50…67%). 

Koelmualade rajamist ja kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev 

ihtüoloog, kes valib ka lõigul optimaalsed kohad kudepadjandite rajamiseks. 

Ligipääsuteed parandatavatele jõelõikudele on näidatud joonistel 4-6 siniste joontega. 

Ligipääs Koljaku silla juures asuvale jõelõigule (Visela nr 1) on tagatud Tagula-Lauküla 

maanteelt Lätte (72402:003:1302) ja Koljaku (72402:003:1690) kinnistute kaudu. 

Ligipääs Kusu talust alla- ja ülesvoolu asuvale lõigule (Visela nr 2) on tagatud Kõlli-Künnapuu 

teelt Kusu (72402:003:0040) kinnistu kaudu. 

Ligipääs Oru ja Laulu talude juures asuvale jõelõigule (Visela nr 3) on tagatud Võru-Tõrva 

maanteelt Oru (72402:003:0021) ja Laulu (72402:003:0011) kinnistute kaudu. 

Ligipääs Visela-Kassi maanteest allavoolu asuvale lõigule (Visela nr 4) on tagatud Visela-Kassi 

teelt Visulapõllu (84301:001:0126) kinnistu kaudu. 
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Joonis 4. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Visela jões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid 

parandustööde läbiviimisel). Visela 1 – Koljaku sillast üles- ja allavoolu jääv jõelõik. 
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Joonis 5. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõigud Visela jões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid 

parandustööde läbiviimisel). Visela 2 – Kusu talust alla- ja ülesvoolu jääv jõelõik, Visela 3 – jõelõik Oru ja Laulu talude juures. 
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Joonis 6. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Visela jões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid 

parandustööde läbiviimisel). Visela 4 – Visela-Kassi mnt-st allavoolu jääv jõelõik. 
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Tabel 2. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Visela jões

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Koljaku sillast üles- ja allavoolu 1 57º 54′ 09,6″ 26° 21′ 25,1″ 57° 54′ 08,4″ 26° 21′ 29,9″ 1,17...1,25 80 560 100 30 2 8 16 50

Kusu talust alla- ja ülesvoolu 2 57° 54′ 20,6″ 26° 23′ 32,4″ 57° 54′ 31,5″ 26° 23′ 41,6″ 4,18…4,76 580 2300 250 50 5 4 20 100

Oru ja Laulu talude juures 3 57° 54′ 34,1″ 26° 23′ 58,7″ 57° 54′ 33,4″ 26° 24′ 23,5″ 5,17…5,70 530 2600 250 50 5 4 20 100

Visela-Kassi mnt-st allavoolu 4 57° 55′ 15,1″ 26° 27′ 02,5″ 57° 55′ 24,7″ 26° 27′ 22,1″ 11,25...11,88 630 2800 300 50 6 4 24 120

Kokku 1820 8260 900 180 18 80 370

Visela jõgi

KudekruusVeekogu

Kudepadjandite rajamine
Lõigu 

nr

Koordinaadid allavoolu Koordinaadid ülesvoolu
Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Lõigu asukoht

Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Arv 

(tk)
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3.3. Antsla jõgi 

 

Antsla jões valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 2 jõelõiku 

(joonised 7 ja 8; tabel 3). 

Lambahanna silla lõigus (Antsla nr 1) tuleb rajada sillast vahetult allavoolu koelmua la, 

kindlustada see kividega ning lisada koelmualast alla- ja ülesvoolu jõkke kive, mis pakuvad 

kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning tekitavad turbulentset 

veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 50 tk, kivid Ø 0,5-0,7 m – 10 tk, kudekruus Ø 

16-64 mm – 4 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). Kivide mõõtmete 

hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust. 

Toku paisust allavoolu asuvas lõigus (Antsla nr 2) tuleb 300 m pikkusele jõelõigule rajada 3 

koelmuala, kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu jõkke kive, 

mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning tekitavad 

turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 150 tk, kudekruus Ø 16-64 mm 

– 9 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). 

Koelmualade rajamist ja kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev 

ihtüoloog, kes valib ka lõigul optimaalsed kohad kudepadjandite rajamiseks. 

Ligipääs Lambahanna sillast allavoolu asuvale jõelõigule (Antsla nr 1) on tagatud Tagula-

Lauküla teelt Rauaoja (82001:001:0119) ja Luha (82002:004:1042) kinnistute kaudu. 

Ligipääs Toku paisust allavoolu asuvale jõelõigule (Antsla nr 2) on tagatud Upatsi teelt Tiido-

Juhani (84301:003:0128) ja Tiido (84301:003:0692) kinnistute kaudu. 

 

 

Joonis 7. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Antsla jões (tähistatud punase 

joonega). Antsla 1 – Lambahanna sillast allavoolu jääv jõelõik. 
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Joonis 8. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Antsla jões (tähistatud punase joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid 

parandustööde läbiviimisel). Antsla 2 – Toku paisust allavoolu jääv jõelõik. 
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Tabel 3. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Antsla jões

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Lambahanna sillast allavoolu 1 57° 52′ 29,9″ 26° 22′ 11,0″ 57° 52′ 31,0″ 26° 22′ 12,5″ 2,53…2,57 40 200 30 10 1 4 4 20

Toku paisust allavoolu 2 57° 53′ 10,3″ 26° 25′ 13,8″ 57° 53′ 09,2″ 26° 25′ 31,1″ 6,26...6,56 300 780 120 - 3 3 9 30

Kokku 340 980 150 10 4 13 50

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Kudepadjandite rajamine

Arv 

(tk)

Kudekruus
Koordinaadid allavoolu Koordinaadid ülesvoolu

Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Antsla jõgi

Veekogu Lõigu asukoht
Lõigu 

nr
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3.4. Ärnu jõgi 

 

Ärnu jões valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja üks 280 m pikkune 

jõelõik, mis asub Valtina sillast vahetult ülesvoolu (joonis 9; tabel 4). 

Parandatavale jõelõigule (Ärnu nr 1) tuleb rajada 2 koelmuala, kindlustada need kividega ning 

lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu jõkke kive, mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad 

jões madalvee aegset veetäidet ning tekitavad turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid 

Ø 0,3-0,5 m – 280 tk, kivid Ø 0,5-0,7 m – 40 tk, kudekruus Ø 16-64 mm – 8 m³ (sh Ø 16-32 

mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). Kivide mõõtmete hindamisel tuleb lähtuda 

minimaalsest läbimõõdust. 

Koelmualade rajamist ja kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev 

ihtüoloog, kes valib ka lõigul optimaalsed kohad kudepadjandite rajamiseks. 

Ligipääs Valtina sillast ülesvoolu asuvale jõelõigule (Ärnu nr 1) on tagatud Vana-Antsla–

Lüllemäe maanteelt Miiluse (28902:001:0442) kinnistu kaudu. 

 

 

Joonis 9. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Ärnu jões (tähistatud punase 

joonega, sinised nooled näitavad ligipääsu teid parandustööde läbiviimisel.
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Tabel 4. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Ärnu jões

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Ärnu jõgi Valtina sillast ülesvoolu 1 57º 47′ 32,2″ 57º 54′ 32,9″ 57º 47′ 32,2″ 57º 54′ 32,9″ 13,95…14,23 280 1800 240 40 2 4 8 40

Kokku 280 1800 240 40 2 8 40

Veekogu Lõigu asukoht
Lõigu 

nr

Koordinaadid allavoolu Koordinaadid ülesvoolu
Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Kudepadjandite rajamine

Arv 

(tk)

Kudekruus
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3.5. Elva jõgi 

 

Antsla jões valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 2 jõelõiku 

(joonised 10 ja 11; tabel 5). 

Elvas Kärneri tänava silla lõigus (Elva nr 1) tuleb rajada sillast vahetult ülesvoolu koelmua la, 

ja kindlustada see kividega. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 40 tk, kudekruus Ø 16-64 

mm – 8 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). Kivide mõõtmete hindamise l 

tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust. 

Vitipalu karjääri teest ülesvoolu asuvas lõigus (Elva nr 2) tuleb 120 m pikkusele jõelõigule 

lisada kive, mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad jões madalvee aegset veetäidet ning 

tekitavad turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 150 tk, kivid Ø 0,5-0,7 

m – 30 tk. 

Koelmuala rajamist ja kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev ihtüoloog. 

Ligipääs Kärneri tänava silla lõigule (Elva nr 1) on tagatud Kärneri tänava ja sellega piirneva  

Elva metskond 264 (17001:001:0194) kinnistu kaudu. 

Ligipääs Vitipalu karjääri teest ülesvoolu asuvale jõelõigule (Elva nr 2) on tagatud Vitipalu 

karjääri teelt Metsase (17101:001:1466) kinnistu kaudu. 

 

 

Joonis 10. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Elva jões. Elva 1 – Elvas, 

Kärneri tänava sillast vahetult ülesvoolu rajatav koelmuala. 
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Joonis 11. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Elva jões (tähistatud punase 

joonega, sinine nool näitab ligipääsu teed parandustööde läbiviimisel). Elva 2 – Vitipalu 

karjääri teest ülesvoolu jääv jõelõik. 
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Tabel 5. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Elva jões

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Kärneri tänava sild 1 - - 58° 13′ 06,3″ 26° 25′ 57,3″ 30,25…30,26 5 40 - - 1 8 8 40

Vitipalu karjääri teest ülesvoolu 2 58° 10′ 21,2″ 26° 24′ 21,3″ 58° 10′ 24,4″ 26° 24′ 24,3″ 40,60…40,72 120 840 150 30 - - - -

Kokku 125 880 150 30 1 8 40

Elva jõgi

Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Kudepadjandite rajamine

Arv 

(tk)

KudekruusVeekogu Lõigu asukoht
Lõigu 

nr

Koordinaadid allavoolu Koordinaadid ülesvoolu
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3.6. Illi oja 

 

Illi ojas valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 80 m pikkune 

alamjooksu lõik, mis asub Illi-Laguja teest 10…90 m allavoolu (joonis 12; tabel 6). 

Parandatav ojalõik (Illi nr 1) on suure languga ja klibupõhjaline, samas puuduvad seal 

praktiliselt kivid, mis pakuksid kaladele varjet, suurendaksid oja madalvee aegset veetäidet ning 

tekitaksid turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 80 tk. Kivide mõõtmete 

hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust. 

Kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev ihtüoloog. 

Ligipääs Illi oja alamjooksul asuvale jõelõigule (Illi nr 1) on tagatud Illi-Laguja teelt Orava 

(52801:012:0522) kinnistu kaudu. 

 

 

Joonis 12. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõik Illi ojas (tähistatud punase 

joonega). Illi 1 – Illi-Laguja teest allavoolu jääv jõelõik.
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Tabel 6. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Illi ojas

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Illi oja Illi-Laguja teest allavoolu 1 58º 12′ 26,3 26º 26′ 20,5″ 58º 12′ 24,6 26º 26′ 23,2″ 0,19…0,28 80 450 80 - - - - -

Kokku 80 450 80 - - - - -

Koordinaadid ülesvoolu
Veekogu Lõigu asukoht

Lõigu 

nr

Koordinaadid allavoolu
Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)

Kudepadjandite rajamine

Arv 

(tk)

Kudekruus
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3.7. Laguja oja 

 

Laguja ojas valiti eeluuringute käigus kalade elupaikade parandamiseks välja 2 ojalõiku (joonis 

13; tabel 7). 

Leesikamäe talust ülesvoolu (Laguja nr 1) tuleb 330 m pikkusele ojalõigule rajada 3 koelmua la, 

kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja ülesvoolu ojasse kive, mis pakuvad 

kaladele varjet, suurendavad madalvee aegset veetäidet ning tekitavad turbulentset veevoolu. 

Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 260 tk, kudekruus Ø 16-64 mm – 9 m³ (sh Ø 16-32 mm 

33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). Kivide mõõtmete hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest 

läbimõõdust. 

Vahetigase veskist alla- ja ülesvoolu asuvas lõigus (Laguja nr 2) tuleb 210 m pikkusele 

ojalõigule rajada 2 koelmuala, kindlustada need kividega ning lisada koelmualadest alla- ja 

ülesvoolu ojasse kive, mis pakuvad kaladele varjet, suurendavad madalvee aegset veetäidet 

ning tekitavad turbulentset veevoolu. Materjali vajadus: kivid Ø 0,3-0,5 m – 180 tk, kudekruus 

Ø 16-64 mm – 6 m³ (sh Ø 16-32 mm 33…50% ja Ø 32-64 mm 50…67%). 

Koelmualade rajamist ja kivide jõkke paigutamist peab juhendama kogemustega pädev 

ihtüoloog. 

Ligipääs Leesikamäe talust ülesvoolu jäävale lõigule (Laguja nr 1) on tagatud Illi-Laguja teelt 

Tigase (52801:012:0207) kinnistu kaudu. 

Vahetigase veskist alla- ja ülesvoolu asuvale lõigule (Laguja nr 2) on tagatud Illi-Laguja teelt 

Vahetigase veski (52801:012:0046) ja Põhja-Vahetigase (52801:012:0379) kinnistute kaudu. 

 

3.7. Rundsoveski pais Elva jõel 

 

Rundsoveski paisuvare lammutamine ja kujundamine kärestikuks on lahendatud eraldi 

eeluuringuga (koostaja hüdroinsener Peeter Napp, Vesiaed OÜ). 

 

3.8. Illi-Laguja tee truup Illi ojal  

 

Lahendus Illi oja alamjooksul asuva Illi-Laguja tee truubi muutmiseks kaladele paremini 

läbitavaks on lahendatud eraldi eeluuringuga (koostaja hüdroinsener Peeter Napp, Vesiaed 

OÜ). 

 

3.9. Lipardi kinnistul asuv teetruup Laguja ojal  

 

Kalade rändetee avamine Lipardi kinnistul asuva teetruubi juures on lahendatud eraldi 

eeluuringuga (koostaja hüdroinsener Peeter Napp, Vesiaed OÜ). 
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Joonis 13. Kalade elupaikade parandamiseks välja valitud jõelõigud Laguja ojas (tähistatud 

punase joonega, ligipääsud siniste nooltega). Laguja 1 – Leesikamäe talust ülesvoolu jääv 

jõelõik, Laguja 2 – Vahetigase veskist alla- ja ülesvoolu jääv lõik. 
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Tabel 7. Tegevused kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks Laguja ojas

Kivid (tk)

N E N E Ø 0,3-0,5 m Ø 0,5-0,7 m m³/tk kokku m³ Ø 0,3-0,5 m

Leesikamäe talust ülesvoolu 1 58° 10′ 39,3″ 26° 25′ 37,5″ 58° 10′ 34,1″ 26° 25′ 34,4″ 1,28…1,61 330 1210 200 - 3 3 9 60

Vahetigase veskist alla- ja ülesv 2 58° 10′ 21,2″ 26° 24′ 21,3″ 58° 10′ 24,4″ 26° 24′ 24,3″ 2,05…2,26 210 790 140 - 2 3 6 40

Kokku 540 2000 340 - 5 15 100

Laguja oja

Kudepadjandite rajamine

Arv 

(tk)

KudekruusVeekogu Lõigu asukoht
Lõigu 

nr

Koordinaadid allavoolu Koordinaadid ülesvoolu
Kaugus jõe 

suudmest 

(km)

Lõigu 

pikkus 

(m)

Lõigu 

pindala 

(m²)

Kivide lisamine elupaikade 

parandamiseks (tk)
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4. Jõgede parandamiseks kavandatud tööde tehniline kirjeldus, nõuded 

tööde teostamisele ja kasutatavatele materjalidele  

 

Ehitusaegsed juurdepääsu võimalused on näidatud joonistel 1-13. Juurdepääsud ja nende 

kasutamise tingimused tuleb eelnevalt kooskõlastada maaomanikega.  

Valdav osa parandatavaid jõelõike on heade ligipääsuvõimalustega – lähedusse jääb 

üldkasutatav tee ning tee ja jõe vahele jääb valdavalt põllu-, heina- või jäätmaa. Mõnedes 

kohtades jääb tee ja jõe vahele jõe kallastele ka võsa ja peenmetsa, mis takistab ehitustööde 

teostamist. Sel juhul tuleb leida kohad, kust avada ligipääs jõeni. Võsa ja peenmets tuleb 

eemaldada ainult kohtades, kus see takistab ehitustehnikal juurdepääsu jõesängini. Võsa ja 

peenmetsa eemaldamise maht ja kohad tuleb täpsustada töö teostamisstaadiumis kooskõlas 

maaomanikega. Parandatavale jõelõigule jääv koprapais tuleb eemaldada. Eeluuringute ajal 

ühelgi parandataval jõelõigul koprapaise polnud. 

Koelmualade (kudemattide) rajamiseks on ettenähtud kasutada kruusa (=kiviklibu) Ø 16-64 

mm, sh peab fr 16-32 mm moodustama kasutatavast kogusest 33…50% ja fr 32-64 mm 

50…67%). Kruusast kudemattide rajamisel  arvestada 10 % materjali kaoga tööde käigus.  

Kruus laotatakse kudemattidele 0,2…0,3 m paksuse kihina. Kudematid tuleb rajada selliselt, et 

need ei hakka jões vett paisutama. Vajadusel tuleb selleks eelnevalt kaevata jõepõhja 10-20 cm 

süvend, millesse paigaldatakse kruus. Kudemattidest vahetult allavoolu paigutatakse jõesängi 

väikeste vahedega malemustri korras mitmes reas kivid (Ø 0,3-0,5 m), et vältida kruusa 

ärauhtumist kudemattidelt. Erosiooniohtlikes kohtades kindlustatakse jõe kaldad kudemati 

juures kividega (Ø 0,3-0,5 m). Voolurahustuskivide  paigutamise vajaduse kudematile ja 

voolusuunajate rajamise vajaduse kudemati juurde otsustab igal konkreetsel juhul töödesse 

kaasatud ihtüoloog, kes peab viibima kudemattide rajamise juures ja juhendama tööde 

läbiviimist. 

Kõigil parandatavatel jõelõikudel on ette nähtud kivide lisamine jõesängi, et parandada kalade 

varjevõimalusi, suurendada jõe madalvee aegset veetäidet ning tagada turbulentne voolumuster.  

Lisatavad kivid on Väikese Emajõe puhul jaotatud kahte suurusjärku Ø 0,4…0,6 m ja 0,6…0,9 

m. Teiste väiksemate jõgede puhul on suurusjärgud vastavalt Ø 0,3…0,5 m ja 0,5…0,7 m. 

Kivide mõõtmete hindamisel tuleb lähtuda minimaalsest läbimõõdust. 

Kivide paigaldamisel jõkke peab osalema ihtüoloog, kes tööde läbiviimist kohapeal juhendab. 

 

Üldised nõuded tööde teostamisele: 

 ehitustööd tuleb teha (suvise) madalvee tingimustes perioodil 01.06 – 30.09; 

 ehitustööde käigus tuleb säilitada võimalikult palju ja võimalikult vähe kahjustada kalda 

puittaimestikku; 

 ohtlike ainete sattumise vältimiseks veekogusse on tehnika kütusega tankimine jões 

keelatud. Tankimine peab toimuma veepiirist vähemalt 10 m kaugusel;  
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 kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse 

jätmine on keelatud; 

 jõe kaldad tuleb peale tööde lõppu korrastada ning sinna külvata heinaseeme; 

 kasutatud ligipääsud tuleb tasandada, kasutatud pinnasteed korrastada vähemalt 

samasse seisundisse, mis oli enne tööde läbiviimist. 

 

 

 

Foto 1. Näide rajatud forelli kudematist Timmkanalis (05.11.2020, R. Järvekülg). 

 

 

5. Jõgede parandamiseks kavandatud tööde ehituslik maksumus  

 

Kalade elu- ja sigimispaikade parandamiseks kavandatud ehitustööd Väikeses Emajões, Visela, 

Antsla, Ärnu, Elva jões, Laguja ja Illi ojas on otstarbekas tellida kolme eraldi hankena. Sellest 

lähtuvalt on koostatud ka tööde eeldatava maksumuse hinnangud. 

Väikesel Emajõel kavandatud jõeliste elupaikade parandustööde ehituslik maksumus on toodud 

tabelis 8, Visela jõel tabelis 9, Antsla ja Ärnu jõel tabelis 10 ning Elva jõel, Laguja ja Illi ojal 

tabelis 11. 

Kolme eraldiseisva objekti ehitustööd (Elva jõel asuva Rundsoveski paisuvare kujundmaine 

kärestikuks, Laguja ojal asuva Lipardi truubi ja Illi ojal asuva Illi-Laguja tee truubi muutmine 

kaladele läbitavaks) on otstarbekas tellida eraldi neljanda hankena. Nende tööde ehitus liku 

maksumuse hinnang on toodud eraldi hüdroinseneri (Peeter Napp, Vesiaed OÜ) poolt koostatud 

eeluuringus. 
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Ehitusmaksumuste hindamisel on arvesse võetud eelnevate samalaadsete riigihangete 

pakkumiste tulemusi, kasutatavate materjalide, transpordi, masinate rendi, töömahu ja 

tööjõukulu eeldatavat maksumust 2021. a oktoobri kuu seisuga. 

Tööde tegelik maksumus selgub hanke läbiviimisel ning see sõltub oluliselt hanke 

väljakuulutamise ajast, ehitussektori hetkeseisust, põhiliste materjalide (kivid, kruus) 

kättesaadavusest ehituskoha läheduses ning hanke tingimustest. Kui ehitussektor on parajasti 

ülekuumenenud, siis võivad hinnad tõusta hinnanguliselt kuni 1,5 korda, kui kivid ja kruus on 

saadaval mõnest lähedal asuvast karjäärist, võivad pakkumised osutuda oluliselt odavamaks. 

Liigsete piirangute seadmine hanke tingimustes (näiteks hankel osalejate käibe suurus) võib 

tähendada, et väiksemad ettevõtjad ei saa hankel osaleda. Sel juhul teevad suurema osa 

hilisemast tööst väga tõenäoliselt ikkagi väiksemad firmad, kuid hankel osalenud suurfirma 

lisab juurde oma üldkulud, kasumi ja riskimarginaalid. 

Positsioon, kus ei tohiks aga hanke tingimustes järeleandmisi teha, on hankel osalevate isikute 

eelnev kogemus ja teadmised. 

 

 

 

Tabel 8. Ehitustööde maht ja eeldatava maksumuse hinnang Väikesel Emajõel (4 jõelõiku)

Pos Töö kirjeldus Ühik Maht

Ühiku 

maksumus 

(EUR)

Üld-

maksumus 

(EUR)

Käibe- 

maks 

(EUR)

Kokku 

(EUR)

1

1.1 Load, kindlustused, infotahvlid, 

tööohutus, keskkonnanõuded, aruandlus

summa 1,0 4000 4000 800 4800

4000 800 4800

2

2.1 Tehnika transportimine objektile, sh 

liikumine objekti eri lõikude vahel

töö 1 2000 2000 400 2400

2.2 Juurdepääsude rajamine (puittaimestiku 

eemaldamine, jms)

töö 1 1500 1500 300 1800

2.3 Kivid (Ø 0,4…0,6 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigaldamine jõkke

tk 690 20 13800 2760 16560

2.4 Kivid (Ø 0,6…0,9 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigutamine jõkke

tk 230 30 6900 1380 8280

24200 4840 29040

3

3.1 Ehitustööde käigus rikutud kaldapealse 

ja ligipääsuteede taastamine. Muru 

kasvualuse rajamine, muru külvamine

töö 1 1600 1600 320 1920

1600 320 1920

4 29800 5960 35760

0 0 0

5 1490 298 1788

7 31290 6258 37548

Kokku pos 3

ÜLDISED

Kokku pos 1

ELUPAIKADE PARANDAMINE 

Kokku pos 2

MAASTIKUKUJUNDUS

KOKKU Pos 1, 2 ja 3

PROJEKTEERIMISTÖÖD 

OMANIKUJÄRELVALVE (5% pos 4 summast)

KOKKU Pos 4 ja 5
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Tabel 9. Ehitustööde maht ja eeldatava maksumuse hinnang Visela jõel (4 jõelõiku)

Pos Töö kirjeldus Ühik Maht

Ühiku 

maksumus 

(EUR)

Üld-

maksumus 

(EUR)

Käibe- 

maks 

(EUR)

Kokku 

(EUR)

1

1.1 Load, kindlustused, infotahvlid, 

tööohutus, keskkonnanõuded, aruandlus

summa 1,0 4000 4000 800 4800

4000 800 4800

2

2.1 Tehnika transportimine objektile, sh 

liikumine objekti eri lõikude vahel

töö 1 2000 2000 400 2400

2.2 Juurdepääsude rajamine (puittaimestiku 

eemaldamine, jms)

töö 1 2000 2000 400 2400

2.3 Kudemattide rajamine, sh kruusa (Ø 

16…64 mm) hankimine, transport, 

paigaldamine, kudemati kujundamine

m³ 80 100 8000 1600 9600

2.4 Kivid (Ø 0,3…0,5 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigaldamine jõkke

tk 1270 15 19050 3810 22860

2.5 Kivid (Ø 0,5…0,7 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigutamine jõkke

tk 180 25 4500 900 5400

35550 7110 42660

3

3.1 Ehitustööde käigus rikutud kaldapealse 

ja ligipääsuteede taastamine. Muru 

kasvualuse rajamine, muru külvamine

töö 1 2000 2000 400 2400

2000 400 2400

4 41550 8310 49860

0 0 0

5 2078 416 2493

7 43628 8726 52353

PROJEKTEERIMISTÖÖD 

ÜLDISED

Kokku pos 1

ELUPAIKADE PARANDAMINE 

Kokku pos 2

MAASTIKUKUJUNDUS

Kokku pos 3

KOKKU Pos 1, 2 ja 3

OMANIKUJÄRELVALVE (5% pos 4 summast)

KOKKU Pos 4 ja 5



31 
 

 

  

Tabel 13. Ehitustööde maht ja eeldatava maksumuse hinnang Antsla jõel (2 jõelõiku)

ja Ärnu jõel (1 jõelõik)

Pos Töö kirjeldus Ühik Maht

Ühiku 

maksumus 

(EUR)

Üld-

maksumus 

(EUR)

Käibe- 

maks 

(EUR)

Kokku 

(EUR)

1

1.1 Load, kindlustused, infotahvlid, 

tööohutus, keskkonnanõuded, aruandlus

summa 1,0 3000 3000 600 3600

3000 600 3600

2

2.1 Tehnika transportimine objektile, sh 

liikumine objekti eri lõikude vahel

töö 1 1500 1500 300 1800

2.2 Juurdepääsude rajamine (puittaimestiku 

eemaldamine, jms)

töö 1 1500 1500 300 1800

2.3 Kudemattide rajamine, sh kruusa (Ø 

16…64 mm) hankimine, transport, 

paigaldamine, kudemati kujundamine

m³ 21 100 2100 420 2520

2.4 Kivid (Ø 0,3…0,5 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigaldamine jõkke

tk 480 15 7200 1440 8640

2.5 Kivid (Ø 0,5…0,7 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigutamine jõkke

tk 50 25 1250 250 1500

13550 2710 16260

3

3.1 Ehitustööde käigus rikutud kaldapealse 

ja ligipääsuteede taastamine. Muru 

kasvualuse rajamine, muru külvamine

töö 1 1500 1500 300 1800

1500 300 1800

4 18050 3610 21660

0 0 0

5 903 181 1083

7 18953 3791 22743KOKKU Pos 4 ja 5

ÜLDISED

Kokku pos 1

ELUPAIKADE PARANDAMINE 

Kokku pos 2

MAASTIKUKUJUNDUS

Kokku pos 3

KOKKU Pos 1, 2 ja 3

PROJEKTEERIMISTÖÖD 

OMANIKUJÄRELVALVE (5% pos 4 summast)
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Tabel 10. Ehitustööde maht ja eeldatava maksumuse hinnang Elva jõel (2 jõelõiku),

Illi ojal (1 ojalõik) ja Laguja ojal (2 ojalõiku)

Pos Töö kirjeldus Ühik Maht

Ühiku 

maksumus 

(EUR)

Üld-

maksumus 

(EUR)

Käibe- 

maks 

(EUR)

Kokku 

(EUR)

1

1.1 Load, kindlustused, infotahvlid, 

tööohutus, keskkonnanõuded, aruandlus

summa 1,0 3000 4000 800 4800

4000 800 4800

2

2.1 Tehnika transportimine objektile, sh 

liikumine objekti eri lõikude vahel

töö 1 2000 2000 400 2400

2.2 Juurdepääsude rajamine (puittaimestiku 

eemaldamine, jms)

töö 1 2000 2000 400 2400

2.3 Kudemattide rajamine, sh kruusa (Ø 

16…64 mm) hankimine, transport, 

paigaldamine, kudemati kujundamine

m³ 23 100 2300 460 2760

2.4 Kivid (Ø 0,3…0,5 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigaldamine jõkke

tk 710 15 10650 2130 12780

2.5 Kivid (Ø 0,5…0,7 m), sh hankimine, 

transport objektile, paigutamine jõkke

tk 30 25 750 150 900

17700 3540 21240

3

3.1 Ehitustööde käigus rikutud kaldapealse 

ja ligipääsuteede taastamine. Muru 

kasvualuse rajamine, muru külvamine

töö 1 2000 2000 400 2400

2000 400 2400

4 23700 4740 28440

0 0 0

5 1185 237 1422

7 24885 4977 29862

ÜLDISED

Kokku pos 1

OMANIKUJÄRELVALVE (5% pos 4 summast)

KOKKU Pos 4 ja 5

ELUPAIKADE PARANDAMINE 

Kokku pos 2

MAASTIKUKUJUNDUS

Kokku pos 3

KOKKU Pos 1, 2 ja 3

PROJEKTEERIMISTÖÖD 
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6.   Kalastiku katsepüükide tulemused ja forelliasurkondade seisund 

eeluuringuga hõlmatud vooluveekogudes  
 

6.1. Väike Emajõgi 

 

Kalastiku katsepüügid tehti 4 jõelõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed kalastiku 

elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüükide tulemused on esitatud tabelis 12. 

Püükide käigus registreeriti ainult 1 kahesuvine forell Sangaste paisust ca 0,2 km allavoolu 

olnud seirelõigus. Katsepüükide põhjal saab järeldada, et Väikeses Emajões on jõeforelli 

asurkond praegu kriitiliselt halvas seisundis. Regulaarne taastootmine enamikus jõeosades 

praegu puudub. 

Varasematel aastatel (1991, 1996, 2001, 2003, 2004, 2006, 2015) on forelli regulaarselt kuid 

vähearvukalt esinenud kärestikel allpool Sangaste paisu ning keskmisel arvukusel kuni arvukalt 

allpool Restu paisu. 2016. a uuringutel registreeriti vaid üksikuid jõeforelle allpool Restu paisu 

(EMÜ katsepüükide andmed). 

 

6.2. Visela jõgi 

 

Kalastiku katsepüügid tehti 4 jõelõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed kalastiku 

elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüükide tulemused on esitatud tabelis 12. 

Püükide käigus registreeriti samasuviseid forelle püügilõigus Kusu talust allavoolu (4,2 km 

suudmest) ning sama- ja kahesuviseid forelle Oru talu juures (5,6 km suudmest). Katsepüükide 

põhjal saab järeldada, et Visela jõe keskjooksul on elujõuline jõeforelli asurkond praeguseni 

säilinud. 

Varasematel aastatel (1991, 1996, 2004, 2016) on forelli regulaarselt esinenud enamikus jõe 

alam- ja keskjooksu püügilõikudes (EMÜ katsepüükide andmed). 

 

6.3. Antsla jõgi 

 

Kalastiku katsepüügid tehti 2 jõelõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed kalastiku 

elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüükide tulemused on esitatud tabelis 12. 

Püükide käigus ühtki forelli ei tabatud. Katsepüükide põhjal saab järeldada, et Antsla jões on 

jõeforelli asurkond praegu kriitiliselt halvas seisundis. Regulaarne taastootmine jões 

tõenäoliselt puudub. 

Varasematel katsepüükidel on forelli vähearvukalt registreeritud Antsla jõe keskjooksul allpool 

Toku paisu (1991) ning regulaarselt jõe alamjooksul Lambahanna silla lõigus (1991, 1994, 

2003, 2012).  2016. a uuringutel jõeforelli Antsla jõest enam ei leitud (EMÜ katsepüükide 

andmed). 
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6.4. Ärnu jõgi 

 

Kalastiku katsepüük tehti Valtina jõelõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed 

kalastiku elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüükide tulemused on esitatud tabe lis 

12. 

Püügil registreeriti 1 samasuvine ja 1 vanem forell. Katsepüügi põhjal saab järeldada, et Ärnu 

jõe keskjooksul on elujõuline kuid vähearvukas jõeforelli asurkond praegu säilinud. 

Varasematel katsepüükidel (2005, 2016) on Valtina lõigus forelli noorjärke regulaarselt ja 

võrdlemisi arvukalt esinenud (EMÜ katsepüükide andmed). 

 

6.5. Elva jõgi 

 

Kalastiku katsepüügid tehti 2 jõelõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed kalastiku 

elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüükide tulemused on esitatud tabelis 13. 

Forelli esinemine erinevate vanusrühmadena registreeriti mõlemas püügilõigus. Samasuviste 

isendite arvukus Elvas Kärneri tänava silla lõigus oli siiski väga madal (1,3 is/100 m²) ning 

Vitipalu karjääri silla lõigus keskmine (8,9 is/100 m²). 

Varasematel aastatel (1987, 1992, 1997, 2001, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016) on forelli 

regulaarselt esinenud enamikus Elva jõe keskjooksu püügilõikudes alates Palu sillast kuni 

Mosinani (EMÜ katsepüükide andmed). 

 

6.6. Illi oja 

 

Kalastiku katsepüük tehti oja alamjooksu lõigus, kus eeluuringute käigus kavandati meetmed 

kalastiku elu- ja sigimistingimuste parandamiseks. Katsepüügi tulemused on esitatud tabelis 13. 

Seirelõigus registreeriti arvukalt forelli samasuviseid noorjärke (31,1 is/100 m²), kuid 

kahesuviste isendite arvukus oli väga madal (0,9 is/100 m²), mis on tingitud eelkõige 

varjepaikade puudumisest. 

Varasematel aastatel (1987, 1992, 1997, 2001, 2003, 2007, 2010, 2013, 2017) on forelli 

regulaarselt esinenud enamikus Elva jõe keskjooksu püügilõikudes alates Palu sillast kuni 

Mosinani (EMÜ katsepüükide andmed). 

 

6.7. Laguja oja 

 

Kalastiku katsepüügid tehti 2 püügilõigus – Vahtigase veski juures, kus eeluuringute käigus 

kavandati meetmed kalastiku elu- ja sigimistingimuste parandamiseks ning Veskijärvge paisust 

allavoolu (ülalpool Lipardi truupi, kus eeluuringuga kavandati kalade rändetee avamine). 

Katsepüükide tulemused on esitatud tabelis 13. 



35 
 

Forelli sama- ja kahesuviste noorjärkude esinemine registreeriti mõlemas püügilõigus. 

Vahetigase lõigus esines samasuviseid isendeid keskmisel arvukusel (16,4 is/100 m²), kuid 

kahesuviste isendite arvukus oli madal (2,6 is/100 m²). Lipardi truubist ülesvoolu jäävas 

seirelõigus oli aga nii sama- kui kahesuviste isendite arvukus madal (vastavalt 3,2 ja 1,6 is/100 

m²). 

Varasematel aastatel (1987, 1997, 2007, 2016) on forelli regulaarselt esinenud kõigis Laguja 

oja kesk- ja alamjooksu püügilõikudes (EMÜ katsepüükide andmed). Tegemist on väga olulise 

forelli sigimis- ja noorjärkude kasvualaga Elva jõestikus. 

 

7.   Harjuse taasasustamine Elva jõestikku  
 

Esialgselt oli kavas Elva jõe harjuseasurkonna taastamine Ahja jõe asurkonna baasil. 

Harjusepüükide käigus Ahja jõest selgus aga, et liigi arvukus Ahja jões pole selleks piisav. 

Harjusele sobivate jõelõikude ühekordsel läbipüüdmisel Ahja jões saadi kokku 48 isendit, kes 

asustati Elva jõe keskjooksule Vitipalu karjääri tee lõiku (tabel 14). 

Edasistest harjuste väljapüükidest Ahja jões loobuti, sest see oleks võinud kahjustada liigi 

seisundit Ahja jõestikus. 

Selle asemel püüti lisaks 68 harjust välja Piusa jõest ning asustati need Elva jõe Vitipalu karjääri 

tee silla juurde, Elva jõkke Laguja oja suudme piirkonnas ja mõned noorjärgus ka Laguja oja 

alamjooksule (tabel 14). 

Kokku asustati Elva jõkke ümber 116 harjust (48 Ahja jõest ja 68 Piusa jõest). Kogus on 

eeldatavasti piisav asurkonna taastumiseks. 



 

 

 

 

 

Tabel 12. Väikses Emajões, Antsla, Visela ja Ärnu jões  tehtud kalastiku katsepüükide tulemused 2021. a

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ 1+

 N 57º 54′ 32,9″

E 26º 19′ 38,5″

 N 57º 54′ 49,6″

E 26º 19′ 29,3″

Sangaste pais 65,9

 N 57º 55′ 53,8″

E 26º 20′ 45,0″

 N 57º 56′ 34,5″

E 26º 22′ 31,6″

Restu pais 73,7

 N 57º 52′ 30,7″

E 26º 22′ 11,8″

 N 57º 53′ 08,9″

E 26º 25′ 26,8″

Toku pais 7,0

 N 57º 54′ 09,6″

E 26º 21′ 29,2″

 N 57º 54′ 18,7″

E 26º 23′ 29,7″

 N 57º 54′ 31,0″

E 26º 24′ 20,2″

 N 57º 55′ 24,6″

E 26º 27′ 22,0″

 N 57º 47′ 32,2″

E 26º 25′ 21,1″
0,5

lepamaim (15), trulling (6)

Visela jõgi

210 1 1 0,5
Ärnu jõgi Valtina sild

24.11.2021 14,0 C 100% 36

särg (3), ahven (2)

särg (1), lepamaim (6), ahven (1)

Visela-Kassi mnt sild
24.11.2021 11,8 C 100% 53 234

128 4 4 3,1 3,1
Oru talu kohal

24.11.2021 5,6 B 100% 42

1 0,6

Väike Emajõgi

Antsla jõgi

särg (10), turb (7), lepamaim (24), 

rünt (4)

Lambahanna sild
24.11.2021 2,6 C 100% 33 154

1 0,4

haug (1), lepamaim (5), rünt (3), 

luukarits (1)

Sangaste paisust 0,2 

km allavoolu
25.11.2021 65,7

C 70%      

B 30%
29 273

51 441

haug (1), luts (1), ahven (4)

lepamaim (1)

Sangaste Villavabriku 

paisust allavoolu
25.11.2021 65,1

C 30%      

B 70%

149 5 3,4
Kusu talust allavoolu

24.11.2021 4,2 B 100% 36

rünt (2), luukarits (1)
36 210

särg (25), lepamaim (2), viidikas (7), 

trulling (2), luukarits (1), ahven (8)

Koljaku sild
24.11.2021 1,2 C 100%

60
Toku paisust allav

24.11.2021 6,5 C 100% 60

haug (1), lepamaim (2), trulling (2)

Pääsu ja Kaasiku 

talude vahel
25.11.2021 69,4 B 100%

476
Kärneri ja Jõekääru 

talude vahel
25.11.2021 73,2 B 100% 54

särg (1), turb (1), lepamaim (1),    

rünt (1), trulling (4)
50 329

Pikkus 

(m)

Pindala 

(m²)

Forell (is) Forell (is/100 m²) Teised kalaliigid ja jõevähk 

(registreeritud isendite arv)
Veekogu Koht Kuupäev

Koordinaadid 

(ülesvoolu)

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet
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Tabel 13. Elva jões, Laguja ja Illi ojas tehtud kalastiku katsepüükide tulemused 2021. a

0+ 1+ >1+ 0+ 1+ 1+ 0+ 1+ >1+

 N 58º 13′ 06,7″

E 26º 25′ 58,0″

 N 58º 10′ 23,2″

E 26º 24′ 23,1″

 N 58º 12′ 24,3″

E 26º 26′ 23,2″

 N 58º 10′ 27,1″

E 26º 25′ 39,1″

 N 58º 09′ 37,2″

E 26º 28′ 17,6″

Elva jõgi

Laguja oja

33 1

9 4

1.09.2021

124

alamjooksu truup, 

Vahetigase veski
1,3 B 100% 26 116

Vitipalu karjääri tee sild
40,70

31,1 0,9

4 2 3,2 1,6

19 3 16,4 2,6

1.09.2021

1.09.2021

1.09.2021

12 7 1 1,3 4,7 0,7

8,9 4,4

Veekogu

Illi oja lepamaim (6), trulling (3)

ahven (7), vähk (1)

alamjooksu truup
0,2 B 100% 29 106

haug (1), lepamaim (2), trulling (6)

Veskijärve paisust allav 

(Lipardi truubist ülesv)
2,1 C 100% 43

lepamaim (32), trulling (1)
B 100% 32 203

Harjus (is) Teised kalaliigid ja jõevähk 

(registreeritud isendite arv)

Pindala 

(m²)

haug (1), särg (1), lepamaim 2), 

trulling (23)

Forell (is) Forell (is/100 m²)

2,018

Kärneri tänava sild
30,2 C 100% 17 1501.09.2021

Koht
Koordinaadid 

(ülesvoolu)

Suudmest 

(km)

Ala 

kvaliteet

Pikkus 

(m)
Kuupäev
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Tabel 14. Harjuste asustamised Elva jõe keskjooksule ja Laguja oja alamjooksule

N E 0+ 1+ 2+ >2+ Kokku

28.06.2019 Elva jõgi Uderna 58º 10' 24,2'' 26º 24' 23,8'' Ahja jõgi 3 7 1 11 R. Järvekülg, R. Pihu, I. Tallerman, K. Pettai

04.07.2019 Elva jõgi Uderna 58º 10' 24,2'' 26º 24' 23,8'' Ahja jõgi 1 1 2 R. Järvekülg, L. Pensa, A. Rakko

16.07.2019 Elva jõgi Uderna 58º 10' 24,2'' 26º 24' 23,8'' Ahja jõgi 5 3 8 R. Järvekülg, L. Pensa, R. Pihu, M. Tannik

18.07.2019 Elva jõgi Uderna 58º 10' 24,2'' 26º 24' 23,8'' Ahja jõgi 9 6 15 R. Järvekülg, T. Järvekülg, K. Pettai

22.07.2019 Elva jõgi Uderna 58º 10' 24,2'' 26º 24' 23,8'' Piusa jõgi 3 5 4 12 R. Järvekülg, T. Järvekülg, M. Noorkõiv

02.08.2019 Elva jõgi Laguja o suue 58º 11' 05,1'' 26º 25' 18,7'' Piusa jõgi 9 12 21 R. Järvekülg, L. Pensa, T. Järvekülg, A. Rakko

02.08.2019 Laguja oja alamj sild 58º 10' 27,7'' 26º 25' 39,3'' Piusa jõgi 3 5 3 11 R. Järvekülg, L. Pensa, T. Järvekülg, A. Rakko

06.08.2019 Elva jõgi Laguja o suue 58º 11' 05,1'' 26º 25' 18,7'' Piusa jõgi 3 6 4 13 L. Pensa, R. Pihu, T. Järvekülg, B. Kalgas

06.08.2019 Laguja oja alamj sild 58º 10' 27,7'' 26º 25' 39,3'' Piusa jõgi 2 3 5 L. Pensa, R. Pihu, T. Järvekülg, B. Kalgas

15.08.2019 Elva jõgi Laguja o suue 58º 11' 05,1'' 26º 25' 18,7'' Piusa jõgi 2 13 3 18 R. Pihu, T. Järvekülg, B. Kalgas

Kokku 5 19 58 34 116

Kuupäev

Asustamise koht Asustatud kalad

Asustamise läbiviijad
Jõgi Koht

Koordinaadid
Päritolu

Isendite arv


