
   

Täitmiseks Täitmiseks Infoks 
Tase Nimetus Märkused 2017 tegelik täitmine 2017 Planeeritud täitmine 2018 2019 2020

1 KESKKOND
Looduse mitmekesisuse ja 
loodusressursside kaitstus (kaitstavate 
alade pindala osakaal maismaast), %

Täidetud. 18,8 18,5 18,5 18,5 18,5

Reovee kogumise ja puhastamise osas 
nõuetele vastavate üle 2000 ie 
koormusega reoveekogumisalade osakaal, 
%

Täidetud, 2017.a esialgne prognoos 
91.

91 91 93 97 100

Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus 
kauplemissüsteemivälistes sektorites, mln 
tonni CO2 ekvivalenti.

Täidetud osaliselt. Tegelik heide 2016. 
a: 6,18. 2017.a esialgne prognoos 6,02 
(ümberarvutatud uus piirmäär 5,93). 
Mõõdik saavutatud osaliselt, kuna 
Euroopa Komisjon arvutas ümber LR-
de 2017-2020 piirtasemed ja Eesti 
kogused kahanesid. Samas võimaldab 
valdkonda reguleeriv otsus 
(nr406/2009/EÜ) seda puudujääki katta 
Eesti varasemate aastate heade 
tulemuste ehk ühikute ülejäägi arvelt.

6,02 6,39 6,42 6,44 6,47

Materjalitootlikkus: SKP ja kodumaise 
toormekasutuse suhe, eur/kg

Täidetud. 2017. a esialgne prognoos 
0,48.

0,48 0,44 0,45 0,46 0,47

Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete kogumassist, %

Täitmata. 2016.a: 32, 2017.a esialgne 
prognoos 32. Mõõdik täitmata, 
mittetäitmise peamiseks põhjuseks on 
olmejäätmete liigitikogumise taristu 
ebaefektiivsus.

32 42 45 48 50

Tarbijate hulk, kes saab ühisveevärgist 
nõuetele vastavat joogivett, %

Täidetud. 2016.a: 98, 2017.a esialgne 
prognoos 99.

99 99 100 100 100

1.1 Keskkonnakaitse
Looduse mitmekesisuse ja 
loodusressursside kaitstus (kaitstavate 
alade pindala osakaal maismaast), %

Täidetud. 18,8 18,5 18,5 18,5 18,5

Reovee kogumise ja puhastamise osas 
nõuetele vastavate üle 2000 ie 
koormusega reoveekogumisalade osakaal, 
%

Täidetud, 2017.a esialgne prognoos 
91.

91 91 93 97 100

Rangelt kaitstavate metsade osakaal, % Täidetud. 2016.a: 12, 2017.a: 13,1. 13,1 10 10 10 10

Välisõhu saasteainete sisalduse 
vähenemine, %

Sihttaset ei määrata. Sihttaset ei määrata. Sihttaset ei määrata. Sihttaset ei määrata.
Vähenemise muutus: SO2 32;  
NOx 18; LOÜ 10; PM2,5 15; 

NH3 1.

Elanikkonna osakaal, kes teadvustab 
kliimamuutustega kaasnevaid riske, %

Täidetud, täitmine vastavalt 2017. a 
läbi viidud Eurobaromeetri 
sotsiaaluuringule on 34%.

34 28 28 31 35

Heas keskkonnaseisundis oleva mere 
osakaal, %

Täidetud, 2017.a esialgne prognoos 
58.

58 58 58 59 60

Heas seisundis olevate veekogumite 
osakaal, %

Täidetud osaliselt. 2017.a esialgne 
prognoos vähem kui 65. Mõõdiku 
osalise täitmise põhjuseks on esialgse 
lähtetaseme optimistlik prognoosimine 
ning hinnangute andmisel metoodika 
erinev tõlgendamine.

ca 65 65 67 71 75



Eesti kaluritele majanduslikult oluliste 
kalaliikide varudest heas seisus olevate 
kalavarude osakaal, %

Täidetud. 2017.a esialgne prognoos 
49.

49 49 50 51 52

1.1.1 Loodusväärtuste kaitse tagamine

1.1.1.1 Liikide soodsa seisundi tagamine

Oodatud tulemus

Kehtestatud ja rakendatud on 159 liigi 
(eelisjärjekorras loodus- ja 
linnudirektiivi ning I kaitsekategooria 
liigid) tegevuskava nende kaitse 
üleriiklikuks korraldamiseks. EL 
tähtsusega võõrliikide tahtmatud 
sissetulekuteed on analüüsitud (ca 40 
liiki), millele järgneb hiljem peamiste 
sissetulekuteede kavade koostamine.  
Võõrliikide seiremetoodikad on 
väljatöötatud ja rakendatud; on 
analüüsitud karusloomakasvatuse 
mõju liigirikkusele. Alustatud on 
Punase nimestiku hinnagute 
koostamisega.  Toimub iga-aastane 
karuputke kolooniate ning mere 
võõrliikide seire; kõigisse eluslooduse 
seirelepingutesse lisatud 
teatamiskohustus EL määruse 
1143/2014 alusel kehtestatud Euroopa 
Liidu tähtsusega võõrliikide osas.

Täidetud

Kehtestatud ja rakendatud on 
vähemalt 155 liigi 

(eelisjärjekorras loodus- ja 
linnudirektiivi ning I 

kaitsekategooria liigid) 
tegevuskava nende kaitse 

üleriiklikuks korraldamiseks; 
Vajalikud ohjamiskavad on 
kehtestatud ja rakendatud; 

Punase nimestiku toimimise 
põhimõtted on rakendatud; 

Võõrliikide seiremetoodikad on 
väljatöötatud ja rakendatud; On 

analüüsitud 
karusloomakasvatuse mõju 

liigirikkusele; Edendatakse Ex-
situ liigikaitsega seotud 

tegevusi. Teostatav seire on 
kaasaegne ja vajadustepõhine 

ning seireandmed on 
kättesaadavad. 

1.1.1.1.2
Metsatoetuse rakendamine eramaadel 
sihtkaitsevööndites väljaspool Natura 2000 
alasid

Oodatud tulemus

Natura 2000 võrgustikust väljaspool 
olevatel kaitstavate loodusobjektide 
metsatoetuse meede on kinnitatud ja 
metsatoetuse maksmise süsteem 
rakendunud. Taotluse esitas üle 600 
maaomaniku kokku ca 3800 hektarile, 
aastane eelarve Maaelu arengukavast 
(MAK) 400 000 eurot. 

Täidetud.

Metsatoetuste maksmise 
süsteem eramaadel 

sihtkaitsevööndites väljaspool 
Natura 2000 alasid on 

rakendunud

1.1.1.2 Elupaikade soodsa seisundi tagamine

Oodatud tulemus

Pool-looduslike koosluste 
hooldamiseks tehakse vajaminevaid 
investeeringuid. Koostatud on 
poollooduslike koosluste ja kaitstavate 
soode tegevuskavad. Taastatakse 
ohustatud elupaiku. Elupaikade 
tegevuskavade koostamine jätkub.

Täidetud osaliselt.

Kaitstavate aladega 
ökoloogiliselt sidus elupaikade 

võrgustik toimib; Elupaikade 
kaitsekorralduskavad on välja 

töötatud; Taastatakse ohustatud 
elupaiku; Pool-looduslike 

koosluste hooldamiseks tehakse 
vajaminevaid investeeringuid. 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

Oodatud tulemus Kaitstavate aladega 
1.1.1.3 Maastike kaitse



Oodatud tulemus

Eesti liitus Euroopa 
Maastikukonventsiooniga. Euroopa 
maastikukonventsioon käsitleb 
maastike kaitset, korraldust ja 
planeerimist ning koostööd Euroopas.

Täidetud. 

Taastatakse ja säilitatakse 
kaitstavate maastike väärtusi. 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.1.4 Loodusobjektide kaitse korraldamine

Oodatud tulemus

Kinnitati 29 uuendatud kaitse-eeskirja.  
Keskkonnaminister algatas 2017. 
aastal 69 uue salu- ja laanemetsa 
looduskaitseala moodustamise 
menetluse.

Täidetud.

Kõigile kaitstavatele 
loodusväärtustele on tagatud 

kohane kaitse, selleks vajalikud 
kavad on kinnitatud ja 

rakendamisel; Kaitsealadele on 
kehtestatud ajakohased kaitse-

eeskirjad; Arendatakse 
kaitsealade infrastruktuuri, sh 

külastuskorraldus,

1.1.1.5
Andmete kättesaadavuse tagamine ja 
loodusteaduslike kogude säilitamine

Oodatud tulemus
Kaitstavaid liike ja elupaiku inventeeriti 
rohkem kui 36 000 ha.

Täidetud

Inventeeritakse kaitstavaid liike 
ja elupaiku ja korrastatakse 

andmehõivet; Natura 
elupaikade, liikide ja 

kaitsekorralduskavade 
andmehalduse põhimõtted on 
täiendatud ja ellu rakendatud. 

Elurikkuse andmete ja info 
kättesaadavus on paranenud 

läbi tõhusamate andmehaldus- 
ja avalikustamisvahendite 

loomise.

1.1.1.6
Rahvusvaheline koostöö elurikkuse 
kaitseks

Oodatud tulemus

Looduskaitses ja loodusressursside 
kasutuses on rakendatud bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni 
põhimõtted. EL määrusest 511/2014 
tulenevad kohustused on üle võetud 
looduskaitseseadusega.  Nagoya 
geneetiliste ressursside protokolli 
ratifitseerimise seaduse eelnõu on 
ettevalmistatud ja kooskõlastatud, et 
tagada juurdepääs geneetilistele 
ressurssidele ja nendest saadava tulu 
õiglane jaotamine. Osaletakse 
rahvusvahelistes koostöövõrgustike 
töös.

Täidetud osaliselt

Looduskaitses ja 
loodusressursside kasutuses on 

rakendatud bioloogilise 
mitmekesisuse konventsiooni 

põhimõtted; Nagoya geneetiliste 
ressursside protokoll on 

ratifitseeritud ja rakendatud, et 
tagada juurdepääs geneetilistele 

ressurssidele ja nendest 
saadava tulu õiglane jaotamine; 

Osaletakse rahvusvahelistes 
koostöövõrgustike töös.

1.1.1.7
Looduskaitsepiirangute kompenseerimine 
ja looduskaitsetööde toetamine



Oodatud tulemus

Natura 2000 võrgustikust väljaspool 
olevatel kaitstavate loodusobjektide 
metsatoetuse meede on kinnitatud ja 
metsatoetuse maksmise süsteem 
rakendunud. Poollooduslike koosluste 
hooldamise toetust, Natura 2000 
toetust põllumajandusmaale ja Natura 
2000 toetust erametsamaale 
makstakse Maaelu arengukava 
raames; Range kaitse all olevate 
eramaade riigile omandamise süsteem 
toimib efektiivselt; Kaitstavate liikide 
poolt tekitatud kahjude 
kompenseerimise süsteem toimib 
efektiivselt.

Täidetud

Kõigile kaitstavatele aladele on 
rakendatud asjakohased 

kompensatsioonimehhanismid; 
Ühtekuuluvuspoliitika Fondide 

rakenduskava meetme 8.1 
„Kaitsealuste liikide ja 

elupaikade säilitamine ning 
taastamine“ tegevusi 

rakendatakse; Poollooduslike 
koosluste hooldamise toetust, 

Natura 2000 toetust 
põllumajandusmaale ja Natura 
2000 toetust erametsamaale 

makstakse Maaelu arengukava 
raames; Range kaitse all olevate 

eramaade riigile omandamise 
süsteem toimib efektiivselt; 

Kaitstavate liikide poolt tekitatud 
kahjude kompenseerimise 
süsteem toimib efektiivselt.

1.1.1.8 Bioloogilise ohutuse tagamine

Oodatud tulemus
Nagoya-Kuala Lumpuri vastutuse ja 
kahjude hüvitamise protokoll on 
rakendatud.

Täidetud.

Nagoya-Kuala Lumpuri 
vastutuse ja kahjude hüvitamise 

protokoll on rakendatud, et 
tagada GMO-de kasutamise 

tõhus kontroll ja kahjude 
hüvitamine.

1.1.10 Keskkonnakorraldus

1.1.10.1 Keskkonnavastutuse rakendamine

Oodatud tulemus

On teostatud analüüs "Keskkonnatasu, 
sealhulgas kõrgendatud 
keskkonnatasu, ja keskkonnakahju 
olemuse ning omavaheliste seoste 
analüüs". Analüüsi tulemused saab 
aluseks võtta siis, kui tervikuna 
uuendatakse keskkonnatasude 
rakendamise kontseptsiooni (2019.a).

Täidetud

Analüüsitud on 
keskkonnavastuse ja seotud 

keskkonnaseaduste 
rakendamise koosmõju ja 

kattuvusi.



1.1.10.2 Kriisireguleerimise süsteemi toimimine

Uus hädaolukorraseadus kehtib alates 
01.07.17, vastavalt sellele enam KEMil 
elutähtsaid teenuseid ei ole. Nüüd 
liigituvad need riigi osutatavate 
teenuste ja avaliku võimu ülesannete 
alla:
• Hüdroloogilise ja meteoroloogilise 
seire ja varajase hoiatamise teenus 
(KAUR)
• Kiirgusohust varajase hoiatamise 
teenus (KeA)
• Õhuseire ja varajase hoiatamise 
teenus (EKUK)
Et antud teenused toimiksid sarnaselt 
edasi, siis tehti ministri käskkiri 
20.10.2017 nr 1-2/17/1045 
„Hüdroloogilise-, meteoroloogilise- ja 
õhuseire ning kiirgusohutuse varajase 
hoiatamise ja toimepidevuse nõuded“. 

Täidetud.
Elutähtsate teenuste toimivus on 

analüüsitud. Toimepidevuse 
plaanid uuendatud. 

Oodatud tulemus
1.1.2 Metsade ja ulukite kaitse tagamine

1.1.2.1
Rangelt kaitstavate metsade tüpoloogilise
esinduslikkuse täpsustamine

Oodatud tulemus

Keskkonnaminister algatas 2017. 
aastal 69 uue salu- ja laanemetsa 
looduskaitseala moodustamise 
menetluse.

Täidetud
Rangelt kaitstavate metsade 

valim on esinduslik. 

1.1.2.2

Majandamispiirangutega metsade 
loodusväärtuste ja
kaitsepiirangute süstemaatiline seire, alade 
ja
kaitsemeetmete pidev ajakohastamine

Oodatud tulemus

Kaitse-eeskirjade uuendamisel ja 
koostamisel toimub jooksvalt 
kaitsemeetmete ajakohastamine. Siiski 
ei ole kaitse-eesmärgid  
seletuskirjades alati lahti kirjutatud 
selliselt, et selguks, millised 
loodusväärtused piiranguvööndisse 
tegelikult jäävad. Metsaomanik ei saa 
alati piisavalt informatsiooni, millistest 
väärtustest kaitseala valitseja 
kaalutlusotsustuste tegemisel lähtub. 
Seega on raiete
keelamine või raietele täiendavate 
tingimuste seadmine metsaomaniku 
jaoks sageli
ettearvamatu. 

Täidetud osaliselt

Majanduspiirangutega metsade 
valim on ajakohane. Teostatav 

seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.2.3
Ulukite arvukuse hindamine ja selle põhjal 
küttimisettepanekute tegemine

Oodatud tulemus
Seire on kaasaegne ning 
küttimisotsuseid tehakse seireandmete 
põhjal.

Täidetud

Küttimisega ei rikuta ulukiliikide 
vahelist looduslikku tasakaalu. 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.



1.1.3 Kalavarude kaitse tagamine

1.1.3.1
Optimaalse kalapüügikoormuse ja 
jätkusuutliku kalavarude kasutamise 
tagamine

Oodatud tulemus

Kalapüügivõimalused on kehtestatud 
teadusuuringute ja -soovituste alusel 
või vastavalt pikaajalistele 
majandamiskavadele. Läbi optimaalse 
püügikoormuse ja haldusmeetmete on 
saavutatud ja hoitakse kalavarude 
head seisundit.  Eesti seisukohad on 
kaitstud EL institutsioonides ja 
rahvusvaheliste kalanduskokkulepete 
raames sh Eesti kaluritele on tagatud 
kalapüügikvoodid.

Täidetud

Kalapüügivõimalused on 
kehtestatud teadusuuringute ja -
soovituste alusel või vastavalt 

pikaajalistele 
majandamiskavadele; 

Kalavarude hea seisundi 
saavutamine ja hoidmine läbi 
optimaalse püügikoormuse ja 

haldusmeetmete; Eesti 
seisukohad on kaitstud EL 

institutsioonides ja 
rahvusvaheliste 

kalanduskokkulepete raames sh 
kalapüügikvoodid on tagatud 

Eesti kaluritele; Edendatud on 
ressursisäästlike püügivahendite 

kasutamist vähendamaks 
alamõõdulise kala kaaspüüki; 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.3.1.2
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 
püügivahendite elektrooniline 
märgistamine.

Oodatud tulemus
Paatidele on paigaldatud GPS 
jälgimisseadmed. Püügivahendite 
kiibistamise projekt on edasi lükkunud

Täidetud osaliselt.
Soetatud kiibid ja Peipsi, Lämmi- 
ja Pihkva järvel püügivahendid 

on kiibistatud.

1.1.3.1.3
Paber-püügipäevikute asendamine 
elektroonilistega (sh eelteated) koostöös 
Maaeluministeeriumiga

Oodatud tulemus
Süsteem on väljatöötatud, 
elektroonilist püügipäevikut kasutab 
5% kaluritest.

Täidetud Süsteem on välja töötatud. 

1.1.3.2
Kalaliikide loodusliku mitmekesisuse 
säilitamine ning ohustatud ja kaitsealuste 
kalaliikide asurkondade taastamine



Oodatud tulemus

Varude kalakasvatuslik taastootmine 
toimub Eesti algupärast geneetilist 
materjali kasutades või 
rahvusvaheliselt üldtunnustatud 
geneetilise mitmekesisuse säilitamise 
põhimõtteid järgides.

Täidetud

Ohustatud kalaliikide 
sugukarjade pidamiseks ja 

loodusest toodud eluskalade 
karantiinis hoidmiseks on 

vajalikud tingimused loodud 
RMK Põlula 

kalakasvatusosakonnas; Loodud 
on krüogeenipank Eesti 

algupäraste lõhepopulatsioonide 
geneetilise mitmekesisuse 

säilitamiseks ja asurkondade 
taastamiseks; Kalakasvatuslik 

taastootmine aitab kaasa 
kalapopulatsioonide 

mitmekesisuse ja arvukuse 
tõusule. Varude kalakasvatuslik 

taastootmine toimub Eesti 
algupärast geneetilist materjali 
kasutades või rahvusvaheliselt 

üldtunnustatud geneetilise 
mitmekesisuse säilitamise 

põhimõtteid järgides. Teostatav 
seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.3.2.2
Ohustatud kalaliikidele karantiinibloki 
rajamine RMK Põlula 
kalakasvatuskeskusesse

Oodatud tulemus

Ohustatud kalaliikide sugukarjade 
pidamiseks ja loodusest toodud 
eluskalade karantiinis hoidmiseks on 
vajalik projekt koostatud RMK Põlula 
kalakasvatusosakonnas.

Täidetud osaliselt

Ohustatud kalaliikidele 
karantiiniblokk on RMK Põlula 

kalakasvatuskeskusesse 
rajatud. 

1.1.3.3
Kalade elupaikade ja kudealade kaitse 
ning taastamine

Oodatud tulemus

Kudealade taastamise ja jõesuudmete 
avamise kaudu luuakse soodsad 
tingimused kalavarude taastamiseks. 
Tähtsamate töönduskalade 
koelmualade uuringud on läbi viidud. 
Lõhelistele olulistele 
vooluveekogudele rajatud kalapääsud 
tagavad ligipääsu kudealadele.

Täidetud osaliselt

Kudealade taastamise ja 
jõesuudmete avamise kaudu 
luuakse soodsad tingimused 

kalavarude taastamiseks; 
Tähtsamate töönduskalade 

koelmualade uuringud on läbi 
viidud; Lõhelistele olulistele 
vooluveekogudele rajatud 

kalapääsud tagavad ligipääsu 
kudealadele. Teostatav seire on 
kaasaegne ja vajadustepõhine 

ning seireandmed on 
kättesaadavad.

1.1.3.4
Harrastuspüügi taristu 
uuendamine/laiendamine



Oodatud tulemus

Harrastuspüügi infrastruktuuri on 
arendatud (ligipääs veekogudele) ja 
infosüsteem  on välja arendatud 
selliselt, et isikud, kes ei täida riigi 
poolt pandud aruandluskohustust, ei 
saa uut püügiõigust soetada.

Täidetud

Kalanduse infosüsteemid on 
automaatse andmevahetuse 

tagamiseks omavahel 
liidestatud. Kalanduse uus 

infosüsteem töötab, mis aitab 
tõhustada järelevalvet 

ebaseadusliku kalapüügi ja 
püütud kala turustamise üle.

1.1.4 Veekaitse tagamine

1.1.4.1 Tervikveemajanduse korraldamine

Oodatud tulemus

Töötati välja veemajanduskavade 
(VMK) meetmeprogrammide meetmete 
indikaatorid, arendati VeeVeebi, et 
lisada VMK rakedamise info ning 
meetmete indikaatorid. Kinnitati VMK 
meetmeprogrammi rakendamise 
tegevuskava aastateks 2018-2019 
ning kiideti heaks tegevuskava 
rakendamise ülevaade 2017 kohta. 
Korraldati 3 infopäeva/üritust, et 
tõhustada üleujutusega seotud 
maandamiskavade rakendamist ja 
teavitada rakendajaid kavandatud 
meetmetest. Algatati uute 
veemajanduskavade ja üleujutusega 
seotud maandamiskavade koostamine. 
Tehti ettevalmistusi üleujutusega 
seotud riskipiirkondade ja üleujutusohu 
ning üleujutusega seotud 
riskipiirkondade kaartide 
ajakohastamiseks. 

Täidetud 

Toimub veemajanduskavade 
meetmeprogrammide ja 

üleujutusriski maandamiskavade 
rakendamine. Teostatav seire on 

kaasaegne ja vajadustepõhine 
sh piisav seisundi hinnangute 

andmiseks ning seireandmed ja 
nende põhjal tehtud hinnangud 

on kättesaadavad.

1.1.4.2 Pinnaveekaitse korraldamine

Oodatud tulemus

Jõustus täpsustatud regulatsioon 
ohtlike ainete veeheite ohjamiseks, mis 
on aluseks ohtlike ainete veeheite 
reguleerimisel keskkonnalubades. 
Alustati ohtlike ainete tekke, kadude ja 
veekeskkonda jõudva koormuse 
inventuuri koostamist ohtlike ainete 
koormuse paremaks kontrolli alla 
võtmiseks. Teostati pinnavee keemilise 
seisundi seiret ja koostati pinnavee 
keemilise seisundi vahehinnang. KKI 
teostas kolmes piirkonnas reovee 
kohtkäitluse kontrolle. 

Täidetud osaliselt
Punkt- ja hajukoormusallikatest 
keskkonda juhitav koormus on 

kontrolli alla võetud. 

1.1.4.3 Põhjaveekaitse korraldamine

Oodatud tulemus

Valmis uuring "Hüdrogeoloogilie uuring 
baariumi, elavhõbeda ja arseen 
sisalduse ning leviku hindamiseks 
põhjaveekogumites nr 5, 6, 7 ja 27".  
KeA tellimusel valmis uuring 
pestitsiidide koormuse allikate ja 
päritolu selgitamiseks nitraaditundlikul 
alal.

Täidetud osaliselt. 
Põhjavee seisundit ohustavad 

tegevused on kontrollitud ja 
piiratud. 

1.1.4.4
Veekeskkonnale avalduva koormuse mõju 
vähendamine



Oodatud tulemus

Valmis analüüs, millega selgitati välja 
veekaitse meetmete mõju 
põllumajandustootjatele ja 
põllumajandussektori 
konkurentsivõimele. Valmis 
nitraaditundliku ala laiendamise 
majandusliku mõju uuring, et selgemalt 
uurida NTA laiendamise vajadust ja 
selle mõju tootmisele. Valmis 
pestitsiidijääkide sisalduse ja 
dünaamika uuring pinna- ja põhjavees, 
et selgitada vee pestitsiidijääkide 
koormust laiemal territooriumil, kui 
ainult NTA-l ning saada sisend 
võimalike ohjamise meetmete 
kavandamiseks. 

Täidetud.

Teostatud on asjakohased 
koormuste mõjuhinnangud ning 
korraldatud administratiivsete 

ning õiguslike meetmete 
rakendamine mõjude 

vähendamiseks.

1.1.4.5

Investeeringute kavandamine 
veekeskkonnale avalduva koormuse 
vähendamiseks ja veekogumite hea 
seisundi saavutamiseks

Oodatud tulemus

Rahastatud 19 reoveepuhasti 
rekonstrueerimist veekeskkonnale 
avalduva koormuse vähendamiseks.  
Rahastatud 10 vooluveekogu projekti 
kalapääsu rajamiseks või paisutuse 
likvideerimiseks. Alustatud Kroodi oja 
jääkreostuse likvideerimistöödega. 
Töötati välja "Üleujutusohu riskide 
maandamise" meetme eelnõu.

Täidetud.

Välja on töötatud 
investeeringumeetmed 

veekeskkonnale avalduva 
koormuse vähendamiseks ja 
veekogumite hea seisundi 

saavutamiseks.

1.1.5 Välisõhu kaitse tagamine

1.1.5.1
Õhukvaliteedi hindamine ja selle alusel 
meetmete kavandamine ja rakendamine 
õhukvaliteedi parandamiseks

Oodatud tulemus

Vastavad aruanded koostatud ja 
esitatud õigeaegselt  EK-le. Töötati 
välja ja esitati kooskõlastamisele 
Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu 
muutmine direktiivi (EL) 2016/2284 
ülevõtmiseks. Teatavate 
õhusaasteainete riiklike heitkoguste 
vähendamise direktiivi 2016/2284 
riiklik õhusaaste programmi 
koostamisega on alustatud.

Täidetud.

Teostatav seire on 
kaasajastatud ja 

vajadustepõhine, seireandmed 
reaalajas kättesaadavaks 

tehtud, EL aruanne koostatud ja 
esitatud EK-le.

1.1.5.1.2
Saasteainete heitkoguste vähendamise 
programmi koostamine (algab aastal 
2018).



Oodatud tulemus

Teatavate õhusaasteainete riiklike 
heitkoguste vähendamise direktiivi 
2016/2284 riiklik õhusaaste programmi 
koostamisega on alustatud.

Täidetud osaliselt.
Programm koostatud ja EK -le 

esitatud 1.aprilliks 2019

1.1.5.2
Välisõhu saasteallikate inventuuri 
tegemine ja aruandlus

Oodatud tulemus

Inventuuri andmete alusel on täidetud 
aruandluskohustused.  Riigil 
saasteainete heitkoguste vähendamise 
otsusteks vajalik informatsioon olemas.

Täidetud.

Inventuuri andmete alusel on 
täidetud aruandluskohustused.  
Riigil saasteainete heitkoguste 
vähendamise otsusteks vajalik 

informatsioon olemas.

1.1.5.3
Mootorikütuste (sh biokütuste) ja 
laevakütuste kvaliteedi kontrollimine ning 
aruandlus

Oodatud tulemus

Atmosfääriõhu kaitse seaduse eelnõu 
kiideti VV-s heaks 11.05.2017. 
Kütuseproovid võetud, analüüsitud ja 
EK-le esitatud. 

Täidetud.

Mootorikütuste (sh biokütuste) ja 
laevakütuste kvaliteet on 
kontrollitud ja tulemused 

esitatud EK-le.

1.1.5.4
Osoonikihti kahandavate ainete järk-
järguline käibelt kõrvaldamine

Oodatud tulemus
Toimub osoonikihti kahandavate ainete 
järk-järguline käibelt kõrvaldamine.

Täidetud.
Osoonikihti kahandavad ained 

on käibelt kõrvaldatud.

1.1.6 Kiirgusohutuse tagamine

1.1.6.1
Kiirgus- ja tuumaohutusalase õigusloome 
harmoneerimine uute rahvusvaheliste 
nõuetega

Oodatud tulemus

Jõustus kiirgusseaduse muutmise 
seadus (direktiivi ülevõtmise tähtaeg 
15.08.2017). Kiirgusseaduse muutmise 
eelnõu on välja töötatud (direktiivi 
ülevõtmise tähtaeg veebruar 2018), 
kavas VV-le esitada I kv 2018.

Täidetud.
Õigusaktide eelnõud on välja 

töötatud.

1.1.6.1.2
Uute kiirgusohutusvaldkondade, sh 
radooni reguleerimine (2017)

Oodatud tulemus

Radooni riiklik tegevuskava on 
väljatöötamisel, valmib 2018, valmis 
pinnasest radoonimõõtmise 
tõlkestandardi kavand. 

Täidetud osaliselt.
Õigusaktide ja radooni riikliku 
tegevuskava eelnõud on välja 

töötatud.

1.1.6.2
Radioaktiivsete jäätmete ja nende 
käitlemisega seotud ohtude vähendamine

Oodatud tulemus

Vabariigi Valitsus võttis 28.04.2016 
toimunud kabinetinõupidamisel vastu 
põhimõttelise otsuse Eestisse 
lõppladustuspaiga rajamiseks. Projekti 
katteallikate leidmiseks on taotletud 
rahastust RES 2017-2020, EMP 2014-
2020 programmi vahenditest ja 
struktuurfondidest. Seni ei ole 
positiivset rahastusotsust tehtud.

Täitmata.

Vabariigi Valitsusele on esitatud 
ettepanek radioaktiivsete 
jäätmete lõppladustamise 

korraldamiseks ja 
lõppladustuspaiga rajamiseks 

otsuse vastuvõtmiseks.
Alustatakse radioaktiivselt 
saastunud metallijäätmete 

sulatamisele saatmise töödega. 

1.1.6.3 Kiirgusalase teadlikkuse edendamine



Oodatud tulemus

Valminud on radooniriski ja 
looduskiirguse atlas. Korraldati 
kiirgusohutusalane teabepäev.  Valmis 
"Kiirgusohutuse riiklik arengukava 
2018-2027" KHS aruande eelnõu, mis 
on aluseks 2018.a valmivale 
arengukavale.

Täidetud osaliselt.

Valminud on radooniriski ja 
looduskiirguse atlas.

Iga aasta korraldatakse 
vähemalt üks kiirgusohutuse 

alane teabepäev.
Jätkub radooni tegevuskava 

koostamine.
Koostatakse "Kiirgusohutuse 
riiklik arengukava 2018-2027" 

ning selle esimese perioodi 
rakendusplaan.

1.1.6.3.1 Kiirgusalase teadlikkuse edendamine
1.1.6.4

Valmisoleku tagamine 
kiirgushädaolukorrale reageerimiseks

Oodatud tulemus

Kiirgushädaolukorrale reageerimise 
valmisolek on tagatud hädaolukordade 
riskianalüüside koostamiste, 
mõõtevahendite ning 
desaktivatsiooniks vajalike seadmete 
baasi, varajase hoiatamise süsteemi, 
ühiste õppuste ja koolituste, regulaarse 
kiirgushädaolukordade ärahoidmise 
töö, inimeste teavitamise jm abil.

Täidetud

Toimub  kiirgushädaolukorras 
reageerimiseks vajalike 

seadmete ja vahendite baasi 
täiustamine ja käigushoidmine 
(sh numbriline ilmaennustuse 

keskkond);
Tagatakse kiirgushädaolukorra 

lahendamise plaani ja 
riskianalüüsi ajakohasus. 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.7 Kliimamuutustega kohanemine

1.1.7.1
„Kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
arengukava aastani 2030“ ja 
rakendusplaani elluviimine

Oodatud tulemus

Kliimamuutustega kohanemise 
arengukava kiideti VV poolt heaks 2. 
märtsil 2017 ning rakendusplaani 
elluviimiseks vajalike ettevalmistavate 
tegevustega on alustatud.

Täidetud.

„Kliimamuutuste mõjuga 
kohanemise arengukava aastani 

2030“ ja rakendusplaani 
elluviimisega on alustatud. 

Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.7.2

Elanikkonna teadlikkuse tõstmine 
kliimamuutuste riskidest ning 
ennetamistegevustest (planeerimine, 
ehitus, kinnisvarahaldus)

Oodatud tulemus

On alustatud elanikkonna 
kliimamuutuste riskidest teavitamisega -  
lisaks läbi meedia teavitamise, 
korraldati 2 teabepäeva 
"Kliimamuutuste arvestamine ja riskide 
maandamine“.

Täidetud.

On alustatud elanikkonna 
kliimamuutuste riskidest 

teavitamisega (peamiselt läbi 
meedia).

1.1.7.3
Kliimamuutustega kaasnevate  riskide ja 
mõjude teadvustamine  – täiendkoolituste 
korraldamine ja info jagamine



Oodatud tulemus

Korraldati kaks teabepäeva 
eesmärgiga suurendada regionaalse ja 
kohaliku tasandi valmidust ja 
võimekust kliimamuutuse mõjudega 
arvestamiseks. Teabepäevadel osales 
ca 100 ruumilise planeerimise 
valdkonnaga kokkupuutuvat 
spetsialisti.

Täidetud
Läbi on viidud esimene koolitus 

KOV spetsialistidele.

1.1.7.4

Elanikkonna teadlikkuse tõstmine 
kliimamuutuste tervisemõjudest ning 
kohanemise võimalustest – infoportaali 
loomine

Oodatud tulemus

Keskkonnaministeeriumi veebilehe 
kliimamuutustega kohanemise 
sektsioonis on pidevalt lihtsasti 
kättesaadav viimane kohanemisalane 
teave. Riiklik kohanemise valdkonna 
ametlik kodulehekülg, mida me ka 
jooksvalt täiendame on KKM  
veebileheküljel (mitte EKUKi lehel).

Täidetud

On olemas EKUKi lehel 
alateema kliimamuutustega 

kohanemine, kuhu laetakse infot 
kliimamuutuste mõjudega 

kohanemise kohta.

1.1.7.4.1 Elanikkonna teadlikkuse tõstmine Oodatud tulemus On olemas EKUKi lehel 

1.1.7.5

Tegevusplaanide koostamine ja 
käitumisjuhiste arendamine 
kliimamuutustest tulenevate terviseriskide 
vähendamiseks.

Oodatud tulemus

Oleme EMP programmist taotlenud 
vahendeid kliimamuutustega 
kohanemise alaste juhendite 
koostamiseks planeeringute 
valdkonnas, kuid reaalne koostamine 
algab alles 2018 II poolaastast.

Täidetud osaliselt

On alustatud tegevusplaanide ja 
käitumisjuhiste koostamisega 

erinevate kliimamuutustest 
tulenevatele olukordadele

1.1.7.6 Meteoroloogilise kliimateenuse osutamine

Oodatud tulemus

Koostatud on Eesti tuleviku 
kliimastsenaariumid aastani 2100-tegu 
on avaliku infoga, mida saab kasutada 
otsuste tegemisel. EMP programmist 
oleme taotlenud vahendeid KAURi 
Ilmateenistuse prognoosimis- ja 
hoiatussüsteemi arendamiseks ja 
ajakohastamiseks läbi KAUR 
üldsünoptikute töölaua kaasajastamise 
(tööprogrammide uuendamine nt 
hoiatuste tool), vajalike lisamoodulite 
töösse rakendamise jne eesmärgiga, et 
kliimamuutuste prognoosimiseks ja 
keskkonnahädaolukordadele 
reageerimiseks vajalikud 
meteoroloogiliste ja hüdroloogiliste 
näitajate ning ilmastikunähtuste seire- 
ja prognoosimissüsteemid toimiksid 
ajakohaselt. Jätkatakse ajalooliste 
meteoroloogiliste seireandmete 
digiteerimise ja digiarhiveerimisega 
ehk kliimaridade digitaliseerimisega.

Täidetud osaliselt

Kliimateenused on kaardistatud 
ning kliimaanalüüse ja 

prognoose on võimalik kasutada 
otsustuste tegemisel ja säästva 

arengu planeerimisel; 
Kliimanormide arvutamine 

toimib; 
Ilmarekordite ning ekstreemsete 

ilmastikunähtuste 
registreerimine toimib; 

Andmete kuu- ja 
aastakokkuvõtete ilmumine 

Ilmateenistuse veebilehel toimib.

1.1.8 Merekeskkonna kaitse tagamine



1.1.8.1
Eesti laevade ja Eesti vetes liikuvatele 
laevade keskkonnaohutuse tagamine

Oodatud tulemus

Laevad ei põhjusta keskkonnareostust, 
Eesti mereala kaitseks on tagatud 
reostuskahjude hüvitamine. 2016. a 
valminud analüüsi tulemusena on 10 
vraki, mis vajaksid detailsemat 
uuringut.  2017. anti hinnang 2 vrakki 
keskkonnaohtlikkuse kohta. 
Ratifitseerimist ootavad 4 
rahvusvahelist kokkulepet 
merekeskkonna kaitse tagamiseks. 

Täidetud osaliselt.

Laevad ei põhjusta 
keskkonnareostust, Eesti 

mereala kaitseks on tagatud 
reostuskahjude hüvitamine.

1.1.8.2 Koostöö korraldamine Läänemere kaitseks

Oodatud tulemus

Läänemere riikide koostöö tagab 
konventsioonis määratud 
keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamise. Läänemere seisundi 
hindamise süsteemi loomine on pooleli 
ja seetõttu pole täieliku seisundi 
hinnangu saamine veel võimalik, 
mõnel töösuunal ei ole võimalik tööjõu 
puuduse tõttu Eesti ekspertidel 
osaleda.

Täidetud osaliselt.

Läänemere riikide koostöö tagab 
konventsioonis määratud 

keskkonnakaitse eesmärkide 
saavutamise.

1.1.8.3
Merestrateegia koostamise ja rakendamise 
korraldamine

Oodatud tulemus

Meetmekava kinnitati 23.03.2017, toimub 
rakendamine. 2017. a koostatud 
meetmekava rakendamise vahearuande 
struktuur, näitamaks ära, milliseid andmeid 
on vaja, vahearuanne valmib 2018. 
Olulisemad tulemused meetmekava 
rakendamisel: Meetmete 2, 5, 7 jaoks on 
saadud EMKFi toetused ning on sõlmitud 
partneritega lepingud (vesiviljeluse 
piirkondlike kavade koostamine, 
kalapüügipiirangute väljatöötamine, 
püügikoormuse kohandamine). 
Meede 4 - Rahvusvahelise ballastvee 
konventsiooni ratifitseerimine. 
Rahvusvahelise ballastvee konventsiooni 
ühinemise eelnõu on Riigikogus 
vastuvõetud ja Riigi Teatajas avaldatud. 
Meede 8 - Püügiandmete elektroonilise 
esitamise süsteemi väljatöötamine ja 
katsetamine. Püügiandmete esitamise 
rakendus kaluritele on loodud. 
Meede 9 - LNG laevakütusena kasutamise 
valmisoleku loomine.  Jaanuarist 2017 
opereerib Tallinn-Helsingi liinil LNG kütust 
kasutav laev Megastar.
Meede 16 - Impulsshelide registri loomine. 
Loodud on ICES impulsshelide register, 
kuhu ka Eesti veealuste lõhkamiste 
andmed edastatud.

Täidetud osaliselt.
Rakendatakse merestrateegia 

meetmekava.

1.1.8.4
Merekeskkonna kasutamise ohutuse 
tagamine



Oodatud tulemus

Merekasutuse erinevad liigid ei too 
kaasa häiringuid keskkonnaseisundis. 
Teostatav seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning seireandmed on 
kättesaadavad. Endiselt pole kõikidel 
sadamatel reostustõrje plaane ja vaid 
viiendik sadamatest võtab vastu 
laevaheitmeid. Mereressurssi 
kasutamiseks puudub ühtne plaan.

Täidetud osaliselt.

Merekasutuse erinevad liigid ei 
too kaasa häiringuid 

keskkonnaseisundis. Teostatav 
seire on kaasaegne ja 
vajadustepõhine ning 

seireandmed on kättesaadavad.

1.1.8.5
Eesti merealade kestlikku kasutamist 
soodustavate tegevuste rakendamise 
korraldamine.

Oodatud tulemus

Kooskõlastati merega seotud 
tegevuste keskkonnamõju hinnanguid, 
planeeringuid, merre ehitamisega 
seotud lube ja taotlusi, väljastati lube 
merepõhja kasutamiseks. 
Sõnastatakse põhimõtted kestliku 
kasutamise tingimuste määramiseks ja 
kirjeldamiseks.

Täidetud osaliselt.
Ühtne tegevuskava mere 

kestliku kasutamise 
soodustamiseks ja suunamiseks.

1.1.9 Tõhusa ilmateenistuse tagamine

1.1.9.1

Hüdrometeoroloogilise seire andmete 
kogumine, tootmine,  töötlemine, 
analüüsimine ja avalikustamine ning 
selleks vajaliku taristu tagamine



Oodatud tulemus

Hüdrometeoroloogilise andmehõive, sh in-situ, 
satelliidi- radari- ja mudelite andmete ristkasutuse 
tagamine ja andmeanalüüs; 
Hüdrometeoroloogilise seirevõrgu ja selleks 
vajaliku taristu kaasajastamine ja 
automatiseerimine: - 2017. aastal soetati 
rahvusvahelise andmevahetuse parandamise 
tagamiseks kliimaandmebaasi CLIDATA 
lisamoodul. Lisaks tavapärastele sünoptiliste 
andmete edastamisele saadetakse nüüd 
rahvusvahelisse andmevahetusse ka lume 
andmeid ja kord kuus kliimaandmeid BUFR 
formaadis.
- Alates 1.05.2017 töötavad Võru MJ, Väike-
Maarja MJ ja Lääne-Nigula MJ 
täisautomaatsetena. Aasta jooksul uuendati 4 
automaatjaama seadmed. Mais paigaldati Lääne-
Nigula MJ äikesedetektor. 2017. a I pa viidi läbi 
kliendiküsitlus andmete kasutamise kohta ning 
valmis raport seirevõrgu horisontaalse 
resolutsiooni kohta. Vilsandi rannikujaam sai 
Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) 
tunnustuse kui pikaaegne ilmavaatlusjaam, mis on 
tegutsenud vähemalt 100 aastat.
- On koostatud kliimaülevaated ja 
meteoroloogiline aastaraamat.
- Jätkatakse ajalooliste meteoroloogiliste 
seireandmete digiteermise ja digiarhiveerimisega.
- 2017. a on täidetud 1141 teabetellimust (sh 
lepingulised tööd). 
KAUR on liitunud põhjamaade koostöögrupiga 
NordNWP ja planeerib mudelite üleviimist 
põhjamaade ühisele superarvutile. 

Täidetud

Hüdrometeoroloogilise 
andmehõive, sh in-situ, satelliidi- 

radari- ja mudelite andmete 
ristkasutuse tagamine ja 

andmeanalüüs; 
Hüdrometeoroloogilise 

seirevõrgu ja selleks vajaliku 
taristu kaasajastamine ja 

automatiseerimine; 
Keskkonnaagentuur on liitunud 

põhjamaade koostöögrupiga 
NordNWP ja planeerib mudelite 
üleviimist põhjamaade ühisele 

superarvutile. 

1.1.9.2

Ilmaprognooside ja ohtlike 
ilmastikunähtuste hoiatuste koostamine ja 
väljastamine. Elutähtsa 
hüdrometeoroloogilise teenuse osutamine



Oodatud tulemus

Avalikkusele, ametkondadele ja teistele 
sihtgruppidele on igapäevaselt 
(ööpäevaringselt) tagatud ilmaprognoos 
Eesti maismaa- ja merealade, õhuruumi 
ning siseveekogude kohta ja ohtlikest 
ilmastikunähtustest võimalikult varajaste 
hoiatustega teavitamine.
Kaasajastatakse sünoptiku töölauda - 
käivitatud SESAR projekt. Projekti eesmärk 
on uuendada lennumeteoroloogiliste 
infoliikide koostamise tarkvara ning 
kaasajastada lennumeteoroloogiliste 
andmete edastussüsteeme.
Kaasajastatakse jääkaardi koostamise 
tehnoloogiat ja merejää prognoosmudelit 
ning automatiseeritakse prognoosimiseks 
ja nende väljastamiseks vajalikke tegevusi - 
koostati visioonidokument. 
2017. a rakendatud maanteeilma prognoosi 
rakendus panustab ohutule liiklemisele 
Eesti maanteedel.
Eesti peab läbirääkimisi täisliikmelisuse 
saavutamiseks Euroopa Keskulatusega 
Prognooside Keskuses (ECMWF), mis 
annab Eesti ekspertidele juurdepääsu 
keskuse arvutusressurssidele ja võimaldab 
kasutada suuremat hulka operatiivinfot 

Täidetud

Avalikkusele, ametkondadele ja 
teistele sihtgruppidele on 

igapäevaselt (ööpäevaringselt) 
tagatud ilmaprognoos Eesti 

maismaa- ja merealade, 
õhuruumi ning siseveekogude 

kohta ja ohtlikest 
ilmastikunähtustest võimalikult 

varajaste hoiatustega 
teavitamine; 

Kaasajastatakse sünoptiku 
töölauda, jääkaardi koostamise 

tehnoloogiat ja merejää 
prognoosmudelit ning 

automatiseeritakse 
prognoosimiseks ja nende 
väljastamiseks vajalikke 

tegevusi; 
Arendatakse maanteeilma 

prognoosi rakendust ja 
visuaaliseerimiskeskkonda; 

Eesti peab läbirääkimisi 
täisliikmelisuse saavutamiseks 

Euroopa Keskulatusega 
Prognooside Keskuses 

(ECMWF), mis annab Eesti 
ekspertidele juurdepääsu 

keskuse arvutusressurssidele ja 
võimaldab kasutada suuremat 

hulka operatiivinfot.

1.1.9.3
Riigisisese ja rahvusvahelise 
andmevahetus- ja aruandluskohustuste 
täitmine

Oodatud tulemus

Õigeaegselt ja kvaliteetselt on täidetud 
aruandlus- ja andmeedastuskohustus 
Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioonile 
(WMO) ning teistele asjaomastele 
riigisisestele ja rahvusvahelistele 
organisatsioonidele.

Täidetud

Õigeaegselt ja kvaliteetselt on 
täidetud aruandlus- ja 

andmeedastuskohustus Maailma 
Meteoroloogiaorganisatsioonile 

(WMO) ning teistele 
asjaomastele riigisisestele ja 

rahvusvahelistele 
organisatsioonidele.

1.2 Keskkonnakasutus

Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus 
kauplemissüsteemivälistes sektorites, mln 
tonni CO2 ekvivalenti.

Täidetud osaliselt. Tegelik heide 2016. 
a: 6,18. 2017.a esialgne prognoos 6,02 
(ümberarvutatud uus piirmäär 5,93). 
Mõõdik saavutatud osaliselt, kuna 
Euroopa Komisjon arvutas ümber LR-
de 2017-2020 piirtasemed ja Eesti 
kogused kahanesid. Samas võimaldab 
valdkonda reguleeriv otsus 
(nr406/2009/EÜ) seda puudujääki katta 
Eesti varasemate aastate heade 
tulemuste ehk ühikute ülejäägi arvelt.

6,02 6,39 6,42 6,44 6,47

Materjalitootlikkus: SKP ja kodumaise 
toormekasutuse suhe, eur/kg

Täidetud. 2017. a esialgne prognoos 
0,48. 

0,48 0,44 0,45 0,46 0,47



Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete kogumassist, %

Täitmata. 2016.a: 32, 2017.a esialgne 
prognoos 32. Mõõdik täitmata, 
mittetäitmise peamiseks põhjuseks on 
olmejäätmete liigitikogumise taristu 
ebaefektiivsus.

32 42 45 48 50

Tarbijate hulk, kes saab ühisveevärgist 
nõuetele vastavat joogivett, %

Täidetud. 2016.a: 98, 2017.a esialgne 
prognoos 99.

99 99 100 100 100

Registrisse kantud osa Eesti maismaa 
territooriumist, %

Täidetud. 98,7 98,5 99 99,2 99,4

Metsakasutus,  mln m3

Täidetud osaliselt. 2016 a: 10,7; 
2017.a eksperthinnang on 11,0. 
Mõõdiku osalise täitmise põhjus: II 
poolaasta ilmastikutingimused 
takistasid metsatöid.

11 12 12 12 12

Erametsade uuendamise osakaal 
uuendusraiete mahust, %

Täidetud. 2016.a: 28, 2017.a: 35. 35 25 30 35 40

1.2.1
KHG heite vähendamine 
(kliimamuutuste leevendamine)

1.2.1.1
EL kasvuhoonegaaside heitkogustega 
kauplemise süsteemi (EL HKSi) 
rakendamine

Oodatud tulemus

ELi HKSi rakendatakse järjepidevalt. 
Seire, aruandluse ja tõendamise 
tegevused toimuvad korrektselt. Toimib 
KHG register. Eesti osaleb 
enampakkumistel.

Täidetud.

ELi HKSi rakendatakse 
järjepidevalt; seire, aruandluse 

ja tõendamise tegevused 
toimuvad korrektselt; toimib 
KHG register; Eesti osaleb 

enampakkumistel ja rakendatud 
on elektri moderniseerimise 

tasuta kvoodi väärtuses 
projekte.

1.2.1.2
ELi HKSi direktiiv 2020+, läbirääkimine ja 
seisukohtade kaitsmine

Oodatud tulemus

Eesti on operatiivselt analüüsinud ELi 
HKSi direktiivi muutmisettepanekut ja 
väljapakutud alternatiivseid lahendusi,  
kujundanud seisukohad ja neid 
kaitsnud.

Täidetud.

Eesti on operatiivselt 
analüüsinud ELi HKSi direktiivi 

muutmisettepanekut ja 
väljapakutud alternatiivseid 

lahendusi,  kujundanud 
seisukohad ja neid kaitsnud.

1.2.1.3

F-gaaside määruse rakendamine. 
Fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguste 
lekete vähendamine ja fluoritud 
kasvuhoonegaaside alternatiivide 
tutvustamine



Oodatud tulemus

FOKA registris on seisuga veebruar 
2018 ligi 4900 seadet ehk vaid 34% 
kõigist F-gaasi sisaldavatest seadmetest 
(kokku on seadmete arvuks hinnatud 
12000-15000). Seega on vaja seadmete 
omanikke jätkuvalt edasi survestada ja 
teavitada seadmete arvele võtmise 
kohustusest FOKA registris. F-gaaside 
alternatiivsetele ainetele ja 
tehnoloogiatele (CO2, ammoniaak, HCd) 
üleminek Eestis on väljakutset pakkuv, 
kuna uus tehnoloogia nõuab uusi 
teadmisi ja praktilisi oskusi, mida Eestis 
töötavatel külmainseneridel ja -tehnikutel 
on väga piiratud ulutuses ning ka Eesti 
haridussüsteem pole esialgu veel valmis 
neid andma. Samuti puudub Eestis 
võimekus EL piirangute alla langevaid 
kõrge GWPga F-gaase 
üleminekuperioodil (2020-2030) 
puhastada ja uuesti ringlusse võtta. 
Seega alternatiividele ülemineku 
tagamiseks on vaja võtta lisameetmeid 
(nt Eestisse tuleb tuua vastav põhjalik 
oskusteave ning jahutusvaldkonna 
töötajad tuleb olemasolevate seadmete 
madalama GWP-ga HFC-dele 
ümberehitamiseks ning uute ainete ja 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks 
korralikult ette valmistama; lisaks tuleb 
tekitada piirangute alla langevatele F-
gaasidele puhastamise ja 
taastamisvõimekus). 

Täidetud osaliselt

F-gaase sisaldavatest 
seadmetest on täpne ülevaade 

ja teostatakse riskipõhist 
järelevalvet. Eestis võetakse 

aina laiemalt kasutusele 
fluoritud kasvuhoonegaaside 

alternatiive.

1.2.1.4
Iga-aastase kasvuhoonegaaside 
heitkoguse inventuuri tähtaegne 
koostamine ning nõuete täitmine

Oodatud tulemus

2017.a iga-aastane 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
inventuur esitati õigeaegselt ja 
korrektselt. 

Täidetud.
Eesti esitab 2017–2020 igal 
aastal õigeaegselt korrektse 

inventuuri

1.2.1.5
„Kliimapoliitika põhialused aastani 2050“ 
elluviimine

Oodatud tulemus

Kliimapoliitika põhialuste dokument 
võeti Riigikogu poolt vastu 5. aprillil 
2017 ja elluviimiseks vajalike 
ettevalmistavate tegevustega on 
alustatud.

Täidetud. 

Eesti 2050 konkurentsivõimelise 
vähese CO2 heitega majanduse 

edenemiskava „Kliimapoliitika 
põhialused aastani 2050“ on 
vastu võetud ja elluviimisel. 

1.2.1.6
Suurte laevade CO2  heite seirekohustuse 
rakendumine

Oodatud tulemus

Meretranspordi CO2 heite seire-, 
aruandluse- ja kontrollsüsteemi 
määruse alusel peavad enam kui 5000 
GT kogumahutavusega laevade 
omanikud hakkama alates 01.01.2018 
CO2 heitkoguseid seirama ja neist aru 
andma.

Täidetud

2018. aastal on Eesti lipu all 
sõitvate suurte laevade 

omanikud alustatud CO2 heite 
seirega ja Eesti sadamad seire 

kontrolliga.



1.2.1.7

EL kasvuhoonegaaside heitkogustega 
kauplemise süsteemist väljajäävate 
(Jagatud kohustuse otsuse) sektorite 
heitkoguste kasvu piiramise tagamine

Oodatud tulemus

Nimetatud sektorite heitkogused on 
igal aastal väiksemad, kui Jagatud 
kohustuse otsusega seatud aastased 
heitkoguste piirkogused. Vähese 
turunõudluse tõttu aktiivseid 
läbirääkimisi ega Jagatud kohustuse 
otsuse kohast heitkoguse ühikutega 
kauplemist ei toimunud.

Täidetud.

Nimetatud sektorite heitkoguste 
kasv igal aastal on väiksem kui 
aastane heitkoguste piirkogus. 

Võimalusel rakendatakse 
Jagatud kohustuse otsuse 

kohast heitkoguse ühikutega 
kauplemist.

1.2.1.8
2030 Jagatud kohustuse otsuse eelnõu 
osas on Eesti seisukohad kujundatud ja 
kaitstud EL läbirääkimistel.

Oodatud tulemus
Eesti 2030 heitkoguste vähendamise 
eesmärk on õiglane, jõuetekohane 
ning paindlikult saavutatav.

Täidetud. 

Eesti 2030 heitkoguste 
vähendamise eesmärk on 

õiglane, jõuetekohanening ning 
paindlikult saavutatav.

1.2.1.9 Pariisi kliimaleppe rakendamine

Oodatud tulemus

Eesti osaleb Pariisi kliimaleppe 
edasistes läbirääkimistes ja lepingu 
tehniliste detailide kokkuleppimises. 
Eesti valmistab ette lepingu 
ratifitseerimist.

Täidetud.

Eesti osaleb Pariisi kliimaleppe 
edasistes läbirääkimistes ja 
lepingu tehniliste detailide 

kokkuleppimises. Eesti 
valmistab ette lepingu 

ratifitseerimist.

1.2.2
Maapõueressursi tõhus kasutamine 
(maapõu, põlevkivi, ehitusmaavarad)

1.2.2.1 Maapõue strateegia väljatöötamine

Oodatud tulemus

Maapõuepoliitika põhialused aastani 
2050 võeti vastu Riigikogu 06.06.2017 
otsusega ning on elluviimisel, mh on 
valminud maapõueõiguse analüüs ja 
maapõuealase teadlikkuse uuring.

Täidetud.
Riigikogule on esitatud 

heakskiitmiseks maapõue 
poliitika põhialused.

1.2.2.2 Põlevkivi säästlik kasutamine ja kaitse



Oodatud tulemus

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 
2016-2030 kiideti heaks märtsis 2016, 
rakendusplaan aastateks 2016-2019 
kinnitati VV-s oktoobris 2016 ning on 
elluviimisel. Põlevkivi arengukava 
rakendusplaani kohaselt on tellitud 
analüüs "Eesti põlevkivimaardla 
kaevandamise eelispiirkondade 
määramine". Analüüsi lõpparuanne 
valmib 2018.a maiks.
2016.a koostati "Põlevkiviressursi 
optimaalse tasustamise võimaluste 
analüüs", mis valmis 2017. a alguseks. 
Alustatud on "Kaevandamisest 
mõjutatud piirkonna (ja selle 
puhveralade) pinna- ja põhjavee mudeli" 
koostamisega, mille esitamise tähtaeg 
on 2018. aasta november.
Töös on „Kukruse aherainemäe 
ohutustamine“, millega soetud 
tegevused jätkuvad 2018. aastal.
2017. a valmis „Rail Balticu ehitamiseks 
vajalike ehitusmaavarade 
varustuskindluse uuring“, mis käsitleb 
muuhulgas RB rajamisel aheraine 
kasutusvõimalust alternatiivse 
ehitusmaterjalina. Uuringus 
analüüsitakse aheraine koguseid ja 
sobivust RB ehituseks, logistikat ning on 
koostatud aheraine killustiku kasutamise 
maksumuse võrdlev analüüs. 

Täidetud

Põlevkivi kasutamise riiklik 
arengukava 2016-2030 on 

heaks kiidetud, rakenduplaan 
VV kinnitatud. 

1.2.2.3
Ehitusmaavarade säästlik kasutamine ja 
kaitse

Oodatud tulemus

KEM tegi 2017.a novembris VV-le koos 
arengukava täitmise lõpparuandega 
ettepaneku lõpetada ehitusmaavarade 
kasutamise riikliku arengukava 
elluviimine,  arengukava strateegilised 
eesmärgid on saavutatud.

Täidetud.

Ehitusmaavarade kasutamise 
riiklik arengukava 2011-2020 on 

vabariigi valitsuse poolt 
heakskiidetud, rakendusplaan 

2012-2015 kinnitatud. Kinnitatud 
on rakendusplaan 2016-2020. 

1.2.2.4 Geoloogiline baaskaardistamine

Oodatud tulemus

Seisuga 31.12.2017 on täieliku 
digitaalse baaskaardiga kaetud 26 
baaskaardi lehte, hõlmates 26,4% 
Eesti pindalast. 2018.a valmib 
geoloogilise baaskaardistamise kava, 
mille alusel viiakse lõpuni Eesti 
territooriumi baaskaardistamine. 
Kaardistustööde läbiviimise ülesanne 
on alates 2018. aastast üle antud Eesti 
Geoloogiateenistusele.

Täidetud

Täielikult digitaalse 
baaskaardiga on kaetud 23 
baaskaardi lehte, hõlmates 

22,3% Eesti pindalast. 

1.2.2.5
Puursüdamike säilitamistingimuste 
parandamine



Oodatud tulemus

Alustatud on puursüdamike hoidlate 
nõuetele vastavusse viimisega. 
Alustatud on puursüdamike ja neist 
võetud käsipalade korrastamisega. 
Teemaga jätkab alates 2018. aastast 
Eesti Geoloogiateenistus.

Täidetud

Alustatud on puursüdamike 
hoidlate nõuetele vastavusse 

viimisega. Alustatud on 
puursüdamike ja neist võetud 
käsipalade korrastamisega. 

1.2.2.6 Geoloogiafondi arendamine

Oodatud tulemus

Väikses mahus on tehtud aruannete 
skaneerimist EGK perioodil 
klienditeeninduse kõrvalt, kuid mitte 
süsteemselt. Ülesanne on alates 2018. 
aastast üle antud Eesti 
Geoloogiateenistusele

Täidetud osaliselt

Alustatud on geoloogiafondis 
säilitatavate uurimistööde või 

uuringute aruannete 
digitaliseerimise. 

1.2.2.7
Maapõuealaste lubade menetluseks 
kuluva aja lühendamine

Oodatud tulemus

Maapõue lubade keskmine 
menetlusaeg on viimase seisuga 12-13 
kuud. Menetlustähtaeg sätestati ka 
MaaPS, mis on nüüd üks aasta, mida 
saab põhjendatud vajadusel 
pikendada. Varem üldist tähtaega ei 
olnud.

Täidetud
Maapõuelubade menetluse aeg 

on keskmiselt 15 kuud (välja 
arvatud KMH menetlus). 

1.2.2.8
Kaevandamisega rikutud alade 
korrastamise tagamine

Oodatud tulemus

KEM tegi 2017. a juunis Eesti 
Teadusagentuurile (ETAG) 
uurimisteema ettepaneku 
"Finantsgarantii instrumendid kui 
keskkonnavastutuse tööriistad" RITA 2 
meetmesse ja sõlmis ETAG-iga 
partnerluslepingu uuringu 
kaasrahastamiseks. Taotlus hõlmab 
kõiki keskkonnalubasid (sh 
kaevandamislubasid) ja erinevaid 
finantsgarantii instrumente 
(tagatisraha, pangagarantii, kindlustus 
jms). Uuring valmib eeldatavasti 2018. 
a mais. Nimetatud uuring on aluseks 
korrastamise tagamise süsteemi välja 
selgitamiseks. Ettepanekud 
regulatsiooni muutmiseks saab teha 
pärast uuringu tulemuste selgumist. 
KeA koostab kaevandamislubade 
põhjal ülevaate mäeeraldiste 
korrastatuse hetkeseisust, mille alusel 
on aastast 2010 igal aastal edastatud 
kaevandamislubade omanikele, kes ei 
olnud korrastamistegevusega 
alustanud, meeldetuletused ja 
ettekirjutused. Meeldetuletuste ja 
ettekirjutuste tulemusena suurenes 
hüppeliselt korrastamistingimuste 
küsimine ning korrastamisprojektide 
esitamine. Seega peetakse 
korrastamistööde tähtaegadest rohkem 
kinni.

Täidetud osaliselt
Kaevandamisega rikutud alade 
korrastamata jätmise juhtumine 

arv on langenud.

1.2.2.9
Kaevandamisega rikutud ja mahajäetud 
turbaalade ja ehitusmaavarade karjääride 
korrastamine



Oodatud tulemus

Mahajäetud ehitusmaavarade 
karjääride revisjon on tehtud ja välja on 
selgitatud korrastamist vajavad 
objektid üle Eesti.  2017.a viidi ellu 
Linte ja Sõmerpalu karjääride 
korrastamistööd, Vooreküla karjäär 
korrastatakse 2018.a. 

Täidetud.

Kaevandamisega rikutud ja 
mahajäetud turbaalad ja 

ehitusmaavarade karjääride 
asukohad, pindala ja seisukord 

on selgitatud.

1.2.3 Veeressursi tõhus kasutamine

1.2.3.1
Investeeringute kavandamine 
joogiveetaristu  ja veesäästu tehnoloogiate 
arendamiseks

Oodatud tulemus

Investeeringumeetmeid  joogiveetaristu 
arendamiseks on välja töötatud 
(Keskkonnaministri 22.12.2014  
määrus nr 59 ning 17.02.2006 nr 13). 
Veesäästu tehnoloogiate 
soodustamine ja toetamine on 
planeeritud välja töötada 2018 aasta 
jooksul.     

Täidetud osaliselt.

Välja töötatud 
investeeringumeetmed  

joogiveetaristu  ja veesäästu 
tehnoloogiate arendamiseks

1.2.3.2
Veevarude tõhusa majandamise 
korraldamine

Oodatud tulemus

19 riikliku põhjaveeseire puurkaevu 
paigaldatud automaatsed 
mõõteandurid veetaseme, 
elektrijuhtivuse ja temperatuuri 
mõõtmiseks ning on võimalik jätkata 
riiklikku põhjaveeseiret vastavalt 
seireprogrammile. Koostati 
põhjaveevaru hindamise juhend. 
Hinnati 11 riikliku seirekaevu seisundit.

Täidetud

Välja on töötatud 
põhjaveevarude hindamise uus 

süsteem. Teostatav seire on 
kaasaegne ja vajadustepõhine 

ning seireandmed on 
kättesaadavad.

1.2.4
Metsade mitmekesine, tõhus ja 
jätkusuutlik kasutamine (sh jahindus)

1.2.4.1
Metsauuendamise hea tava koostamine ja 
rakendamine

Oodatud tulemus

Olemas on teadmised ja nõuded 
Eestisse toodava 
metsakultiveerimismaterjali kohta.  
Nõuetele vastava 
metsakultiveerimismaterjali pakkumine 
pole piisav.

Täidetud osaliselt

Metsade tootlikkus ja 
majandamise tulukus on 

suurenenud; nõuetele vastava 
metsakultiveerimismaterjali 

pakkumine on tagatud; olemas 
on teadmised ja nõuded 

Eestisse toodava 
metsakultiveerimismaterjali 

kohta.

1.2.4.2
Metsaomanike teavitamine ja pikaajaliste 
investeeringute toetamine

Oodatud tulemus

Erametsaomanike huvi metsade 
uuendamisse investeerida on madal 
(2016.a metsaistutus ja -külv 28% 
uuendusraiealadel). Erametsade 
looduslik uuenemine lehtpuuga toob 
kaasa metsaressursi tarbimisväärtuse 
vähenemise tulevikus

Täitmata.

Metsamuldade kvaliteet on 
säilitatud ning tagatud on

kasvukohale sobiva 
koosseisuga elujõuliste puistute

kasvatamine; 
metsamajanduslikud tööd on 

tehtud õigeaegselt ja
vajalikus mahus; erametsade 

tootlikkus ja tagavara juurdekasv
suurenevad tulevikus



1.2.4.3
Metsamajanduslike ning looduskaitseliste 
võtete ja
tegevuste efektiivsuse ja mõju uurimine

Oodatud tulemus

Kaitse-eeskirjade uuendamisel ja 
koostamisel toimub jooksvalt 
kaitsemeetmete ajakohastamine. Siiski 
ei ole kaitse-eesmärgid  
seletuskirjades alati lahti kirjutatud 
selliselt, et selguks, millised 
loodusväärtused piiranguvööndisse 
tegelikult jäävad. Metsaomanik ei saa 
alati piisavalt informatsiooni,
millistest väärtustest kaitseala valitseja 
kaalutlusotsustuste tegemisel lähtub. 
Seega on raiete
keelamine või raietele täiendavate 
tingimuste seadmine metsaomaniku 
jaoks sageli
ettearvamatu. 

Täidetud osaliselt

Teadmistepõhiselt parendatud 
õigusaktid, kaitse-eeskirjad ja 

juhendmaterjalid; metsade 
kasutamine on tõhusam ja 

mitmekülgsem. Teostatav seire 
on kaasaegne ja 

vajadustepõhine ning 
seireandmed on kättesaadavad.

1.2.4.4

Metsaressursi süsinikuringe uuringud ja 
riikliku metsainventeerimise 
kaasajastamine, metsade kasvumudelite 
arendamine ning metsade vanuselise 
jaotuse modelleerimine

Oodatud tulemus

Referentstaseme arvestamise mudel 
on olemas. Puidu kui taastuvressursi 
kasutus on kasvanud. Metsa 
inventeerimisandmete kvaliteet ja 
usaldusväärsus on tagatud

Täidetud

Selged ja läbipaistvad meetodid
süsinikuvoogude ja Eesti metsa 

majandamise
referentstaseme hindamiseks;
paremad teadmised metsamaa
tootmispotentsiaali tõhusama 
kasutamise planeerimiseks;

puidu kui taastuvressursi 
kasutus on suurenenud. Metsa 
inventeerimisandmete kvaliteet 
ja usaldusväärsus on tagatud.

1.2.4.5 Metsaregistri e-teenuste arendamine

Oodatud tulemus

Metsaregistri e-teenus on 
kasutajasõbralik ning metsaomanike 
teavitamise, metsateatiste ja 
metsatoetuste menetlemise
kiirus ning kvaliteet on tõusnud.

Täidetud.

Metsaregistri e-teenus on 
kasutajasõbralik ning 

metsaomanike teavitamise, 
metsateatiste ja metsatoetuste 

menetlemise
kiirus ning kvaliteet on tõusnud

1.2.4.6

Jahimeeste koolitamine; ulukiseire 
andmete kogumise
korraldamine, analüüsimine, hinnangute 
andmine
ulukite arvukusele ja tegevuskavade 
koostamise ettepanekute tegemine



Oodatud tulemus

Jahimeeste koolitused toimuvad ning 
nende teadlikkus on kasvanud, 
ulukiseire aruanded olemas, 
tegevuskavade uuendamine on pidev 
protsess - värskelt kinnitatud uus 
suurkiskjate tegevuskava.

Täidetud

Jahimeeste teadlikkus 
ulukibioloogiast ja

ulukipopulatsiooni kui 
loodusressursi kasutamisest on

tõusnud; ulukiseireandmete 
kogumise kvaliteet ja hinnangute 

andmine ulukite arvukuse ja 
selle

muutuste kohta on paranenud;
olemasolevate tegevuskavade 

planeeritud
tegevused on ellu viidud ning on 

algatatud uute
tegevuskavade koostamine

1.2.4.7 Keskkonnamaja projekt

Oodatud tulemus

2017 RES protsessis ei saanud KEM 
VV-lt otsust keskkonnamaja projekti 
kohta, mis on eelduseks 
projekteerimisele.  

Täitmata. On alustatud projekteerimisega. 

1.2.5 Maaressursi tõhus kasutamine

1.2.5.1
Maareformi lõpuleviimine ja maareservi 
moodustamine

Oodatud tulemus

Riigimaadega seotud 
maakorraldustoimingute korraldamine 
(vöörandamine ca 600 lepingut, 
enampakkumisel kasutamiseks 
andmine ca 430 lepingut, kaitsvat 
loodusobjekti sisaldavate kinnisasjade 
omandamine, riigimaade korrashoid 
260 kinnistut).

Täidetud
Riigile mittevajalikud maad on 

võõrandatud ja 
enampakkumised korraldatud. 

1.2.5.2
Maakatastri pidamine, sh andmete 
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine

Oodatud tulemus

Maakatastri kannete aluseks olevate 
dokumentide alatise säilimise 
tagamine, parema säilimise 
tagamiseks dokumendid digiteeritud e-
Katastri Digiarhiivi. 

Täidetud

E-Katastri funktsionaalsust on 
täiendatud, katastriandmed on 

kättesaadavad ja säilimine 
tagatud, andmekvaliteet on 

paranenud. 

1.2.5.3
Ruumiandmete infrastruktuuri arendamine 
ja toimimise tagamine

Oodatud tulemus

Teostatud ruumiandmete ja 
geoinformaatika alast nõustamist, 
ruumianalüüside teostamist ja 
teostatud andmete avalikkusele 
kättesaadavaks tegemine nii 
haldusalas, kui ka terves riigis.

Täidetud

Eesti Geoportaal on kaasaegne 
ja toimiv, teenused on 

konsolideeritud ja turvanõuetele 
vastavad. 

1.2.5.4 Riigimaade haldamine

Oodatud tulemus
Riigi maareservi säilitamise põhimõtted 
on heaks kiidetud, infosüsteemi 
haldamise arendus jätkub 2018 aastal.

Täidetud osaliselt

Riigi maareservi säilitamise 
põhimõtted on heaks kiidetud ja 

kasutusel on uus riigimaade 
haldamise infosüsteem. 

1.2.5.5
Hoonestamata maa valitsemine ja 
tehtavate tehingute pädevuse koondamine  
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalasse



Oodatud tulemus
Koondatud Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisala maade tehingute 
arvestus ja toimikute arhiveerimine.

Täidetud osaliselt
Vähendatud teiste riigivara 

valitsejate koormust alates 1. 
jaanuarist 2018. a

1.2.5.6
Rail Balticu projekti läbiviimisest ja tiimi 
mehitamisest Maa-ameti abil

Oodatud tulemus

Lõpetatud  maade omandamiseks 
õigusliku regulatsiooni väljatöötamine  
ja tutvustamine huvigruppidele ja 
avalikkusele.  Eelläbirääkimised 
maade omandamiseks toimunud, 
omandamine algab 2018.

Täidetud osaliselt
Omandatud projektile vajalikud 

maad 2016-2018

1.2.5.7
Kaugseire Teenuste Arenduskeskuse 
(edaspidi KATUS)  loomine Maa-ameti 
koosseisu.

Oodatud tulemus

Alustatud Kaugseire teenuste 
arenduskeskuse ESTHub loomist ja 
arendamist. Käimas on SF projekt, 
mille tulemusena luuakse Eesti 
kasutajatele baastaristu Copernicus 
andmete töötlemiseks, jaotamiseks ja 
arhiveerimiseks. 

Täidetud osaliselt
KATUS-e eesmärk on pakkuda 
lihtsat ja efektiivset juurdepääsu 

Copernicus andmetele. 

1.2.6 Jäätmemajanduse korraldamine

1.2.6.1
Tootjavastutuse valdkonnas regulatsiooni 
täiendamine

Oodatud tulemus

Uude jäätmeseadusesse on lisatud 
meetmete pakett 
tootjavastutusevaldkonna 
täiendamiseks. 

Täidetud osaliselt Analüüs valdkonnast on tehtud.

1.2.6.2
Tootjavastutuse valdkonnas järelevalve 
tõhustamine

Oodatud tulemus

Protsesside kaardistamine KKI ja 
PROTO vahel järelevalve 
tõhustamiseks ja lihtsustamiseks. Uue 
PROTO kasutuselevõtt 2019. aastal. 

Täidetud osaliselt
KAURi tekib järelevalve 
funktsioon, lisaks KKI-le

1.2.6.3 Olmejäätmete ringlussevõtu tõhustamine

Oodatud tulemus

Olmejäätmete ringlussevõtt on aasta-
aastalt kasvanud, kuid 2015 ja 2016. a 
vähenes ringlussevõtt kokku 3 
protsendi võrra võrreldes 2014. 
aastaga. 2015. a võeti ringlusse 33% 
olmejäätmetest ning 2016 ainult 32 %. 

Täitmata.
Ringlussevõtt on suurenenud 

võrreldes eelneva aastaga

1.2.6.4
Vaivara ohtlikejäätmete käitluskeskuse 
järjepideva töö tagamine

Oodatud tulemus
Keskus töötab ning tagab ohtlike 
jäätmete nõuetekohase kogumise ja 
ladustamise

Täidetud.
Keskus töötab ning tagab ohtlike 

jäätmete nõuetekohase 
kogumise ja ladustamise

1.2.6.5 A-kategooria jäätmehoidla ohutustamine

Oodatud tulemus
Jäätmehoidla korrastamisega on 
alustatud

Täidetud.
Jäätmehoidla korrastamisega on 

alustatud



1.2.6.6
Jäätmete ringlussevõtu edendamine ja 
jäätmete korduskasutuseks 
ettevalmistamise toetamine

Oodatud tulemus

Viidi läbi teabekampaania jäätmete 
sortimise ja liigiti kogumise 
tõhustamiseks, trükiti ja jagati 
jäätmerattad. Käib töö 
struktuurivahenditest toetuse andmise 
määrusega, mis avatakse 2018. a 
alguses.

Täidetud osaliselt
Loodud on täiendavad 

võimsused jäätmete 
korduskasutuseks

1.2.6.7
Jäätmevaldkonna infosüsteemide 
arendamine ja hooldus

Oodatud tulemus

PROTO on arendatud uuele 
platvormile, uus süsteem võetakse 
kasutusele 2019.a aastal (sõltub uue 
jäätmeseaduse menetlusest 
Riigikogus).

Täidetud osaliselt

PROTO andmebaasi 
arendamine uuele platvormile 

ning uue süsteemi 
kasutuselevõtt. 

1.2.7 Keskkonnakorraldus

1.2.7.1
Keskkonnavaldkonna majandushoobade 
rakendamine

Oodatud tulemus

2016. aastal alustati 
keskkonnakasutuse välismõjude 
hindamise projektiga, mille tulemuste 
põhjal tuleb keskkonnakasutuse 
ühiskonnale tekitatava kulu 
kompenseerimiseks või selle 
vähendamiseks vajaduse korral 
täpsustada nii keskkonna 
kasutusõiguse hindu, sh 
keskkonnatasusid, kui ka arvestada 
seda väärtust teiste poliitikameetmete 
(nagu aktsiisid, toetused ja piirangud) 
kujundamisel ja rakendamisel. Projekti 
I etapp, mil arvutatakse välja 
keskkonnakasutuse välismõjud, lõpeb 
2018 alguses. Projekti II etapp lõpeb 
2019 alguses ning selle tulemusena on 
rahasse arvutatud kahjud ning tehtud 
ettepanekuid keskkonnatasude 
regulatsiooni muutmiseks (2020).  

Täidetud osaliselt.

Keskkonna kasutamise 
välismõjud on teada ja hinnatud 
on tasude muutmise vajadus ja 
määr kui ka see, kas keskkonna 

kasutamise eest on 
kompenseerimine 

keskkonnakasutajate vahel 
õiglane, välismõjude uuring on 

valmis

1.2.7.2 Keskkonnajuhtimise propageerimine

Oodatud tulemus
Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise 
skeemi EMAS määrusele vastavad 5 
organisatsiooni. 

Täidetud osaliselt.

Läbi on viidud koolitusi ja 
teabepäevi ning selle 

tulemusena on 10 EMAS 
registreeringut. Keskkonnajuhtim

ise "hea tava" rakendatakse.

1.2.7.3
Tööstusheite reguleerimine ning 
rakendamine sh PVT



Oodatud tulemus

Eesti põlevkivi energeetilise kasutuse 
PVT-järelduste eelnõu koostatud ja 
keskkonnaministri käskkirjaga 
kinnitatud. "Eesti põlevkivi kasutamise 
jäätmekäitluse parima võimaliku 
tehnika kirjeldus" koos PVT-järelduste 
eelnõu peatükiga on kavas koostada 
2019.a lõpuks. 

Täidetud osaliselt.

THS ja selle alamaktide 
inventuur on läbi viidud. 

Riigisisesed,  sh Põlevkivi 
kasutamise PVTd ja uuringud on 
läbi viidud ning on üks terviklik 

põlevkivi PVT. 

1.2.7.4
Rohemajanduse ja ringmajanduse 
põhimõtete toetamine ning rakendamine

Oodatud tulemus

Toimus ringmajanduse, 
ökoinnovatsiooni ja ressursitõhususe 
teemaline häkaton "Circular Economy 
2017", kus oli osalejaid üle maailma. 
Toimus üle-eestiline koolitus-
seminaride seeria „Energia- ja 
ressursitõhusus tootmises“, mille 
korraldas Keskkonnaministeeriumi 
tellimusel Hoiame Kokku Grupp. Lisaks 
toimus juunis  kaks ressursitõhususe 
teemalist infoüritust ning novembris 
osaleti tööstusmessil Instrutec. 
Koolitatud on ressursiauditi tegijaid 
(24). Ressursitõhususe meetmest on 
toetust saanud 6 ettevõtet 
investeeringu toetuseks ja 37 auditi 
toetuseks.

Täidetud

Kasvanud on tarbijate ja tootjate 
teadlikkus (sh ettevõtetele 

teadlikkuse tõstmise 
infopäevad). Koolitatud on 

ressursiauditi tegijaid. 
Ressursitõhususe meetmest 
toetust saanud ettevõtete arv 

(2018 - 30 tk)

1.2.7.5
Roheliste riigihangete kasutamise 
tõhustamine

Oodatud tulemus

Roheliste riigihangete kasutust 
propageeritakse läbi erinevate 
koolituste. Neljas eelisvaldkonnas on 
keskkonnahoidlike nõuete 
rakendamise muutmine 
valitsusasutustele kohustuslikuks - 
vastavad määrused on 
ettevalmistamisel, kehtestatakse 
2018.a jooksul.

Täidetud osaliselt.

Roheliste riigihangete kasutuse 
propageerimine läbi erinevate 

koolituste. Neljas 
eelisvaldkonnas on 

keskkonnahoidlike nõuete 
rakendamine muudetud 

valitsusasutustele 
kohustuslikuks.

1.2.7.6 Ökomärgise kasutamise propageerimine

Oodatud tulemus
2018. a alguse seisuga on ökomärgis 
seitsme ettevõtte ca 170 tootel.

Täidetud

Seitse EL ökomärgise 
kasutusõigust omavat ettevõtet 
või 26 toodet; Viidud läbi 2-le 

erinevale tootegrupile EL 
ökomärgise koolitusi.

1.2.7.7 Keskkonnaauditi rakendamine

Oodatud tulemus

Keskkonnaauditi rakendamine on 
jäänud sellisel kujul täitmata, sest seda 
planeeritakse käsitleda koos teiste 
kohustuslike ja vabatahtlike 
meetmetega uue Euroopa 
Majanduspiirkonna Programmi 
vahenditest.

Täitmata 
Keskkonnaauditi rakendamiseks 
vajalikud analüüsid ja uuringud 

on teostatud

1.2.7.8
Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
rakendamine



Oodatud tulemus

Keskkonnamõju hindamise 
järelhindamise süsteemi 
väljatöötamisega alustatakse 2018. 
aastal (VTK). On koostatud KMH ja 
KSH käsiraamatud. 

Täidetud osaliselt.

On välja töötatud 
keskkonnamõju hindamise 

järelhindamise süsteem, mille 
rakendamisega saab hinnata 
prognooside paikapidavust, 

ekspertide pädevust ning üldist 
mõju hindamise kvaliteeti. On 

koostatud KMH ja KSH 
käsiraamatud. 

1.2.7.9
Vabatahtlike meetmete terviklik ning tõhus 
rakendamine

Oodatud tulemus
Kontseptsioon välja töötamisel, kavas 
EMP rahastamise uuest perioodist. 

Täidetud osaliselt.
Vabatahtlike meetmete terviklik 
kontseptsioon on välja töötatud. 

1.3 Organisatsiooni arendamine

Kaardistatud avalike teenuste osakaal
Täidetud. KEM valitsemisalas on 
kaardistatud vähemalt 40% avalikest 
teenustest.
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Võtmeametikohtade palgapositsioon
KEM valitsemisala tervikuna 
palgapositsiooni palga mahajäämus on 
mediaanist 9%.

Täidetud osaliselt.

Võtmeametikohtade kuu 
kogupalk on  avaliku teenistuse 

mediaanil või vähemalt on 
paranenud nende positsioon.

Võtmeametikohtade kuu 
kogupalk avaliku teenistuse 
mediaanist +8%

võtmeametikohtade kuu 
kogupalk avaliku teenistuse 
mediaanist +16%

Võtmeametikohtade kuu 
kogupalk on ülemisel kvartiilil 
(mediaanist +25%).

1.3.1
Avalike teenuste kaardistamine ja 
hinnastamine

1.3.1.1
Teenuste kaardistamise ja hinnastamise 
metoodika välja töötamine

Oodatud tulemus
Kulumudelite väljatöötamisega on 
alustatud (KEM TERE projekt).

Täidetud osaliselt.

Valitsemisalas on teenuste 
kaardistamiseks ja 

hinnastamiseks ühtne metoodika 
kokku lepitud.

1.3.1.2
Valitsemisala avalike teenuste 
kaardistamine ja hinnastamine

Oodatud tulemus
Valitsemisalas on avalikud teenused 
tuvastatud.

Täidetud.
Valitsemisala on avalikud 

teenused tuvastatud.

1.3.2
Strateegilise planeerimise ja 
eelarvestamise ümberkorraldamine

1.3.2.1 Tekkepõhise eelarvestamise rakendamine

Oodatud tulemus 2017. a riigieelarve on tekkepõhine.  Täidetud.
2017. a riigieelarve on 

tekkepõhine. 

1.3.2.2
Tegevuspõhiseks eelarvestamiseks 
kulumudeli väljatöötamine ja rakendamine

Oodatud tulemus
Kulumudelite väljatöötamisega on 
alustatud (KEM TERE projekt).

Täidetud osaliselt.
Kulumudel on 2017. a lõpuks 

välja töötatud. 

1.3.2.3
Valitsemisala strateegilise planeerimise 
protsesside ümberkorraldamine



Oodatud tulemus

2017. a detsembris lõppes TERE KEM 
I projekt „Keskkonnaministeeriumi 
valitsemisala strateegilise planeerimise 
korrastamine“, mille eesmärk oli 
kaardistada ja süstematiseerida 
erinevates KEM valitsemisala 
strateegilistes arengudokumentides 
kirjeldatud eesmärgid, mõõdikud ja 
planeerimistasandid ning teha 
ettevalmistusi programmipõhisele 
eelarvele üleminekuks. 2018. aastal 
strateegilise planeerimise korrastamise 
tööd jätkuvad nii TERE KEM II projekti 
raames (eelkõige programmi(de) 
sisustamisena) kui ka paralleelselt 
arengukavade maastiku 
ühtlustamisega.

Täidetud osaliselt.
Kõik strateegilise planeerimise 
protsessid on kaardistatud ja 

analüüsitud.

1.3.3
Teenistujate tasustamine ja koosseisu 
optimeerimine

1.3.3.1

Optimaalse koosseisu kujundamiseks 
töötatakse välja ühtne töökorralduse 
(eesmärgid, protsessid ja funktsioonid) ja 
koosseisude analüüsimise metoodika.

Oodatud tulemus
Projekt on seoses Eesti EL 
eesistumise ja TERE projektiga 
peatatud.

Täitmata

Ühtne töökorralduse ja 
koosseisude analüüsimise 

metoodika on välja töötatud ning 
piloot ellu viidud. 

1.3.3.2
Töökorralduse metoodika rakendamise 
tulemusena analüüsitakse töötajate arvu 
ning tõhustatakse töökorraldust.

Oodatud tulemus
Projekt on seoses Eesti EL 
eesistumise ja TERE projektiga 
peatatud.

Täitmata

Teenistujate arvu on analüüsitud 
töökorralduse metoodika 
pilootprojekti tulemustest 

lähtuvalt.

1.3.3.3

Palkade konkurentsivõime tagamine 
sisemiste ressursside arvelt, 
võtmeametikohade määratlemine ning 
avaliku teenistuse palgauuringule 
põhinevate palgaotsuste langetamine.

Oodatud tulemus
Võtmeametikohad on osaliselt 
kaardistatud.

Täidetud

Asutuste võtmeametikohtade 
kuu kogupalk on avaliku 
teenistuse palgauuringu 

kohaselt mediaanil või vähemalt 
on paranenud nende positsioon.

1.3.4
Keskkonnavaldkonnas Eesti EL 
Nõukogus eesistumise korraldamine

1.3.4.1
Eesistumise tööjõu planeerimine ja 
teenistujate ettevalmistamine.

Oodatud tulemus

2017.a II poolaastal Eesti EL 
eesistumine keskkonnavaldkonnas 
väga edukalt ellu viidud ja kõik 
eesmärgid täidetud.

Täidetud.

Eesistumise meeskonda on 
leitud parimad spetsialistid ja 
tagatud on põhitegevusega 

seotud ülesannete sujuv 
täitmine. Eesistumise seotud on 

personal koolitatud. 



1.3.4.2 Töörühmade juhtimine ja töö korraldamine.

Oodatud tulemus
2017.a II poolaastal Eesti EL 
eesistumine keskkonnavaldkonnas 
väga edukalt ellu viidud.

Täidetud.
Töörühmade juhtimiseks on 

ettevalmistused tehtud.

1.3.4.3 Kohtumiste korraldamine.

Oodatud tulemus
2017.a II poolaastal Eesti EL 
eesistumine keskkonnavaldkonnas 
väga edukalt ellu viidud.

Täidetud.

Kohtumised on detailselt läbi 
mõeldud ja kõik vajalikud 

tehnilised tegevused 
korraldatud. 

1.3.5
E-teenuste tagamine ja andmekogude 
ajakohastamine

1.3.5.1
Tunnustatud IT turvastandardite 
rakendamine

Oodatud tulemus
ISKE on rakendatud ja audit läbitud, 
toimub tegeliku turvaolukorra kontroll, 
ISKE on suures osas rakendatud.

Täidetud.

ISKE on rakendatud ja audit 
läbitud, toimub tegeliku 

turvaolukorra kontroll, ISKE on 
suures osas rakendatud.

1.3.5.2
Andmekogude õiguslike aluste 
korrastamine

Oodatud tulemus
Olemas on kava, milliseid õigusakte 
luua ja uuendada.

Täidetud.
On langetatud otsused, milliseid 

õigusakte tuleb luua ja/või 
uuendada.

1.3.5.3
IT teenuste osutamise kvaliteedi tagamine 
ITILi põhiste protsesside juurutamise 
kaudu

Oodatud tulemus
Juurutatud on intsidendihaldus, 
pöördumiste haldus, varade ja 
konfiguratsioonihaldus

Täidetud

On juurutatud vähemalt kolm 
protsessi ning määratletud 
vajadus, millised protsessid 

tuleb juurutada.

1.3.5.4
Vananenud infosüsteemide sulgemine ja 
uuendamine

Oodatud tulemus
Koostatud on KEM valitsemisala IT 
strateegia, see on MKMi esitatud.

Täidetud
Koostatud on ajakava 

vananenud süsteemide 
sulgemiseks ja uuendamiseks.

1.3.5.5
IT taristu ja kasutajate IT vahendite 
kaasajastamine

Oodatud tulemus
Kasutajatöökohtade arvutite vanus on 
viidud alla 5 aasta.

Täidetud
On koostatud tegevusplaan 

viimaks kasutatavate vahendite 
vanus aktsepteeritud tasemele.

1.3.5.6
Valdkonnaüleste uute infosüsteemide (nt 
KESE, KOTKAS) arendamine ja 
juurutamine.

Oodatud tulemus

Keskkonnaseire infosüsteemis (KESE) 
on kolm valdkonda (vesi, elusloodus ja 
muld) juurutatud ja kasutusele võetud. 
Keskkonnaotsuste infosüsteemi 
KOTKAS I etapp on valmis ja 
keskkonnakomplekslube saab 
taotleda. 

Täidetud

Keskkonnaseire infosüsteemis 
(KESE) on kolm valdkonda 
(vesi, elusloodus ja muld) 

juurutatud ja kasutusele võetud. 
Keskkonnalubade infosüsteemi 
KOTKAS I etapp on valmis ja 
keskkonnakomplekslube saab 

taotleda. 

Oodatud tulemus Keskkonnaseire infosüsteemis 


