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Seadusandlik taust

• Keskkonnakaitselised aspektid 
– Looduskaitseseaduse, veeseadus, 

– Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, 

– Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded, 

– Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise … 

– Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel …

• Hankemenetlus 
– Riigihangete seadus, 

– Ehitustööde riigihanke piirmäära ületavate ehitustööde ja ehitiste projekteerimise 
riigihangete korraldamise eeskiri

– KIK rahastuse taotlemise kord

• Projekteerimine ja ehitamine
– Planeerimisseadus, Ehitusseadustik, Nõuded ehitusprojektile

– …
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Reoveepuhastusrmeetodid
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Reoveepuhastusrmeetodid
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NÄIDE: Bioloogilise fosfori- ja lämmastikuärastusega reoveepuhasti skeem.

Reoveepuhastusrmeetodid
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NÄIDE: Bioloogilise fosfori- ja lämmastikuärastusega reoveepuhasti hinnang

Plussid Miinused

 Protsess laialdaselt kasutatav.

 On protsessi juhtimise seisukohalt 

biokilepuhastusest paindlikum. 

 Võimaldab tõhusalt ärastada kõiki peamisi 

reostuskomponente, sh bioloogiliselt 

ärastada lämmastikku ja fosforit.

 Lämmastiku‐ ja fosforiärastus on õige käituse 

korral hästi kontrollitavad. 

 Võib esineda probleeme muda settivusega, 

mis võib põhjustada selle väljakandumist 

puhastist.

 Väikeste koormuste korral on  investeerimis‐

ja käituskulud muude 

puhastustehnoloogiatega võrreldes 

suuremad. 

 Tundlik vooluhulga kõikumise suhtes.

 Võrreldes annuspuhastiga vaja suuremat 

investeeringut järelsetiti rajamiseks. 
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Reoveepuhastusrmeetodid
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Eesti reoveepuhastite praegune seisund

Uuringu ajal külastatud reoveepuhastite jaotumine

Reoveepuhasti valimine 
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• Mida peab puhastustehnoloogia valimisel arvestama? 

• Suurus (<300 ie, 300…2000ie, >2000ie)

• Hüdrauliline koormus

• Reovee laad 
– Tavapärane olmereovesi, 

– tootmisettevõtete reovesi.

• Keskkonnatingimused
– Pinnaveetase

– Põhjavee kaitstus
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Reoveepuhasti valimine 
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• Mida peab puhastustehnoloogia valimisel arvestama? 

Tehnoloogia Selgitus

Reostuskoormus
< 300 ie Tavaline aktiivmudapuhasti 

(vt jaotist 4.3.2) 

Annuspuhasti (vt jaotist 

4.3.3)

Biokilepuhasti (vt jaotist 

4.3.4)

Tehismärgalapuhasti (vt 

jaotist 4.5)

Sobiv ja laialt levinud tehnoloogia. Võimaldab 

biogeeniärastust.

Tõhus, võimaldab biogeeniärastust. Hüdraulilise 

koormuse kõikumisest sõltumatu. 

Sobib väikese koormusega väikepuhastiks. 

Ei võimalda lämmastikuärastust. 

Vähe käitustööd. Biogeeniärastus vähem tõhus. 

300 –2000 ie Aktiivmudapuhasti 

Annuspuhasti 

Biokile‐ ja

märgalapuhastid

Sobiv ja laialt levinud tehnoloogia.

Võimaldab biogeeniärastust. 

Tõhus, võimaldab biogeeniärastust. 

Hüdraulilise koormuse kõikumisest sõltumatu. 

Kuigi teatud tehniliste tingimuste täitmisel võivad 

biokile‐ ja märgalapuhastid  saavutada  < 2000 ie 

reoveepuhastite heitvee lämmastiku ja fosfori 

piirväärtusi, jääb nende väljavooluvee 

toitesoolasisaldus siiski suureks. 

> 2000 ie   Aktiivmudapuhasti                   

(sh annuspuhasti) 

Võimaldab saavutada üle 2000 ie koormusega 

puhastite heitvee kohta kehtestatud piirmäärasid. 

Reoveepuhasti valimine 
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• Millist tehnoloogiat võiks valiku puhul arvestada?
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Reoveepuhasti valimine 
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• Millist tehnoloogiat võiks valiku puhul arvestada?

Reoveepuhasti valimine 
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Hanked
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• Hanke korraldus

• Reoveepuhasti hangib või uuendab tavaliselt: 
– vee-ettevõte, mis kuulub KOV-le või on erafirma;

– muu ettevõte (kinnisvara-, arendus- või muu erafirma, tootmisettevõte, nt 
liha- või piimatööstus).

• Reoveepuhasti rajamiseks korraldatav hanke:
– projekteerimishange, mille lõpptulemus on ehitusprojekt, mis võib olla eri 

staadiumis ning mille alusel koostatakse rahastamistaotlus ja/või 
korraldatakse ehitushange;

– ehitushange, mille lõpptulemus on kasutusvalmis reoveepuhasti;

– projekteerimis- ja ehitamishange, mille käigus koostatud projekti alusel 
ehitatakse reoveepuhasti. 

Hanked

14

Asjade käik reoveepuhasti rajamisel
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Hanked
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Reoveepuhasti rajamine – projekteerimine ja ehitamine eraldi hanked

Hanked
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Reoveepuhasti rajamine – projekteerimine ja ehitamine samas hankes
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Reoveepuhasti projekteerimine
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• Projekteerimise korraldamine

• Reoveepuhasti projekti staadiumid

• Projekteerimine rahastustaotluseks

• Projekteerimisleping

• Vajalik dokumentatsioon

• Projekti ekspertiis

• Projekteerija valimine

Reoveepuhastite projekteerimine

Reoveepuhasti torustik ja pumplad

Mehaanikaseadmed

Hüdraulika

Settekäitlus

Elekter ja automaatika

TEHNOLOOGIA

18



Reoveepuhastite juhendmaterjal -
05.05.16 KOSE - Taavo Tenno

10

Reoveepuhastite projekteerimine/ehitamine/järelevalve

• Kui suure osa moodustab reoveepuhastite projekteerimine vee- ja 
kanalisatsiooniinseneride tööst?

• Reoveepuhastite projekteerimine
– Veevarustuse ja kanalisatsiooniinseneride vastutus

allikas: cad-schroer.com ; utilities-me.com19

Reoveepuhastite projekteerimine/ehitamine/järelevalve

Mis voolab torudes?
– Vesi

– Reovesi

– Suspensioon - reoveesette suspensioon (liiv)
• Reoveepuhasti protsessis <1% kuivaine

• Settekäitlus …10% suspensioon või tahe sete

– Kemikaalid –
• Koagulant, polümeer

• Metanool

– Gaas
• Õhk (N2, O2)

• Biogaas (CH4, CO2)

20
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Ohtlikud gaasid ja vedelikud

• Mitmesugustes kaevudes võib esineda suurenenud 
kontsentratsioonides CO2 ja H2S, mis kõrgenenud 
kontsentratsioonides on mürgised

• Plahvatusohtlikuks gaasiks on metaan

• Ohualtis kaevud tuulutada ning julgestuseks kasutada köit ja abilist

• Metanool, sadestuskemikaal, happed, alused

• Gaasid (metaan, CO)

• Vedelikud (metanool)

• Tolm (kompostimine)

Plahvatusoht

21

Millise standardi alusel projekteerida reoveepuhastit?

• EESTI STANDARDID 
– EVS-EN 12255-1…12 : 2002 - Wastewater treatment plants

Part 1: General construction principles 

Part 3: Preliminary treatment Part 4: Primary settlement 

Part 5: Lagooning processes Part 6: Activated sludge processes 

Part 7: Biological fixed-film reactors Part 8: Sludge treatment and storage 

Part 9: Odour control and ventilation Part 10: Safety principles 

Part 11: General data required Part 12: Control and automation 

Part 13: Chemical treatment Part 14: Disinfection 

Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of 
activated sludge plants 

Part 16: Physical (mechanical) filtration

22
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Millise standardi alusel projekteerida reoveepuhastit?

• EESTI STANDARDID 
– EVS-EN 12255-1…12 : 2002 - Wastewater treatment plants

– EVS-EN 12566-1…6 : 2000 Reovee väikepuhastid kuni 50 PT

– EVS-EN 1085 :2007/AC : 2015 Reoveekäitlus. Sõnastik

• TEISTE RIIKIDE STANDARDID
– DWA – Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 

– STOWA – Foundation for Applied Water Research (Stihting Toegepast
Onderzoek Waterbeheer - NL)

– DAKOFA – Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

– US-EPA – Environmental Protection Agency
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Millise standardi alusel projekteerida reoveepuhastit?

• EESTI STANDARDID 
– EVS 811:2012 – Hoone ehitusprojekt

– EVS 907:2010 – Rajatise ehitusprojekt

– EVS 865-1…2 :2013 – Ehitusprojekti kirjeldus

24
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Projekti staadiumid

• Ehitusseadustik 
– Ehitusprojekt on projekteerimise käigus koostatud dokument või dokumentide 

kogum, mis sisaldab ehitamiseks vajalikku teavet. 

– Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega ehitusprojektile 
esitatavad nõuded.

• Nõuded ehitusprojektile (17.07.2015 nr 97)

– Ehitusprojekti staadiumid - Ehitusprojekti staadiumiteks on 
• eelprojekt, 

• põhiprojekt, 

• tööprojekt.

– Eelprojekti koostamise lähtealuseks, lisaks ehitusseadustiku § 14 lõikes 1 
sätestatule, on tellija esitatud lähteülesanne, ehitusuuring ning vajadusel 
ehitise eskiis või tehnoloogiline projekt või mõlemad.

25

Projekti staadiumid

26

Uuringud – reoveeuuringud, geoloogia, geodeesia, eesvool, keskkonnamõju

Eskiislahendused - eskiisprojekt

Tehnoloogia, alternatiivide analüüs – tehnoloogia projekt

Eelprojekt

Põhiprojekt

Tööprojekt

Käivitus

Tehnoloogia projekt
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Tehnoloogiline projekt

• Reoveepuhasti tehnoloogiaprojekt peab sisaldama protsessi arvutustele 
põhinevaid parameetreid. 

• Reoveepuhasti projekteerimise iseärasustest tulenevalt peaksid 
tehnoloogiaprojektis olema täielikult või osaliselt kajastatud:
– asukohast ja keskkonnakaitselistest aspektidest tulenevad piirangud; 

– olemasoleva puhasti käitusandmed, -iseärasused ja -tulemused; 

– reostuskoormuse analüüsi tulemused ning nende põhjal määratud 
reoveepuhasti projekteerimise lähteparameetrid; 

– valitud reoveepuhastustehnoloogia ning selle valimise põhjendus; 

– tehnoloogilise protsessi  arvutused ning põhilised dimensioonimisparameetrid; 

– reoveepuhasti käituspõhimõtted; 

– reoveepuhastuse massibilansid; 

– hüdraulilised lähteandmed ja puhasti hüdrauliline pikiprofiil; 

– reoveepuhasti põhilised seadmed ning nõuded nende kohta; 

– reoveepuhasti automatiseeritusaste. 

27

Projekteerimine KIKi rahastuse taotlemiseks

• SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) keskkonnaprogrammi 
finantseerimise korra kohaselt tuleb kõigi rahastatavate projektide jaoks 
koostada tehnoloogiline projekt. 

• KIK TEHNOLOOGILINE PROJEKT – KIK PROJEKT
– Tehnoloogiliselt toimivat lahendust - tõepärane taotluse eelarve. 

– Kuigi edasiste hangete ja projekteerimise käigus võivad lahendused muutuda, 
peab toimiva lahenduse eelarve tagama piisava rahastuse. 

– KIK-i projekt peab sisaldama nende variantide sisulist analüüsi. 
• Majanduslikud kaalutlused (puhasti maksumus, käituskulu) 

• Sageli võib rajamismaksumuse poolest soodsaim lahendus osutuda käitlusel 
muudest variantidest kallimaks. 

• Tehnilised ja keskkonnakaitselised aspektid. 

– KIK rahastab odavaimat keskkonnaeesmärke arvestavat lahendust. 

28
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Projekteerimis-ehituslepingu tüüp

• „Valge“ + „Punane“ FIDIC leping
– Tellija saab mõjutada tulemit projekteerimise staadiumis

• „Kollane“ FIDIC leping
– Võtmed kätte (töövõtja tagab ainult tulemi)

29

KUK uuring 2016
Valim 23 RVP

Puhastite normeeritud toimivus

Projekti staadiumid
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Uuringud – reoveeuuringud, geoloogia, geodeesia, eesvool, keskkonnamõju

Eskiislahendused - eskiisprojekt

Tehnoloogia, alternatiivide analüüs – tehnoloogia projekt

Eelprojekt

Põhiprojekt

Tööprojekt

Käivitus

Tehnoloogia projekt

KIK projekt?
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Projekteerimine

• Projekteerija pädevus
– Pädevus peab olema tõendatud

– MTR / kutsestandardi kohane pädevuase tõendamine

• Reoveepuhasti projekteerija valimisel on oluline valida töövõtja, kellel on:
– piisav eelnev kogemus samalaadsete reoveepuhastite projekteerimisel;

– projekti tegemiseks piisav võimekus ja ressurss;

– pädevad tehnoloogia- ja muude eriosade spetsialistid (võtmeisikud). 

• Projekteerija vastutuskindlustus
– Soovitatav projekteerijalt nõuda vastutuskindlustust, mille summa võib olla 

ligilähedane projekteerimislepingu eeldatava maksumusega. 

• Projekteerija meeskond
– Peaprojekteerija (vastutava eriosade kokkusobivuse eest)

– Reoveepuhastuse tehnoloog 

– Ehitusinsener, elektri-automaatika, kütte ventilatsiooni, VK, teede jm eriosade 
vastutavad spetsialistid
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Ehitamine

• Ehitaja valimine

• Ehitustegevus

• Omanikujärelevalve korraldamine

• Dokumentatsioon

• RVP käivitamine

• Hooldustööd

• Operaatori tegevus

• Kasutus- ja hooldusjuhendid

• Hoolduspäevik

32

Opereerimine


